

**Plán termínů a úkolů pro implementaci Rámcové směrnice o vodách
na mezinárodní úrovni v povodí Labe v letech 2010 – 2015**
(návrh: 8. 9. 2010)

Termín	Obsah	Zodpovídá	Podklady	Stav plnění
2009				
22.12.2009	Uveřejnění části A Plánu oblasti povodí 2010 – 2015	ICG, sekretariát	čl. 13 (6) RSV	✓
18.12.2009	Odsouhlasení obsahové náplně informačního listu k POP	ICG, sekretariát	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 4	✓
2010				
22.01.2010	Předání části A POP 2010 – 2015 státům k zaslání Evropské komisi	sekretariát	čl. 15 (1) RSV	✓
březen 2010	Tisk informačního listu k POP 2010 – 2015	sekretariát	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 4	✓
15. – 16.04. 2010	Odsouhlasení textů pro Závěrečnou zprávu k Akčnímu programu Labe	redakční skupina	22. zasedání MKOL, usnesení 22-7a-7, bod 2	✓
10. – 11.05. 2010	Schválení textů pro Závěrečnou zprávu k Akčnímu programu Labe	DEL	22. zasedání MKOL, usnesení 22-7a-7, bod 2, 4	✓
08. – 09.09. 2010	Odsouhlasení postupu pro <ul style="list-style-type: none"> management množství vody údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely úkoly Rámcové směrnice o vodách a směrnice NEK včetně plánu termínů a úkolů 	WFD	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 5	
07. – 08.10. 2010	Schválení postupu pro <ul style="list-style-type: none"> management množství vody údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely úkoly Rámcové směrnice o vodách a směrnice NEK včetně plánu termínů a úkolů 	ICG	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 5	
07. – 08.10. 2010	Uveřejnění Závěrečné zprávy k Akčnímu programu Labe	sekretariát	22. zasedání MKOL, usnesení 22-7-7, bod 5	
2011				
leden až duben 2011	Návrh případných prací na základě stanovisek k návrhu POP 2010 – 2015, které se vztahují k aktualizaci POP. (Výsledky použít v návrhu POP 2016 – 2021)	WFD		
květen 2011	Zadání případných prací na základě stanovisek k návrhu POP 2010 – 2015, které se vztahují k aktualizaci POP. (Výsledky použít v návrhu POP 2016 – 2021)	ICG		
2012				
září 2012	Vyhodnocení pokroku při plnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, živiny, znečišťující látky)	WFD, sekretariát	čl. 15 (3) RSV	
září 2012	Návrh na <ul style="list-style-type: none"> MLF v dubnu 2013 (témata, rozsah, termín) společnou část dílčích zpráv, které bude třeba zpracovat na národní úrovni podle čl. 15 (3) RSV včetně jejího odsouhlasení zpracování informačního listu o pokroku při plnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni 	WFD, sekretariát	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV	
září 2012	Odsouhlasení časového plánu a programu prací pro vypracování části A POP 2016 – 2021	WFD	čl. 14 (1a) RSV	
září 2012	Odsouhlasení struktury Zprávy 2014 a příslušných map	WFD	čl. 5 (2) RSV reporting sheets EK	

Termín	Obsah	Zodpovídá	Podklady	Stav plnění
září 2012	Odsouhlasení struktury seznamu podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES a příslušných map	WFD	čl. 5 směrn. NEK	
říjen 2012	Rozhodnutí o – MLF v dubnu 2013 (témata, rozsah, termín) – zpracování informačního listu o pokroku při plnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni	ICG	čl. 15 (3) RSV	
říjen 2012	Eventuální schválení společné části dílčích zpráv podle čl. 15 (3) RSV, které bude třeba zpracovat na národní úrovni	ICG	čl. 15 (3) RSV	
říjen 2012	Schválení časového plánu a programu prací pro vypracování části A POP 2016 – 2021	ICG	čl. 14 (1a) RSV	
říjen 2012	Schválení struktury Zprávy 2014 a příslušných map	ICG	čl. 5 (2) RSV reporting sheets EK	
říjen 2012	Schválení struktury seznamu podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES a příslušných map	ICG	čl. 5 směrn. NEK	
22.12.2012	Uveřejnění časového plánu a programu prací pro vypracování části A POP 2016 – 2021 – zahájení připomínkového řízení	sekretariát	čl. 14 (1a) RSV	
2013				
březen 2013	Modifikace portálu WasserBLiCK na statistiky a mapy připravované pro Zprávu 2014 a případně na seznam podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES	WFD, BfG	čl. 5 (2) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets / schémata xml EK	
duben 2013	Eventuálně: Mezinárodní labské fórum a informační list k pokroku při plnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, živiny, znečišťující látky). Další možné téma MLF: Prezentace časového plánu a programu prací pro vypracování POP 2016 – 2021	sekretariát, WFD	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV	
červenec až srpen 2013	Vyhodnocení připomínek k časovému plánu a programu prací pro vypracování části A POP 2016 – 2021	WFD, sekretariát	čl. 14 (1a) RSV	
10.08.2013	Upload dat ke Zprávě 2014 a případně k seznamu podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES do portálu WasserBLiCK (aktualizace dat možná do října 2013)	státy	čl. 5 (2) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets / schémata xml EK	
září 2013	Návrh konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A POP 2016 – 2021	WFD	čl. 14 (1a) RSV	
září 2013	Aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV – odsouhlasení souhrnné Zprávy 2014 a seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek	WFD	čl. 5 (2) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets EK	
září 2013	Odsouhlasení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe (včetně návrhů na nakládání se sedimenty, management množství vod a na údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely)	WFD	čl. 14 (1b) RSV	
září 2013	Odsouhlasení struktury zprávy POP 2016 – 2021 a příslušných map	WFD	čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV reporting sheets EK	
říjen 2013	Schválení konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A POP 2016 – 2021	ICG	čl. 14 (1a) RSV	
říjen 2013	Aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV – schválení souhrnné Zprávy 2014 a seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek	ICG	čl. 5 (2) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets EK	
říjen 2013	Schválení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe	ICG	čl. 14 (1b) RSV	
říjen 2013	Schválení struktury POP 2016 – 2021 a příslušných map	ICG	čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV reporting sheets EK	
říjen 2013	Uveřejnění konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A POP 2016 – 2021			
22.12.2013	Uveřejnění Zprávy 2014 jako publikace MKOL	sekretariát	čl. 5 (2) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets EK	

Termín	Obsah	Zodpovídá	Podklady	Stav plnění
22.12.2013	Uveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe – zahájení připomínkového řízení	sekretariát	čl. 14 (1b) RSV	
2014				
22.01.2014	Případné předání zprávy o aktualizaci analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV (Zpráva 2014) státům k zaslání EK	sekretariát	čl. 15 (2) RSV	
březen 2014	Modifikace portálu WasserBLiCK na mapy a data požadované pro POP 2016 – 2021	WFD, BfG	čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV reporting sheets / schémata xml EK	
duben 2014	Mezinárodní labské fórum k tématům – aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV – významné problémy nakládání s vodami – mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik podle Povodňové směrnice	sekretariát, WFD	čl. 5 (2) RSV čl. 14 (1b) RSV čl. 6 Povodňové směrnice	
červenec až srpen 2014	Vyhodnocení připomínek k přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe	WFD, sekretariát	čl. 14 (1b) RSV	
10.08.2014	Upload dat k návrhu zprávy o POP 2016 – 2021 do portálu WasserBLiCK	státy	čl. 14 (1c) RSV reporting sheets / schémata xml EK	
září 2014	Odsouhlasení návrhu části A Plánu oblasti povodí 2016 – 2021	WFD	čl. 14 (1c) RSV	
říjen 2014	Schválení návrhu části A Plánu oblasti povodí 2016 – 2021	ICG	čl. 14 (1c) RSV	
22.12.2014	Uveřejnění návrhu části A Plánu oblasti povodí 2016 – 2021 – zahájení připomínkového řízení	sekretariát	čl. 14 (1c) RSV	
2015				
duben 2015	Mezinárodní labské fórum k tématům – návrh části A Plánu oblasti povodí 2016 – 2021 – návrh části A plánu pro zvládání povodňových rizik 2016 – 2021	sekretariát, WFD	čl. 14 (1c) RSV čl. 9 (3), 10 Po- vodňové směrnice	
červenec až srpen 2015	Vyhodnocení připomínek k návrhu části A Plánu oblasti povodí 2016 – 2021	WFD, sekretariát	čl. 14 (1c) RSV	
10.08.2015	Aktualizace uploadu dat k POP 2016 – 2021 v portálu WasserBLiCK	státy	čl. 13 (7) RSV reporting sheets / schémata xml EK	
září 2015	Odsouhlasení části A POP 2016 – 2021	WFD	čl. 13 (7) RSV	
říjen 2015	Schválení části A POP 2016 – 2021	ICG	čl. 13 (7) RSV	
22.12.2015	Uveřejnění části A POP 2016 – 2021	sekretariát	čl. 13 (7) RSV	
2016				
22.01.2016	Předání části A POP 2016 – 2021 státům k zaslání Evropské komisi	sekretariát	čl. 15 (1) RSV	
březen 2016	Vydání části A POP 2016 – 2021 a příslušného informačního listu jako publikace MKOL	sekretariát		