,,,,,
s o,

() DEL_09-5-1

Pracovni skupina FP Stav zpracovani Druhé zpravy o pInéni ,Akéniho planu povodfiové ochrany v povodi Labe*

Stav zpracovani
Druhé zpravy o plnéni ,,Akéniho planu povodriové ochrany v povodi Labe“
(stav: 16. 4. 2009)

1. Uvod

Pracovni skupina ,Povodnova ochrana“ (FP) MKOL zpracovala navrh Druhé zpravy o plnéni
»+AkEniho planu povodriové ochrany v povodi Labe“ dle osnovy, ktera byla schvalena na poradé
vedoucich delegaci MKOL dne 27. 5. 2008 v Praze.

Pracovni skupina FP postupovala dle nasledujicich zasad:

1. Zprava byla zpracovana k bilanénimu terminu 31. 12. 2008.

2. P¥i zpracovani bylo zohlednéno, Ze tato zprava je urena nejen odborné, ale také Sirsi
vefejnosti.

3. Casovy harmonogram zpracovani byl pfizplisoben tak, aby navrh textu Druhé zpravy
(manuskript) mohl byt pfedloZzen na poradé vedoucich delegaci v kvétnu 2009 ke schva-
leni a aby zprava mohla byt vytiSténa a pfedstavena vefejnosti v srpnu 2009 v ramci tis-
kové konference.

V navaznosti na Druhou zpravu pfipravi pracovni skupina FP informacni list se souhrnem vy-
sledku pro Sirokou vefejnost.

2.  Stav zpracovani

Pracovni skupina FP dokongila navrh textu Druhé zpravy (stav: 16. 4. 2009), ktery je uveden
v pfiloze 1. V tomto textu nejsou zatim zafazeny obrazky ani tabulky a je provedeno pouze zé&-
kladni formatovani potfebné pro dobrou srozumitelnost textu. Po odsouhlaseni texti vedoucimi
delegaci MKOL zajisti sekretariat MKOL, podobné jako u ostatnich publikaci, kone¢né grafické
zpracovani a také zavére¢nou predtiskovou pfipravu finalnich soubor(.

Obréazky a tabulky:

Soucasti textu bude 26 tabulek (viz pfiloha 2) a cca 90 doprovodnych grafl, schémat a fotogra-
fii (viz pfiloha 3), jejichz grafické zpracovani bude dokon&eno v rdmci zpracovani zavéreéného
layoutu.
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3.  Casovy plan dokonéovacich praci

a. Rozeslani navrhu textu zpravy vedoucim delegaci MKOL.

Zodp.: sekretariat MKOL
Termin: 17. 4. 2009

b. Schvéleni textu zpravy na poradé vedoucich delegaci MKOL.

Zodp.: vedouci delegaci MKOL
Termin: 12. 5. 2009

c. Zapracovani pfipominek z porady vedoucich delegaci.

Zodp.: sekretaridt MKOL
Termin: 22. 5. 2009

d. Zpracovani kone¢né verze layoutu.

Zodp.: sekretariat MKOL
Termin: 26. 6. 2009

e. Zajisténi a kontrola zkusebniho vytisku a zahajeni finalniho tisku.

Zodp.: sekretariat MKOL
Termin: 6. 7. 2009

f. Dokondeni tisku.

Zodp.: sekretariat MKOL
Termin: 31. 7. 2009

4.  Naklad

Vzhledem k velkému rozsahu doporu€uje pracovni skupina vydani v jednojazy¢né verzi o na-
kladu 1600 ks v némeckém jazyce a 800 ks v Ceském jazyce.

5. Prezentace verejnosti

Pracovni skupina FP navrhuje, aby Druh& zprava byla pfedstavena vefejnosti na tiskové konfe-
renci:

Termin: 13. 8. 2009
Misto: Drazdany 3
UcCastnici: prezident, vedouci delegaci CR a SRN a pfedseda pracovni skupiny FP MKOL

Prilohy:
Priloha1: NA&vrh textu Druhé zpravy o pinéni ,Akéniho planu povodriové ochrany v povodi
Labe“ v letech 2006 — 2008 — manuskript (stav: 16. 4. 2009)

Priloha 2: Tabulky pro Druhou zpravu o plnéni ,Akéniho planu povodnové ochrany v povodi
Labe“ v letech 2006 — 2008 (stav: 16. 4. 2009)

Priloha 3: Obrazky pro Druhou zpravu o plnéni ,Akéniho planu povodfiové ochrany v povodi
Labe“ v letech 2006 — 2008 (stav: 16. 4. 2009)
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Navrh usneseni

Vedouci delegaci MKOL schvaluji text Druhé zpravy o plnéni ,Akéniho planu povodnoveé
ochrany v povodi Labe“ (stav: 16. 4. 2009).

Vedouci delegaci MKOL schvaluji ndklad Druhé zpravy o pinéni ,Ak&niho planu povodno-
vé ochrany v povodi Labe“ ve vysi 1600 ks v némeckém jazyce a 800 ks v ceském jazyce.

Vedouci delegaci MKOL Zadaji sekretariat MKOL, aby podnikl potfebné kroky k vytisténi
Druhé zpravy o plnéni ,Akéniho planu povodriové ochrany v povodi Labe“ tak, aby byla
tato publikace k dispozici na zacatku srpna 2009, a aby tento dokument umistil na interne-
tové stranky MKOL.

Vedouci delegaci MKOL Zadaji pracovni skupinu FP, aby ve spolupraci se sekretariatem
MKOL pfipravila informacni list pro Sirokou vefejnost se souhrnem vysledkl Druhé zpravy
o pInéni ,Akéniho planu povodnové ochrany v povodi Labe“ a do konce ¢ervna 2009 ho
predlozila vedoucim delegaci MKOL ke schvaleni v pisemném Fizeni.

Vedouci delegaci MKOL schvaluji, aby byla Druha zprava o pInéni ,Akéniho planu povod-
nové ochrany v povodi Labe“ pfedstavena vefejnosti na tiskové konferenci dne 13. 8.
2009 v Drazdanech za Uéasti prezidenta, vedoucich delegaci CR a SRN a pfedsedy pra-
covni skupiny FP MKOL. Vedouci delegaci MKOL Zadaji sekretariat MKOL, aby tiskovou
konferenci organizacné a obsahové pfipravil.

Vedouci delegaci MKOL souhlasi s tim, aby Treti zprava o plnéni ,Akéniho planu povod-
noveé ochrany v povodi Labe® byla vypracovana k bilan¢nimu terminu 31. 12. 2011.
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