d’ Anlage 2 (Anlage 6 zum Beschlussprotokoll tiber die 30. Tagung der IKSE)
Expertengruppe SW Ergebnisvermerk der 29. Beratung

1. interner Bericht Uber die Umsetzung des Sedimentmanagementkonzepts der IKSE
(Stand: 26.09.2017))

1. Einleitung

Sedimente erfillen grundlegende Funktionen als Gewdasserbett, aquatischer Lebensraum und
in Stoffkreislaufen der Gewasser. Sie haben durch ihre Menge und Qualitat eine Schlusselfunk-
tion fur unverzichtbare Okosystemleistungen einschlief3lich bedeutsamer Gewassernutzungen.

Aufgrund der im ,Internationalen Bewirtschaftungsplan fur die Flussgebietseinheit Elbe” (Teil A)
festgelegten Ziele von 2009 wurde ein Sedimentmanagementkonzept der IKSE (im Folgenden
nur Konzept) erarbeitet und 2014 veroéffentlicht. Es enthalt Vorschléage fir eine gute Sediment-
managementpraxis im Elbeeinzugsgebiet, um Uberregionale Handlungsziele zu erreichen. Dazu
werden die Aspekte Qualitat, Quantitat, Hydromorphologie sowie, am Beispiel der Schifffahrt,
Gewassernutzungen betrachtet. Neben konkreten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung
des quantitativen und qualitativen Sedimentstatus werden hier auch Hinweise flr ein verbesser-
tes Monitoring, zur weiteren Verbesserung des System- und Prozessverstandnisses und fir die
Abstimmung mit angrenzenden Regelungsbereichen gegeben.

Das Konzept soll zur Erreichung des guten o6kologischen/chemischen Zustands der Oberfla-
chengewasser nach Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) sowie des guten Umweltzustands in
den Meeresgewassern nach Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2008/56/EG) beitragen. In die-
sem Sinne bildet das Konzept eine fachliche Grundlage fiir den zweiten Bewirtschaftungsplan
und die Erreichung der Umweltziele. Die Analysen und Schlussfolgerungen des Konzepts sind
insbesondere fir die Losung der im internationalen Elbeeinzugsgebiet ermittelten wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen bedeutsam (Verbesserung der Gewasserstruktur und Durch-
gangigkeit sowie Reduzierung signifikanter stofflicher Belastungen mit Nahr- und Schadstoffen).

Die Delegationsleiter der IKSE waren sich in ihrer Beratung im Mai 2014 darin einig, dass
Deutschland und Tschechien das Konzept in den nationalen Bewirtschaftungsplanen fur die
Flussgebietseinheit Elbe berlcksichtigen sollten. Im Mai 2015 veranstaltete die IKSE einen
Workshop mit dem Ziel, die Ergebnisse von bisher bearbeiteten Studien und Projekten in
Deutschland und Tschechien vorzustellen sowie kiinftige Vorhaben und MaRnhahmen mit Bezug
zur Sedimentproblematik im Elbeeinzugsgebiet zu diskutieren. Unter Berlcksichtigung der
Schlussfolgerungen des Workshops und der Bedeutung des Sediments entschied die IKSE, in-
terne Berichte Uber die Umsetzung des Konzepts zu erarbeiten. Die Berichte sollen bei den Ta-
gungen der IKSE im Oktober jeweils im zweiten, vierten und sechsten Jahr des sechsjahrigen
Bewirtschaftungszeitraums nach Wasserrahmenrichtlinie vorgelegt werden, der erste Bericht
2017.

Zu diesem Zweck wurden drei Fragebdgen im MS-Excel-Format eingefihrt, um
— Malnahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus,
— Monitoringmal3nahmen und

— MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten,

die seit 2014 im Elbeeinzugsgebiet gemald dem Konzept durchgefuhrt bzw. geplant werden,
einheitlich zu erfassen. Dabei handelt es sich nicht nur um in den nationalen Maf3nahmenpro-
grammen nach Wasserrahmenrichtlinie aufgefiihrte Mafinahmen, sondern auch um weitere,
sonstige MalRnahmen.
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Die Fragebdgen sind so aufgebaut, dass anhand vorgegebener konzeptbezogener Auswahllis-
ten mafRnahmenrelevante Angaben erfasst werden.

Zum ersten Mal wurden die Fragebtgen im Rahmen der Vorbereitung auf die 43. Beratung der
Arbeitsgruppe WFD im Marz 2017 ausgefullt. Die ausgefillten Fragebdgen bilden die Anlagen 5
und 6 zum Ergebnisvermerk der genannten Beratung. Im Mai und Juni 2017 ergéanzte die
tschechische Seite dann noch drei MaRnahmen im Fragebogen zur Uberwindung von Kennt-
nisdefiziten. Auf der deutschen Seite sind einige MalRnahmen zur Uberwindung von Kenntnis-
defiziten bereits vor 2014 abgeschlossen worden, dennoch sind sie fur die Erfassung gemeldet
worden, da sie ihrem Charakter nach dem Konzept entsprechen. Die Gesamtiubersicht aller
Mafnahmen ist in Anlage 1 dieses Berichts aufgefihrt.

Insgesamt wurden gemald dem Konzept entsprechend der Datensammlung im internationalen
Elbeeinzugsgebiet 83 MalRhahmen erfasst, davon 61 im deutschen und 22 im tschechischen
Teil des Einzugsgebiets. In Anlage 2 sind die Anzahl der MaRnahmen zur Verbesserung des
Sedimentstatus, der MonitoringmaRnahmen und der MaRnahmen zur Uberwindung von Kennt-
nisdefiziten sowie deren Unterteilung gemafl dem Stand der Umsetzung aufgefiihrt. Nachfol-
gend werden Informationen zu den genannten Malinahmengruppen aufgefihrt.

2. MaBRnahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus

Mehr als die Halfte aller gemal dem Konzept erfassten MalRnahmen zielt auf die Verbesserung
des Sedimentstatus. Diese MalBhahmen sind das Hauptergebnis des Konzepts. Bei ihrer Aus-
wahl und Priorisierung sollten die in Kapitel 7.1 des Konzepts aufgefuhrten Kriterien beriicksich-
tigt werden, vor allem der Grundsatz des Vorrangs der Losung eines Problems an der Quelle /
der Beseitigung der Ursache.

Von den insgesamt 46 Malinahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus (35 in Deutschland,
11 in Tschechien) sind 30 (23 in Deutschland, 7 in Tschechien), d. h. etwa zwei Drittel, prioritar
dem Aspekt Qualitdt gewidmet, von 14 MalBhahmen (11 in Deutschland, 3 in Tschechien) ist
das prioritére Ziel der Aspekt Hydromorphologie und 2 MaflRnahmen (1 in Deutschland, 1 in
Tschechien) betreffen prioritar den Aspekt Schifffahrt. Zahlreiche MalRnahmen betreffen jedoch
gleichzeitig auch den einen oder anderen weiteren Aspekt, ggf. auch beide weiteren Aspekte.
Von diesen 46 MalRnahmen sind 15 (14 in Deutschland, 1 in Tschechien) bereits abgeschlos-
sen, 14 (6 in Deutschland, 8 in Tschechien) in der Phase der Vorbereitung und 17 (15 in
Deutschland, 2 in Tschechien) in Umsetzung. Nahere Informationen sind in den Unterkapiteln
zu den einzelnen Aspekten zu finden.

2.1 MaBnahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus hinsichtlich der Qualitat

Insgesamt 30 erfasste MaRnhahmen (23 in Deutschland, 7 in Tschechien) zur Verbesserung des
Sedimentstatus betreffen prioritdr den Aspekt Qualitat. Von diesen 30 MalRnahmen sind 9 (alle
in Deutschland) bereits abgeschlossen, 9 (3 in Deutschland, 6 in Tschechien) in Vorbereitung
und 12 (11 in Deutschland, 1 in Tschechien) in Umsetzung. Von diesen 30 Malnahmen betref-
fen 6 (1 in Deutschland, 5 in Tschechien) gleichzeitig auch den Aspekt Hydromorphologie. Hin-
zu kommen noch 3 MalRnahmen (1 in Deutschland, 2 in Tschechien), die prioritdr andere As-
pekte betreffen, aber auch hinsichtlich der Qualitat eine Verbesserung bringen.

In Tabelle 7-2 des Konzepts sind fur den Aspekt Qualitat insgesamt 9 verschiedene Mal3nah-
menarten (Q1 bis Q9) genannt. In der folgenden Tabelle 1 ist die Anzahl der Ma3hahmen zum
Aspekt Qualitat gemafd den MalRBnhahmenarten aufgefihrt.
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Tabelle 1 Anzahl und Umsetzungsstand der MaBnahmen zur Verbesserung des Sedimentsta-
tus hinsichtlich der Qualitat mit Unterteilung nach MaRnahmenarten

Anzahl der dem Aspekt Qualitat zu-
Ke_nﬂ Art dor Magnahme? geordneten MaRnahmen ? Gesamt
ﬁi‘ﬁg ftaeriatnanme prioritar sekundar
Ccz D Ccz D Ccz D Y
o1 Reduzierung von industriellen und kom- 2 3 2 3 5
munalen Punktquellen (1,1,0) 0,1,2) (1,1,0) 0,1,2) (1,2,2)
- I 3 3 3
Q2 Risikominimierung Altbergbaustollen ©0,1.2) ©0.1,2) ©0.1,2)
03 Risikominimierung Altstandorte 8 8 8
(GroRprojekte) (1,3,4) (1,3,4) (1,3,4)
Berdumung und Feinsedimentmanage-
Q49 ment: natrliche Seitenstrukturen (Altar-
me, Altwasser) staugeregelter Abschnit- 3 3 3
te
Beraumung und Feinsedimentmanage- ©2.1) 02.1) 02.1)
Q5? | ment: Seitenstrukturen der Elbe frei flie-
Render Abschnitte
Berdumung und Feinsedimentmanage- 1 1 1 1 2
Q6 ment: Staustufen/Vorhafen, technische
Strukturen (Buhnen, Leitwerke) 019 (400 (E5%59) (010 (5555)
Q7 Verbesserung des Feinsedimentriickhalts
von urbanen Flachen
Effektivierung der Feinsedimentretention
Q82 | in tiberregional bedeutsamen, dauerhaf-
ten Senken sgo 01_0 lgO GgO 0:1LO 6ZO
Q9? Erh6hung der Feinsedimentretention in (©:25) (010 %) (C2H) (0.1.0) (CE0)
den Auen
. 4 1 5 5
B Sonstige (2.2,0) 0,0,1) @2.1) @21
7 23 2 1 9 24 33
Gesamt (6,100 | 3119 | (200 | (0,0,1) (8,1,0) (311,100 | @1.12,20)
30 3 33
2 9,12,9) 2,0.1) (11,12,10)

Y Beschreibung der MaBnahmenart nach Tabelle 7-2 des Konzepts. In der vorgegebenen Liste der Fragebgen zur Erfassung

der MaRBnahmen wurde die Beschreibung der MalRnahmenarten vereinfacht, dariiber hinaus wurde die Art QX (Sonstige) fur
Maflnahmen erganzt, die den Arten Q1 bis Q9 nicht zugeordnet werden kénnen.

2 Die drei Zahlen in Klammern geben die Anzahl der MaRnahmen in Vorbereitung (1. Position), in Umsetzung / laufend (2. Posi-
tion) und abgeschlossen (3. Position) an.

®  Die Arten Q4 und Q5 sowie Q8 und Q9 wurden in der vorgegebenen Auswahlliste der Fragebogen zu einer Kategorie zusam-
mengefasst.

Allgemein lasst sich feststellen, dass die Mal3Bnahmen auf der deutschen und der tschechischen
Seite die in Tabelle 7-1 des Konzepts aufgefiihrten Handlungsempfehlungen aus der Sicht der
Qualitat berticksichtigen. Mehrere weitere MalRnahmenvorschlage fir die Arten Q4 und Q5 sind
auf der tschechischen Seite an die Durchfiihrung der Machbarkeitsstudie zur Sanierung schad-
stoffbelasteter Elbesedimente an ausgewahlten Standorten der tschechischen unteren Elbe ge-
bunden, diese Studie soll 2017 fertig werden.

2.2 MaBnahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus hinsichtlich der Hydromorpho-
logie

Den Aspekt Hydromorphologie betreffen prioritdr insgesamt 14 erfasste Mafinahmen (11 in
Deutschland, 3 in Tschechien) zur Verbesserung des Sedimentstatus. Von diesen 14 Mal3nah-
men sind 4 (alle in Deutschland) bereits abgeschlossen, 5 (3 in Deutschland, 2 in Tschechien)
in Vorbereitung und 5 (4 in Deutschland, 1 in Tschechien) in Umsetzung. Von diesen 14 Mal3-
nahmen betreffen 2 (beide in Tschechien) gleichzeitig auch den Aspekt Qualitat, davon betrifft
eine Malinahme auch noch den Aspekt Schifffahrt. Hinzu kommen noch 6 MalRnahmen (1 in
Deutschland, 5 in Tschechien), die prioritdr den Aspekt Qualitat betreffen, aber sekundar auch
den Aspekt Hydromorphologie.
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In Tabelle 7-2 des Konzepts sind fur den Aspekt Hydromorphologie insgesamt 8 verschiedene
MaRnahmenarten (H1 bis H8) genannt. In der folgenden Tabelle 2 ist die Anzahl der Mal3nah-
men zum Aspekt Hydromorphologie gemaR den MalRnahmenarten aufgefiihrt.

Tabelle 2 Anzahl und Umsetzungsstand der MaBnahmen zur Verbesserung des Sedimentsta-
tus hinsichtlich der Hydromorphologie mit Unterteilung nach MalBhahmenarten

Anzahl der dem Aspekt Hydromor-

Kenn phologie zugeordneten Maf3nah-

zeich Art der MaRnahme” men * Gesamt

nung prioritar sekundar

Ccz D Ccz D Ccz D Y
Geschiebezugabe (Erhéhung Sediment-

H1 zufuhr durch echte Zugabe Sohlsieblinie
und Geschiebeumlagerung/-reaktivierung
(z. B. aus der Aue, vgl. H7)

Verbesserung Sedimentdurchgangigkeit

H2 an Querbauwerken und an Nebengewas- 8 8 8
sern (Erhéhung der Sedimentzufuhr nach (2,2,4) (2,2,4) (2,2,4)
unterstrom)

Erhéhung Sedimentdynamik der Elbe
und der Nebengewasser; Erhéhung der
Sedimentzufuhr (Reaktivierung der Min-

H3 dungsunterlaufe von Nebengewassern 1 1 1 1 2
und deren Zuflissen, Entsiegelung von (1,0,0) (1,0,0) (1,0,0) (1,0,0) (2,0,0)
Ufern, z. B. durch Entfernen von Ufersi-
cherung, Wiederanbindung von Altarmen
und Nebenrinnen)

: ! 1 4 5 ®

H4 Reduzierung von Sedimentsenken (1.0.0) (4.0.0) (5.0.0) (5.0.0)
Reduktion des Transportvermégens

H5 durch innovative Anderungen und An- 1 1 1
passungen der Regelungsbauwerke/des 0,1,0 0,1,0 0,1,0)
Regelungssystems
Vergroberung des Sohlsubstrates (Sohl-

H6 panzerung, Grobkornanreicherung per 1 1 1
Zugabe zur Sohlstabilisie- (1,0,0) (1,0,0) (1,0,0)
rung/Reduzierung Tiefenerosion)

Abgrabung der Vorlander zur Tieferle-

H7® | 9ung der Auen — Annaherung Fluss-Aue
(in Kombination mit H1 und H8) sowie
ggf. mit Riickbau der Deichlinie 1 1 1
Sohlaufh6hung/-anhebung (Annaherung (0,1,0) (0,1,0) (0,1,0)

Hg ¥ Fluss-Aue), streckeniibergreifend kombi-
niert mit H7 — Verwendung unbelasteter
Auensedimente)

: 1 1 1 1 2

HX Sonstige (0,1,0) (1,0,0) (0,1,0) (1,0,0) (1,1,0)

3 11 5 1 8 12 20

Gesamt 210 | (344 | 500 | @00 | 710 (4,4,4) (11,5,4)

14 6 20
Insgesamt (5,5,4) (6,0,0) (11,5,4)

D Beschreibung der MaBnahmenart nach Tabelle 7-2 des Konzepts. In der vorgegebenen Liste der Fragebdgen zur Erfassung

der MaRnahmen wurde die Beschreibung der MaRnahmenarten vereinfacht, dariiber hinaus wurde die Art HX (Sonstige) fur
MafRnahmen ergénzt, die den Arten H1 bis H8 nicht zugeordnet werden kénnen.

2 Die drei Zahlen in Klammern geben die Anzahl der MaRnahmen in Vorbereitung (1. Position), in Umsetzung / laufend (2. Posi-

tion) und abgeschlossen (3. Position) an.

¥ Die Arten H7 und H8 wurden in der vorgegebenen Auswabhlliste der Fragebdgen zu einer Kategorie zusammengefasst.

Mafinahmen im tschechischen Teil des Elbeeinzugsgebiets, die prioritar den Aspekt Hydromor-
phologie betreffen, sind nicht allzu zahlreich, es ist jedoch anzumerken, dass zwei der insge-
samt drei MalRnahmen sich auf den gesamten Wasserkorper beziehen.

Die Mehrheit der MalRnahmen im deutschen Teil des Elbeeinzugsgebiets, die den Aspekt Hyd-
romorphologie betreffen, wurden der Art H2 zugeordnet, das heil3t der Verbesserung der Sedi-
mentdurchgéangigkeit. Dies entspricht auch der Schlisselfunktion dieses Indikators fir den Se-
dimenthaushalt.
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2.3 MaBnahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus hinsichtlich der Schifffahrt

Den Aspekt Schifffahrt betreffen prioritér insgesamt 2 erfasste Mafinahmen (1 in Deutschland,
1 in Tschechien) zur Verbesserung des Sedimentstatus. Diese beiden MaRhahmen sind bereits
abgeschlossen. Von diesen 2 MaRnahmen betrifft 1 (in Deutschland) gleichzeitig auch den As-
pekt Qualitat. Hinzu kommt noch 1 Maf3nahme (in Tschechien), die prioritéar den Aspekt Hydro-
morphologie betrifft, aber sekundar auch den Aspekt Schifffahrt. Diese Mal3hahme wird zurzeit
vorbereitet.

In Tabelle 7-2 des Konzepts sind fur den Aspekt Schifffahrt insgesamt 4 verschiedene Mal3-
nahmenarten (S1 bis S4) genannt. Die Anzahl der MalRhahmen zum Aspekt Schifffahrt gemaf
den MaRRnahmenarten ist in der folgenden Tabelle 3 aufgefuhrt. Eine deutsche MalRnahme ist
der Art S3 und gleichzeitig der Art S4 zugeordnet worden, in Tabelle 3 ist sie deshalb als se-
kundare MalRnahme bei der Art S4 aufgefuhrt.

Tabelle 3 Anzahl und Umsetzungsstand der MaRnahmen zur Verbesserung des Sedimentsta-
tus hinsichtlich der Schifffahrt mit Unterteilung nach MaBnahmenarten

Anzahl der dem Aspekt Schifffahrt
Kenn Y zugeordneten MaRnahmen Gesamt
ﬁi'ﬁg AL e S prioritar sekundar
Ccz D Ccz D Ccz D Y
Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstel-
lung des Regelungssystems der frei flie-
Renden Binnenelbe incl. Optimierung der
Streichlinienfuhrung unter Berucksichti-
gung der Erosionsminderung (z. B. An- 1 1 1
S1 passung der Mittelwasserbauwerke an
das aktuelle Mittelwasserniveau oder (1.0.0) (4.0.0) (400
Bauwerksmodifikation hinsichtlich einer
angepassten Regelungswirkung im Mit-
telwasser- und optimierten Regelungs-
wirkung im Niedrigwasserbereich
Minimierung der notwendigen Geschie-
S2 beumlagerung in der frei flieBenden Bin-
nenelbe
s3 Optimierung der Feinsedimentbewirt- 1 1 1
schaftung in der Tideelbe 0,0,1) 0,0,2) 0,0,1)
strombauliche MaRBnahmen in der Tideel- 1 1 1
S4 be entwickeln (u. a. zur Verringerung der 0,0.1) ©0.0.1) 0.0.1)
Baggermengen)
. 1 1 1
SX Sonstige ©0.0.1) ©0.0.1) 0.0.1)
1 1 1 1 2 2 4
Gesamt (0,0,1) | (0,0,2) (1,00) | (0,0,2) (1,0,1) (0,0,2) (1,0,3)
2 2 4
k(e Bl 0.0,2) 1.0,1) 1.0,3)

Y Beschreibung der MaBnahmenart nach Tabelle 7-2 des Konzepts. In der vorgegebenen Liste der Fragebdgen zur Erfassung

der MaRBnahmen wurde die Beschreibung der MalRnahmenarten vereinfacht, dariiber hinaus wurde die Art SX (Sonstige) fir
Maflnahmen ergéanzt, die den Arten S1 bis S4 nicht zugeordnet werden kénnen.

2 Die drei Zahlen in Klammern geben die Anzahl der MaRnahmen in Vorbereitung (1. Position), in Umsetzung / laufend (2. Posi-

tion) und abgeschlossen (3. Position) an.

Der Grund fur die geringe Anzahl an erfassten MaRnahmen, die den Aspekt Schifffahrt betref-
fen, ist eine Beschrankung auf gréRere oder konzeptionelle MaZnahmen gemald dem Konzept.
Zweifelsfrei werden je nach Bedarf im Rahmen der Standardunterhaltung der Fahrrinne laufend
Mafinahmen durchgefihrt, die hier nicht aufgelistet werden miissen.

5/17 KA\EG\SW\29\D\Ergebnisvermerk\Anlagen\IKSE-SW29 Anl_02_EV Bericht Umsetzung des SMK.docx



d’ Anlage 2 (Anlage 6 zum Beschlussprotokoll tiber die 30. Tagung der IKSE)
Expertengruppe SW Ergebnisvermerk der 29. Beratung

3. MonitoringmaBnahmen

MonitoringmalRnahmen gemaf dem Konzept sind unterstiitzende MaRhahmen, die u. a. spezifi-
schen Zielen in Verbindung mit dem Konzept dienen. Sie sind auf die Verbesserung der Daten-
grundlagen ausgerichtet, die fur die MalRnahmenvorschlage zur Verbesserung des Sediment-
status und zur Kontrolle der Wirksamkeit der MaRnahmen notwendig sind. Deshalb kann man
sie als eine Teilmenge der MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten verstehen, was
Zweifel bei der Aufnahme mehrerer Mal3nahmen in die Erfassungsbégen verursachen kann.

Von den insgesamt 6 erfassten MalRBnahmen liegen 4 im deutschen Teil und 2 im tschechischen
Teil des Elbeeinzugsgebiets. Alle diese Malinahmen werden laufend durchgefiihrt. Die den un-
terschiedlichen Zielen, die in den Erfassungsbdgen gemald Kapitel 8.2 des Konzepts vorgege-
ben waren, zugeordnete Anzahl der Monitoringmafinahmen ist in Tabelle 4 aufgefihrt.

Tabelle 4 Anzahl und Umsetzungsstand der Monitoringmaflinahmen mit Unterteilung nach ih-
ren Zielen
Anzahl der Monitoring-
. . 1 maRnahmen fur die un-
Ziel der Monitoringmaflnahme terschiedlichen Ziele ? Gesamt
Ccz D
Erfassung von Trends
Erfassung Frachten, Frachtbilanzierung 3 E
! (0,3,0) (0,3,0)
Erfassung Extremereignisse 1 1 Z
(0,1,0) (0,1,0) (0,2,0)
Erfassung Sedimenttransport/-remobilisierung
Entwicklung hydromorphologischer Indikatoren
Verbesserung Programmstruktur (Zeiten, Orte, Parameter, Ablau-
fe etc.)
Identifikation von Schadstoffquellen
. 1 1
Sonstiges (0,1,0) (0,1,0)
2 4 6
Gesamt ©.20) ©.40) 0:6.0)

Y GemaR der vorgegebenen Auswahlliste zur Erfassung der MaRnahmen auf der Grundlage des Kapitels 8-2 des Konzepts.

2 Die drei Zahlen in Klammern geben die Anzahl der MaRnahmen in Vorbereitung (1. Position), in Umsetzung / laufend (2. Posi-

tion) und abgeschlossen (3. Position) an.

Auf der deutschen und der tschechischen Seite wurden Mal3nahmen zur Erfassung von Extre-
mereignissen eingefihrt. In Deutschland kommen noch MalRnahmen zur Erfassung von Frach-
ten / Frachtbilanzierungen hinzu, die zum Teil regionale Bezlige aufweisen. Ma3nahmen zu an-
deren Zielen (siehe Tabelle 4) wurden noch nicht eingefihrt.

Im internationalen Elbeeinzugsgebiet ist das Internationale Messprogramm Elbe, das auch ein
Teilprogramm Schwebstoffbirtige Sedimente enthalt, eine langjahrige und komplexe Informati-
onsquelle. In diesem Teilprogramm werden seit 2013 auf der deutschen und der tschechischen
Seite alle 29 gemalRl dem Konzept als fiir die Klassifizierung der Schwebstoffe und Sedimente
festgelegten elberelevanten Schadstoffe untersucht. (Einzige formale Ausnahme sind die Dioxi-
ne, die auf der tschechischen Seite im Rahmen des vom Tschechischen Hydrometeorologi-
schen Institut durchgefuhrten nationalen Monitorings der Feststoffmatrices untersucht werden.)
Dies ist sowohl aus der Sicht der aktuellen Information als auch fur Frachtbilanzen und Tren-
dermittlungen wichtig.

Aufgrund der Haufung von extremen Hoch- und Niedrigwassersituationen in den letzten 15 Jah-
ren wird es als erforderlich angesehen, ein internationales Sonderuntersuchungsprogramm fur
die Beobachtung der Gewasserqualitat bei auf3ergewohnlichen Gewassersituationen abzu-
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stimmen. Diese Feststellung wird auch in der neuen Messstrategie der IKSE enthalten sein, die
zurzeit durch die Expertengruppe SW vorbereitet wird.

4, MaBnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten

Ahnlich wie die MonitoringmaRnahmen sind auch MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnis-
defiziten unterstitzende MalRnahmen. Gemalf3 Kapitel 9.2 wurden im Fragebogen zur Erfassung
der MalRBnahmen sechs Zielbereiche dieser MaBhahmen vorgegeben (einschlieB3lich der Kate-
gorie ,Sonstiger” — siehe Tabelle 5).

Von den insgesamt 31 MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten (d. h. mehr als ein
Drittel aller erfassten MalRnahmen, 22 in Deutschland, 9 in Tschechien) sind 23 (19 in Deutsch-
land, 4 in Tschechien), d. h. etwa 72 %, bereits abgeschlossen, 3 sind in der Phase der Vorbe-
reitung und 5 in Umsetzung. Tabelle 5 enthélt eine ausfiihrlichere Ubersicht mit der Unterteilung
nach Zielbereichen und Angabe des Umsetzungsstands.

Tabelle 5 Anzahl und Umsetzungsstand der MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefi-
ziten mit Unterteilung nach Zielbereichen
Anzahl der den Zielbereichen zuge-
_ . x ordneten MaRnahmen ? Gesamt
Zielbereich der MaRnahmen prioritar SekUndar
Ccz D Ccz D Ccz D >
1 10 1 2 10 12
Datengrundlagen @00 | 0010 | (©.1.0) 110) | (0,010 (1,1,10)
x 4 7 4 7 11
Systemzusammenhénge ©0.2.2) (0,1,6) 0,2,2) (0,1,6) (0,3,8)
. . 4 3 4 3 7
Wirksamkeit von MalRnahmen ©0.2.2) 2,0,1) 0,2,2) (2,0,1) (2,2,3)
Wechselwirkung mit weiteren Nutzungen )
Wechselwirkung mit weiteren Rege- 2 2 2
lungsbereichen 0,0,2) (0,0,2) (0,0,2)
Sonstiger
9 22 1 10 22 32
Gesamt @44 | @119 | (010 @154 | (119 (3,6.23)
31 1 32
Insgesamt (3,5,23) (0,1,0) (3,6,23)

Y GemaR der vorgegebenen Auswahlliste zur Erfassung der MaRnahmen auf der Grundlage des Kapitels 9-2 des Konzepts.

2 Die drei Zahlen in Klammern geben die Anzahl der MaRnahmen in Vorbereitung (1. Position), in Umsetzung / laufend (2. Posi-

tion) und abgeschlossen (3. Position) an.

Allgemein kann festgestellt werden, dass bei der Auswahl der MalRnahmen zur Uberwindung
von Kenntnisdefiziten auf der deutschen und der tschechischen Seite zumindest teilweise die
im Kapitel 9.2 des Konzepts aufgefiihrten Vorschlage beriicksichtigt wurden.

Bedeutende MalRnahmen auf der tschechischen Seite sind die abgeschlossenen Studien
SedBiLa und SedLa, die aus dem deutschen Forderprojekt ELSA finanziert wurden, sowie die
an diese anknipfende und noch laufende Machbarkeitsstudie zur Sanierung schadstoffbelaste-
ter Elbesedimente an ausgewahlten Standorten der tschechischen unteren Elbe.

Ein grof3er Teil der MaBhahmen auf der deutschen Seite betrifft Schadstoffeintrdge aus dem
Bergbau oder die Ableitung von geogenen Hintergrundwerten. Vertreten sind jedoch auch
Malnahmen zur Ergdnzung der Kenntnisse im Bereich Sedimentmenge und Hydromorpholo-

gie.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Im internationalen Elbeeinzugsgebiet wurden entsprechend der Datensammlung insgesamt 83
MalRnahmen im Sinne des Konzepts erfasst (61 in Deutschland, 22 in Tschechien). Davon sind
38 Malinahmen (33 in Deutschland, 5 in Tschechien) bereits abgeschlossen, 17 (8 in Deutsch-
land, 9 in Tschechien) in Vorbereitung und 28 (20 in Deutschland, 8 in Tschechien) in Umset-
zung.

Die dem Konzept entsprechenden wichtigsten MalRhahmen, da sie direkt zur Erreichung der
Umweltziele nach Wasserrahmenrichtlinie beitragen kénnen, sind MaRnahmen zur Verbesse-
rung des Sedimentstatus, und zwar hinsichtlich aller drei betrachteten Aspekte Qualitat, Hyd-
romorphologie und Schifffahrt. Diese MaRhahmen machen auch mehr als die Halfte aller er-
fassten MaRnhahmen aus. Davon ist etwa ein Drittel bereits abgeschlossen, nicht ganz ein Drittel
wird zurzeit vorbereitet und mehr als ein Drittel ist in Umsetzung. Man kann sagen, dass diese
Maflnahmen auf den im Kapitel 7.2 des Konzepts aufgefiihrten Handlungsempfehlungen aus
der Sicht der Qualitat basieren.

Die MonitoringmaRnahmen und die MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten
sind als unterstitzende MaRRnahmen im Hinblick auf die Gewinnung von notwendigen (fehlen-
den) Informationen erforderlich, und zwar einerseits fur die Vorbereitung von Malinahmen zur
Verbesserung des Sedimentstatus, aber auch zur Kontrolle ihrer Wirksamkeit.

Die in den Erfassungsbdgen gemeldeten Monitoringmafnahmen umfassen ca. 7 % der ge-
mafl dem Konzept erfassten MalRnahmen. In Deutschland und Tschechien wurde die Son-
deruberwachung bei hydrologischen Extremereignissen eingefuhrt. Auf der deutschen Seite
werden auch MaRRhahmen zur Erfassung von Frachten durchgefihrt.

Zur Klassifizierung der Schwebstoffe und Sedimente wurden im Konzept fir alle 29 elberele-
vanten Schadstoffe Schwellenwerte festgelegt. Einige dieser Schwellenwerte basieren auf der
inzwischen aufgehobenen Verordnung der tschechischen Regierung Nr. 23/2011 Sb. Fur die
weiteren Aktivitaten ist deshalb eine Vereinbarung erforderlich, wie mit den bisher geltenden
oberen Schwellenwerte fir Hg, Cd, Pb, PeCB, HCB, Anthrazen und )} 5 PAK umgegangen
werden soll. Dazu gibt es eine Empfehlung der deutschen Seite, die jedoch noch in der Exper-
tengruppe SW zu erértern ist. AuBerdem wurden im Mai 2016 auf der deutschen Seite auf der
Grundlage deutscher Vorschriften neue obere Schwellenwerte fir Nickel, Fluoranthen und Tri-
butylzinn und die bisherigen oberen als untere Schwellenwerte fir diese Stoffe festgelegt. Eine
Festlegung dieser aktualisierten Schwellenwerte auch fir das Konzept der IKSE muss jedoch
noch in der Expertengruppe SW vereinbart werden.

DarlUber hinaus wurde auf der deutschen Seite im Jahr 2017 zur Klassifizierung der Schweb-
stoffe und der Sedimente der sog. Sedimentqualitiatsindex entwickelt, der das Maf der Uber-
schreitung der oberen Schwellenwerte ausdriickt. Die Auswertung der Qualitéat von schweb-
stoffbirtigen Sedimenten anhand des Sedimentqualitatsindex fiir ausgewahlte deutsche Elbe-
Messstellen wurde in der Beratung der Expertengruppe SW im Juni 2017 vorgestellt und es
wurde vereinbart, dass die tschechische Seite auch fur ihre Elbe-Messstellen eine Auswertung
nach der deutschen Methodik durchfihrt.

Aus den o. g. Grinden bat die Arbeitsgruppe WFD im September 2017 die Expertengruppe
SW, sich fir die oben genannten Stoffe auf die Schwellenwerte zur Klassifizierung der Schweb-
stoffe und Sedimente zu einigen, die Auswertung der Qualitdt von schwebstoffblrtigen Sedi-
menten anhand des Sedimentqualitatsindex zu erortern und einen erlauternden Begleittext da-
zu zu erarbeiten. Diese Auswertung konnte zusammen mit dem Begleittext ggf. auf den Inter-
netseiten der IKSE verdffentlicht werden. Eine eventuelle auffallige Entwicklung bei einigen
Stoffen wird in der Expertengruppe SW mit dem Ziel diskutiert, die Ursachen zu identifizieren
und ggf. GegenmalRnahmen auf der nationalen Ebene zu unterstutzen.
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Mehr als ein Drittel der erfassten MaRnahmen machen MaRnahmen zur Uberwindung von
Kenntnisdefiziten aus. Diese MaRRhahmen sind fir die Erganzung der Datengrundlagen, die
Beschreibung von Systemzusammenhangen, die systembezogene Beurteilung der Wirksamkeit
von Malnahmen sowie den Vergleich mit weiteren Nutzungen und Regelungsbereichen be-
deutsam. Bei der Auswahl der MaBnahmen auf der deutschen und der tschechischen Seite
wurden zumindest teilweise die im Kapitel 9.2 des Konzepts aufgefihrten Vorschlage bertick-
sichtigt.

Am 06.12. und 07.12.2017 findet in Usti nad Labem ein Workshop zur PCB-Problematik in der
Elbe und zum Sedimentmanagementkonzept der IKSE statt. In dem Workshop werden unter
anderem die Entwicklung der Schadstoffgehalte in schwebstoffblrtigen Sedimenten vorgestellt
und ausgewahlte Beispiele laufender oder abgeschlossener MaRhahmen im Sinne des Kon-
zepts prasentiert.

Im Rahmen der Erfassung der MaRnahmen, die von beiden Seiten als im Einklang mit dem
Konzept identifiziert wurden, und der anschlieRenden Erstellung dieses ersten internen Berich-
tes wurden leicht unterschiedliche Ansatze der beiden Seiten identifiziert. Daher wird empfoh-
len, dass das Sekretariat der IKSE in Zusammenarbeit mit beiden Delegationen weiter an einer
Vereinheitlichung des Ansatzes arbeiten soll (Identifizierung der Mal3nahmen, ihre zeitliche Ein-
ordnung, MaR der Ubereinstimmung fir die Beriicksichtigung im internen Bericht).

Anlagen:

Anlage 1: Ubersicht der MalRnahmen gemaR Sedimentmanagementkonzept der IKSE (Stand:
Juni 2017)

Anlage 2: Anzahl der MaRnahmen gemal Sedimentmanagementkonzept der IKSE (Stand:
Juni 2017)
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Anlage 1

Ubersicht der MaBRnahmen gemiR Sedimentmanagementkonzept der IKSE (Stand: Juni 2017)

MafRnahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus im tschechischen Teil des Elbeeinzugsgebiets

Lo ] Umset-
Geplanter Mafnah- Prioritare Art Weitere Art
N NI CE TS Zeitraum | menbereich | der MaRnahme' der MaRnahme' Zsutggz'
MaRnahmen zur Vermeidung und Rege-
1 lung der punktuellen Belastungen, ein- laufend
schlie3lich MaRnahmen zur Verkleine-
rung der Durchmischungsbereiche QL
- = Reduzierung
MaRnahmen zur Einschréankung bzw. Punktquellen
> Einstellung des Eintrags gefahrlicher
und besonders gefahrlicher Stoffe in die
Gewasser
H6
3 OHL202007 Projekt SedBiLa Vergroberung des
Sohlsubstrats
OHL202005 Bestimmung der fur die Er-
richtung von Sedimentationsraumen am Qualitat
4 besten geeigneten Standorte in den in Vor
Uberschwemmungsgebieten der Fliisse Q8/9 'E or-
Kossein und Roslau Feinsedimentre- tﬁ;]e"
OHL202003 Bestimmung der fir die Be- tention in Uberre- 9
5 festigung des Gewasserbetts der Kos- gional bedeutsa- H4
sein und Réslau am besten geeigneten men Senken Reduzierung von
Standorte (Stauseen, Auen) | Sedimentsenken
OHL202004 Agrotechnische Mafl3nah-
6 men — Anlage von Griinland im Ein-
zugsgebiet der Roslau
OHL202001 Verhandlung mit der baye-
7 rischen Seite, Sicherung der rechtlichen
Unterstitzung
Q8/9
2016 — H3 Feinsedimentre-
8 OHL216001 Gute Praxis fiir das Ge- 2021 Erhéhung der Se- tention in Uberre-
schiebemanagement dimentdynamik gional bedeutsa-
men Senken
(Stauseen, Auen)
Q6
Management :
technischer Struk- 'E vor-
R erei-
turen (Vorhéfen, tung
OHL212057 Labe, Usti n. L. — Svadov, H4 Schieusen, Leit
9 Renaturierung des Altwassers oberhalb Reduzierung von VSVT e, Buhnen)
vom Leitwerk (OH110135) Sedimentsenken Ande-
rung/Anpassung
gﬁg{f&fr' Regelungssystem
der frei flieBenden
Binnenelbe
HX
Sonstige — Unter-
stutzung der Bil-
dung von Grob-
sedimenten, Ge-
g schiebedurch-
10 HSL216001 Gute Praxis fur das Ge- géngigkeit im laufend
schiebemanagement
Flusssystem,
Riickgabe von
Geschiebe mit
geeigneter Frakti-
on in das Fluss-
system
SX
Wiederherstellung des Abflussprofils - 32“3::960' t$|ch;ar- alagl]e-_
11 | Beseitigung von Sedimenten und Treib- 2015 Schifffahrt ung optima‘er schios
gut nach dem Hochwasser im Juni 2013 Schifffahrtsbedin- sen
gungen nach dem 2015
Hochwasser 2013
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Malnahmen zur Verbesserung des Sedimentstatus im deutschen Teil des Elbeeinzugs-

gebiets
Nr Name der MaRnahme Geplanter MaRnah- Prioritare Art der Weitere Art ;Jm]sgt?st
‘ Zeitraum | menbereich MaRnahme' der MaRnahme' stand
Renaturierung der Flottbek im Hambur- abge-

1 ger Stadtgebiet mit einhergehender Re- bis 2015 schlos-
duzierung des Stoffeintrags in die Elbe sen
Sanierung der Stollenwéasser des Tiefen 01 abge-

2 Sauberger Stollens, geplante Studie Reduzierung schlos-
(OWK Wilisch) Punktquellen sen
Konzentrationsminderung von Arsen im

3 Drainagewasser der Industriellen Ab- in Bear-
setzanlage (IAA) Bielatal, Studie beitung
(OWK Biela) bis 2021
Sanierung der Stollenwésser des Mar- in Bear-

4 kus-Semmler-Stollen, Projektidee beitun
(OWK Schlema) 9
Aufbereitungsanlage fur Stollenwasser Q2 abge-

5 Rothschénberger Stolln, Studie Risikominimierung schlos-
(OWK Triebisch-2) Altbergbaustollen sen
Sanierung/Reduzierung Punktquelle abge- abge

6 N schlossen schlos-
Schliisselstollen (OWK Schlenze) 2014 sen
Studien zur Umsetzung des Sediment- abge-

7 managementkonzepts der FGG Elbe schlos-
(Koordinierungsrdume SAL, MES, HAV) sen
Berdumung von belastungsrelevanten abge-

8 Altsedimenten, Studie (Koordinierungs- schlos-
raume SAL, MES, HAV) sen
Priifung des Rickhaltevermdgens und abge-

9 Remobilisierungspotenzials im Ein- sch?os-
zugsgebiet der WeilRen Elster, Studie bis 2021 sen
(OWK WeiR3e Elster-11) 3
Geschiebeablagerungsflachen — Pri- Sisikominimierung H3 in Vor-
fung gelagerter Sedimente hinsichtlich . .

10 potenzieller Schadstoffgehalte Altstandorte E_rhohung der‘ Se- berei-
(OWK Miiglitz-2) dimentdynamik tung
Sanierung der Teilflachen Davidschacht Qualitat abge-

11 | und der Hitten Freiberg, Halsbriicke schlos-
und Muldenhitten sen
Sanierung/Reduzierung Altlasten Oko- in Bear-

12 | logisches GroRRprojekt (OGP) Buna ein- beitung
schliel3lich Umverlegung der Laucha > 2027

13 Sanierung/Reduzierung Altlasten Fahl- in Bear-
berg List beitung
Betrieb und Optimierung der Wasser-
behandlungsanlagen (WBA) in See- 03
lingstédt und Ronneburg zur Reduzie- . = A

14 rur?g des Schwermetallgintrags in die bis 2021 R;5|kon;|n|m|erung laufend
Weif3e Elster (OWK Péltzschbach- Altstandorte
Fuchsbach und Wipse-Gessenbach)

Feinsedimentmanagement: Mihlgraben .

15 | Wettin, Halle (Pei3nitz), Holleben, Alt- 23337_ 4/5 Igeﬁsﬁr_
arm Calbe/Tippelskirchen Q 9
Vorplanung zur Sicherung/Minderung/ abge- i\[/llﬁincilge?n;eeirﬁe:—a_ abge-

16 | Beseitigung des Altsedimentdepots im schlossen strukturen (Altar- schlos-
Mihlgraben Halle 2014 me, Altwéisser) sen

17 Beseitigung Altsedimentdepots, Sedi- 2014 — ’ in Bear-
mentationszone Bode Unterlauf 2021 beitung

Q6
. . . Management
Feinsedimentmanagement in Staustu- . ; .

18 | fen der Saale (in ngirtschaftung und Beginn technlscher_.Struk- n Bear-

Zustandigkeit der WSV) noch offen turen (Vorhafe_n, beitung
Schleusen, Leit-
werke, Buhnen)
Q8/9

Priifung der Mdglichkeit einer Effektivie- ;ﬂgzﬁ?'nmfbn;z_ in Bear-

19 | rung des Schadstoffriickhalts im Mul- 2016 - -

destausee gional bedeutsa- beitung
men Senken
(Stauseen, Auen)
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Lo " Umset-
Geplanter Mafnah- Prioritare Art der Weitere Art )
e R S BN Zeitraum | menbereich MaRnahme ' der MaRnahme' Zsutgﬁz
QX
Sanierung des inneren Veringkanals Sonstige — Risi- in Pla-
20 (HH-Hafen, lokale Wirkung) kominimierung nun
' 9 Altsedimentdepots 9
Hafenbecken
Entnahme und nachfolgende Landbe- ox
21 handlung sowie Verwertung bzw. Besei- Sonsti MaR- laufend
tigung schadstoffbelasteter Sedimente onstige — Ma
nahmen zur Re-
aus der Elbe duzierung der Be-
Umsetzung der Vorschlage fir eine gu- bis 2021 Qualitat last 9
te Sedimentmanagementpraxis zur Er- astungen aus an-
22 . . o - deren diffusen laufend
reichung und Sicherung uberregionaler Quellen
Handlungsziele in der Tideelbe
Konzeptionelle Untersuchungen zur
Anwendung von lonenaustauschverfah- ox noch
ren mit dem Ziel der Absenkung des . nicht
23 ; o 4 Sonstige — F&E-
Schwermetalleintrags in die Weil3e Els- begon-
. : Vorhaben
ter auf das Niveau des geogenen Hin- nen
tergrunds
Herstellung Durchgéngigkeit/Ruckbau abge-
von Querbauwerken (Weil3eritz, Trie- )
24 bisch, DélInitz, Rote Weileritz, Schwar- bis 2015 scshelcr)]s-
zer Graben, Wesenitz)
Herstellung Durchgangigkeit/Rickbau abge-
25 | von Querbauwerken (Freiberger Mulde bis 2015 schlos-
und Nebengewasser) sen
Herstellung Durchgéangigkeit/Rickbau abge-
26 | von Querbauwerken (Zwickauer Mulde bis 2015 schlos-
und Nebengewasser) sen
i H2 abge-
Herstellung Durchgéngigkeit/Ruckbau . _
27 von Querbauwerken (WeiRe Elster) bis 2015 Hydrompr- V.erbesserungl_Se- schlos
phologie dimentdurchgéan- sen
Herstellung Durchgéngigkeit/Ruckbau . gigkeit in Bear-
28 bis 2021 -
von Querbauwerken (Saale) beitung
noch
Herstellung Durchgéngigkeit/Ruckbau . nicht
29 von Querbauwerken (Weil3e Elster) bis 2021 begon-
nen
Herstellung Durchgéngigkeit/ in Bear-
30 | Rickbau von Querbauwerken bis 2021 beitun
(Unstrut) 9
31 U_mbau des Kla_ppenwehres Putlitz in bis 2021 Vorpla-
eine Sohlengleite nung
H5
Reduktion des
Errichtung von Geschiebefallen am Transportvermo- in Bear-
32 | Schwarzwasser bis 2021 gens durch Ande- beitun
(OWK Schwarzwasser-2) rung/Anpassung 9
des Regelungs-
systems
. Hydromor- H7/8
33 Wiederanschluss von 2 Altarmen unter- 2017 phologie Annaherung in Bau
halb des Wehres Weisen
Fluss — Aue
HX
Sonstige — Er-
Sedimentumlagerung aus dem Unter- . satzmal3nahme fir in Pla-
34 . . seit 2016 .
wasser des Rieseleiwehres staubedingt unter- nung
brochenen Sedi-
menttransport
QX
Optimierung des Sedimentmanage- s3 Sonstige — Mal3-
ments in der Tideelbe (Umsetzung Feinsedimentbe- nahmen zur Re- abge-
35 | Strombau- und Sedimentmanagement- 2016 Schifffahrt : duzierung der Be- schlos-
. . wirtschaftung
konzept) — siehe auch Aspekt Schiff- ; lastungen aus an- sen
Tideelbe ;
fahrt deren diffusen
Quellen
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MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten im tschechischen Teil des Elbeein-

zugsgebiets
Geplanter Zielbereich Umset-
e NENE Cla MEE e Zeitraum der MaBnahme " | zungsstand
Quellenbezogene Risikoanalyse 2015 — 2021
Sedimente wasserbaulicher Anlagen — Identifizierung, Quantifizierung, laufend
2 - ) 2015 - 2017
Charakterisierung, Sanierung — neue Verfahren
Studie SedBiLa — Bedeutung der Bilina als historische und aktuelle Systemzusam-
3 Schadstoffquelle fiir das Sedimentmanagement im Einzugsgebiet der 2013 — 2014 | menhénge
Elbe abge-
4 Studie SedLa — Bedeutung der Altsedimente der Elbe und ihrer Seiten- 2014 — 2015 schiossen
strukturen im Abschnitt von Pardubice bis zur Moldaumiindung
Untersuchung der Auswirkungen einer Havarie im AKW Temelin auf die
5 Schadstoffbelastung aquatischer Lebensraume in der Moldau und der
Elbe bis zum Grenzprofil der Elbe Hfensko 2012 — 2015 abge-
Methoden zur Optimierung der vorgeschlagenen Mal3nahmen im Ein- Wirksamkeit von schlossen
6 zugsgebiet der Stauseen, die zu einer effektiven Reduzierung ihrer Eu- MaRnahmen
trophierung fiihren
Vorbereitung der MalRnahmenbléatter Typ A fur Standorte mit diffuser Be-
! lastung ausgder Landwirtschatft fur die g’?ane der Teileinzugsgebiete 2016 - 2019 laufend
Nationale Bestandsaufnahme schadstoffbelasteter Standorte — Il. Etap- in Vor-
8 pe 2017 — 2021 | Datengrundlagen bereitung
. . . . Datengrundlagen
Machbarkeitsstudie zur Sanierung schadstoffbelasteter Elbesedimente : -
9 an ausgewahlten Standorten der tschechischen unteren Elbe 2016 - 2017 \ljgg w;tzg;\nnﬁiﬁ laufend

MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten im deutschen Teil des Elbeeinzugs-

gebiets
Geplanter Zielbereich Umset-
Nr. Name der MaBnahme Zeitraum der Maf3- zungs-
nahme" stand
Untersuchung des Verteilungsverhaltens von Schwermetallen und Arsen bei der 2013 —

1 Einleitung von Stollenwassern in FlieRgewasser (Ausfiihrungsort: Oberes Ein- 2014
zugsgebiet der Mulde und Triebisch)

> Metastudie ,Sedimentdurchgéngigkeit der Bundeswasserstral3en im Binnenbe- 2014 - abge-
reich" 2016 schlossen
Entwicklung einer kostenguinstigen MaBnahmenkonzeption zur Reduzierung
von Schwermetalleintrdgen aus dem Raum Freiberg 2013 Systemzu-

4 Weiterfihrende Untersuchungen zum Rothschénberger Stolin 2014 ﬁgr;]nn;en-

Entwicklung kostengiinstiger MaBnahmenkombinationen fiir die Minimierung 9 .
D S . in Bear-

5 von Schwermetalleintragen aus Stollenwassereinleitungen des Tiefen Sauber- 2016 beitung
ger Stollen

6 Gefahrdungsabschatzung ,Roter Graben* als Ergédnzung Grundlagenermittlung 2013 abae-
und Fortschreibung des Variantenvergleiches schlogssen

7 Vorstudie zur Aufnahme belasteter Altsedimente 2014
Studie Uber das Sedimentmanagement in den Staurdumen der S&chsischen 2014 - abge-
Saale im Landkreis Hof (Bayern) 2015 Wirksamkeit schlossen

9 Projekt ,Erfassung und Bewertung quantitativer und hydromorphologischer As- 2015 -

— N ] . — von MaR-
pekte beispielhafter Nebengewasser im Elbe-Einzugsgebiet 2021 nahmen in Planung

10 Projekt ,Sedimentdurchgangigkeit im Elbe-Einzugsgebiet und Foérderung eines 2015 -
ausgeglichenen Sedimenthaushaltes der Elbe* 2021

11 Studie zur Charakterisierung der Schadstoffeintrage aus den Erzbergbaurevie- 2012 —
ren der Mulde in die Elbe 2013

12 | Studie zur Belastung von Gewéssern durch den Altbergbau 2007
Fortschreibung von Grundlagendaten und Untersuchung ausgewabhlter Sach-

13 | verhalte der MalRnahmen- und Bewirtschaftungsplanung zur Reduzierung von 2010
Schadstoffeintragen, Teil: Vorstudie — selektiver Riickhalt von Cadmium
Oberflachenwassergenaue Ableitung von Referenzwerten geogener Hinter-

14 grundbelastungen fir Schwermetalle und Arsen in der Wasserphase sowie im 2009 Datengrund- abge-
schwebstoffbirtigen Sediment sachsischer FlieBgewasser im Einzugsgebiet des lagen schlossen
Erzgebirges/Vogtlandes

15 | Hintergrundwerte fur die Rote und die Wilde Weil3eritz 2009

16 | Hintergrundwerte fur die Muglitz 2010

17 Geogene Hintergrundwerte in ausgewahlten Grenzwasser- 2012
Oberflachenwasserkdrpern

18 Hintergrundkonzentrationen — Betrachtungen fur ausgewéhlte Oberflachenwas- 2013
serkorper in den Einzugsgebieten von Spree und Schwarzer Elster
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Ergebnisvermerk der 29. Beratung

Geplanter Zielbereich Umset-
Nr. Name der MalRhahme Z p der Maf3- zungs-
eitraum ii
nahme stand
Ermittlung von Hintergrundwerten in ausgewahlten Oberflachenwasserkdrpern
19 | in den Einzugsgebieten der Zwickauer Mulde und der Zschopau (zusétzlich 2013
Floha) IDatengrund- ﬁ:)ge-
Abschatzung von Hintergrundkonzentrationen fur Schwermetalle im Einzugsge- agen schiossen
20 . : 2014
biet der WeiBen Elster
21 Fortschreibung des Schwellenwertkonzepts fiir 29 relevante Schadstoffe bzw. 2015 - Wechselwir-
Schadstoffgruppen 2016 kung mit an- abge-
Projektbericht zum Umgang mit Sedimenten in Binnengewassern des Elbege- 2014 - deren Rege- schlossen
22 . lungsberei-
biets (ohne Bundeswasserstralien) 2016 chen
MonitoringmalBhahmen im tschechischen Teil des Elbeeinzugsgebiets
Geplanter . ii Umset-
Nr. Name der Malnahme Zeitraum Ziel der MaBnahme zungsstand
1 S_onderuberwachung bei hydrologischen Extremer- Erfassung Extremereignisse laufend
eignissen
Einschatzung von langfristigeren Auswirkungen un- 2016 — 2021 EL?rrl]sggeesin_ggiggggi?gug?eilfggmgter
2 fallbedingter _Gewasserbelastungen auf aguatische Gewasserbelastungen auf aquati- laufend
Lebensgemeinschaften =
sche Okosysteme
Monitoringmafinahmen im deutschen Teil des Elbeeinzugsgebiets
Nr. Name der Manahme S LS Ziel der MaRnahme ™ SR
Zeitraum zungsstand
1 Sondermesspro_gra_mm fur Niedrigwasser- und Erfassung Extremereignisse laufend
Hochwasserereignisse
Erweiterung Elbemonitoring mit spezifischen Para- .
2 . seit 2013
metern des Sedimentmanagementkonzepts
3 Regelmg&ge Untersuchungen der Messstellen der Erfassung Frachten, Frachtbilanzie-
Kategorien 2a und 2b run laufend
Regelmafige Untersuchungen von Stolleneinleitun- 9
4 gen in den vom Sedimentmanagementkonzept be- seit 2008
nannten Gewassern

i
Die Angaben zur Art der MaBnahme zur Verbesserung des Sedimentstatus wurden aus der vorgegebenen Auswahlliste geméaR Tabelle 7-2 des
Konzepts ausgewahlt. Die Beschreibung der einzelnen MaBnahmenarten wurde in der vorgegebenen Liste gegeniiber Tabelle 7-2 des Konzepts
vereinfacht. Die Originalfassungen der MaRnahmenarten aus Tabelle 7-2 des Konzepts sind in den Tabellen 1, 2 und 3 dieses Berichts aufgefihrt.

ii .
Die Angaben zum Zielbereich der MaRnahmen zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten wurden aus der vorgegebenen Auswahlliste gemaR Kapi-
tel 9.2 des Konzepts ausgewahlt.

iii
Die Angaben zum Ziel der Mal3nahme zur Verbesserung des Monitorings wurden aus der vorgegebenen Auswabhlliste gemanR Kapitel 8.2 des Kon-
zepts ausgewahlt.
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Anlage 2
Anzahl der MaBnahmen gemidR Sedimentmanagementkonzept der IKSE (Stand: Juni
2017)
Tschechischer Teil Deutscher Teil
des Elbeeinzugs- des Elbeeinzugs- Insgesamt
Anzahl der MaBnahmen insgesamt gebiets gebiets
22 61 83
davon in Vorbereitung 9 8 17
davon in Umsetzung / laufend 20 28
davon abgeschlossen 33 38
Anzahl der MaBinahmen "des Eibeeinsugs. | des Elhesnzugs- |  Insgesamt
zur Verbesserung des Sedimentstatus . g . 9 9
gebiets gebiets
Gesamt 11 35 46
davon in Vorbereitung 6 14
davon in Umsetzung / laufend 15 17
davon abgeschlossen 14 15
davon zum Aspekt Qualitat 7(2) 23 (1) 30 (3)
davon in Vorbereitung 2 6 (2) 3 9(2)
davon in Umsetzung / laufend * 1 11 12
davon abgeschlossen 9(1) 9(1)
davon zum Aspekt Hydromorphologie 3(5) 11 (1) 14 (6)
davon in Vorbereitung ? 2 (5) 3() 5 (6)
davon in Umsetzung / laufend ¥ 1 4 5
davon abgeschlossen 4 4
davon zum Aspekt Schifffahrt » 1(1) 1 2 (1)
davon in Vorbereitung ? 1) (1)
davon in Umsetzung / laufend *
davon abgeschlossen 1 1 2
Tschechischer Teil Deutscher Teil
Anzahl der MonitoringmaRnahmen des Elbeeinzugs- des Elbeeinzugs- Insgesamt
gebiets gebiets
Gesamt 2 4 6
davon in Vorbereitung 0 0 0
davon in Umsetzung / laufend 2 4 6
davon abgeschlossen 0 0 0
davon zur Erfassung Frachten, Frachtbilanzie- 3 3
rung
davon in Vorbereitung ?
davon in Umsetzung / laufend 9 3 3
davon abgeschlossen
davon zur Erfassung Extremereignisse 1 1 2
davon in Vorbereitung 2
davon in Umsetzung / laufend ® 1 1 2
davon abgeschlossen
davon sonstige Ziele der MonitoringmaflRnahme 1 1
davon in Vorbereitung ?
davon in Umsetzung / laufend & 1 1
davon abgeschlossen

1)
2)

Eine MaRnahme kann mehrere Aspekte betreffen. Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Malnahmen an, die prioritar fir einen anderen As-

pekt festgelegt wurden, aber auch den Aspekt betreffen, bei dem sie in Klammern aufgefiihrt sind.

Als MaBnahmen in Vorbereitung werden Mafinahmen betrachtet, bei denen der Stand der Umsetzung als ,in Vorbereitung®, ,in Planung*, ,Vorpla-

nung®, ,noch nicht begonnen* aufgefihrt ist.
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3) Als MaRnahmen in Umsetzung / laufend werden MaRnahmen betrachtet, bei denen der Stand der Umsetzung als ,(fort)laufend®, ,in Bearbeitung®,
L,in Bau* aufgefiihrt ist.
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Expertengruppe SW

Anzahl der MaBnahmen

Tschechischer Teil

Deutscher Teil

zur Uberwindung von Kenntnisdefiziten desiEbeelzigss des Elbeeinzugs- Insgesamt
gebiets gebiets
Gesamt 9 22 31
davon in Vorbereitung 1
davon in Umsetzung / laufend 4
davon abgeschlossen 4 19 23
davon Zielbereich Datengrundlagen 1(2) 10 11 (1)
davon in Vorbereitung 3 1 1
davon in Umsetzung / laufend 1) 1)
davon abgeschlossen 10 10
davon Zielbereich Systemzusammenhéange D 4 7 11
davon in Vorbereitung *
davon in Umsetzung / laufend 4 2 1 3
davon abgeschlossen 2 6 8
davon Zielbereich Wirksamkeit von MaRRnah-
men 4 3 7
davon in Vorbereitung * 2 2
davon in Umsetzung / laufend ¥ 2 2
davon abgeschlossen 2 1 3
davon Zielbereich Wechselwirkung mit weite- 2 2
ren Regelungsbereichen
davon in Vorbereitung ®
davon in Umsetzung / laufend ¥
davon abgeschlossen 2 2

1) Eine MaRnahme kann mehrere Zielbereiche betreffen. Zahlen in Klammern geben die Anzahl der MaRnahmen an, die prioritér fiir einen anderen
Zielbereich gezahlt werden, aber auch den Zielbereich betreffen, bei dem sie in Klammern aufgefuhrt sind.
2) Als MaRnahmen in Vorbereitung werden MaRnahmen betrachtet, bei denen der Stand der Umsetzung als ,in Vorbereitung®, ,in Planung*, ,Vorpla-

nung*, ,noch nicht begonnen* aufgefiihrt ist.

3) Als MaRnahmen in Umsetzung / laufend werden MaRnahmen betrachtet, bei denen der Stand der Umsetzung als ,(fort)laufend®, ,in Bearbeitung®,

+in Bau® aufgefiihrt ist.
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