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Zeit- und Aufgabenplan für die Umsetzung der WRRL  
auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe  

in den Jahren 2010 – 2015 
(Entwurf: 08.09.2010) 

 

Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

2009 

22.12.2009 Veröffentlichung des Teils A des BP 2010 – 2015 ICG, Sekretariat Art. 13 (6) WRRL  

18.12.2009 Abstimmung der Inhalte des Informationsblattes zum BP ICG, Sekretariat 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 4 

 

2010 

22.01.2010 
Übermittlung des Teils A des BP 2010 – 2015 an die Staa-
ten zum Versand an die EK 

Sekretariat Art. 15 (1) WRRL  

März 2010 Druck des Informationsblatts zum BP 2010 – 2015 Sekretariat 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 4 

 

15. – 16.04. 
2010 

Abstimmung der Texte für den Abschlussbericht zum  
Aktionsprogramm Elbe 

Redaktionsgruppe 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-7-7, Punkt 2 

 

10. – 11.05. 
2010 

Bestätigung der Texte für den Abschlussbericht zum  
Aktionsprogramm Elbe 

DEL 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-7-7, Punkt 2, 4 

 

08. – 09.09. 
2010 

Abstimmung der Vorgehensweise für 

 Wassermengenmanagement 

 Unterhaltung schifffahrtlich genutzter  
 Fließgewässer 

 Aufgaben der WRRL und RL UQN 

inkl. Zeit- und Aufgabenplan 

WFD 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 5 

 

07. – 08.10. 
2010 

Bestätigung der Vorgehensweise für 

 Wassermengenmanagement 

 Unterhaltung schifffahrtlich genutzter  
 Fließgewässer 

 Aufgaben der WRRL und RL UQN 

inkl. Zeit- und Aufgabenplan 

ICG 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 5 

 

07. – 08.10. 
2010 

Veröffentlichung des Abschlussberichts zum  
Aktionsprogramm Elbe 

Sekretariat 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-7-7, Punkt 5 

 

2011 

Januar bis 
April 2011 

Vorschlag für eventuelle Arbeiten auf Grundlage der Stel-
lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich 
auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im 
Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.)  

WFD   

Mai 2011 

Auftrag zu eventuellen Arbeiten auf Grundlage der Stel-
lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich 
auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im 
Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.) 

ICG   

2012 

September 
2012 

Auswertung der Fortschritte bei der Erreichung der inter-
national relevanten Ziele (Durchgängigkeit, Nährstoffe, 
Schadstoffe) 

WFD, Sekretariat Art. 15 (3) WRRL  

September 
2012 

Vorschlag für: 

– das IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin) 

– den gemeinsamen Teil für die national zu erstellenden 
Zwischenberichte nach Art. 15 (3) WRRL inkl. dessen 
Abstimmung 

– die Erarbeitung eines Informationsblatts zum Fort-
schritt bei der Erreichung der auf der internationalen 
Ebene abgestimmten Ziele 

WFD, Sekretariat 
Art. 15 (3) WRRL 
Art. 14 (1a) WRRL 

 

September 
2012 

Abstimmung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die 
Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 

WFD Art. 14 (1a) WRRL  
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Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

September 
2012 

Abstimmung der Struktur des Berichtes 2014 und der dazu 
gehörigen Karten 

WFD 
Art. 5 (2) WRRL, 
Reporting Sheets 
der EK 

 

September 
2012 

Abstimmung der Struktur der Bestandsaufnahme nach  
Art. 5 RL 2008/105/EG und der dazu gehörigen Karten 

WFD Art. 5 RL UQN  

Oktober 
2012 

Entscheidung über 

– das IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin) 

– die Erarbeitung eines Informationsblattes zum Fort-
schritt bei der Erreichung der auf der internationalen 
Ebene abgestimmten Ziele 

ICG Art. 15 (3) WRRL  

Oktober 
2012 

Eventuelle Bestätigung des gemeinsamen Teils für die na-
tional zu erstellenden Zwischenberichte nach Art. 15 (3) 
WRRL 

ICG Art. 15 (3) WRRL  

Oktober 
2012 

Bestätigung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die 
Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 

ICG Art. 14 (1a) WRRL  

Oktober 
2012 

Bestätigung der Struktur des Berichtes 2014 und der dazu 
gehörigen Karten 

ICG 
Art. 5 (2) WRRL, 
Reporting Sheets 
der EK 

 

Oktober 
2012 

Bestätigung der Struktur der Bestandsaufnahme nach  
Art. 5 RL 2008/105/EG und der dazu gehörigen Karten 

ICG Art. 5 RL UQN  

22.12.2012 
Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für 
die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 
– Beginn der Anhörung 

Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL  

2013 

März 2013 

Anpassung des Portals WasserBLIcK an die für den Be-
richt 2014 und eventuell an die Bestandsaufnahme nach 
Art. 5 RL 2008/105/EG zu erstellenden Statistiken und 
Karten 

WFD, BfG 

Art. 5 (2) WRRL, 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

April 2013 

Eventuell: Internationales Elbeforum und Informationsblatt 
zu den Fortschritten bei der Erreichung der international 
relevanten Ziele (Durchgängigkeit, Nährstoffe, Schadstof-
fe). Weiteres mögliche Thema des IEF: Vorstellung des 
Zeitplans und des Arbeitsprogramms für die Aufstellung 
des BP 2016 – 2021 

Sekretariat, WFD 
Art. 15 (3) WRRL 
Art. 14 (1a) WRRL 

 

Juli bis Au-
gust 2013 

Auswertung der Stellungnahmen zum Zeitplan und Ar-
beitsprogramm zur Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 
2021 

WFD, Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL  

10.08.2013 

Datenupload zum Bericht 2014 und ggf. zur Bestandsauf-
nahme nach Art. 5 RL 2008/105/EG in das Portal Wasser-
BLIcK (Daten können bis Oktober 2013 aktualisiert wer-
den)  

Staaten 

Art. 5 (2) WRRL, 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

September 
2013 

Entwurf der Endfassung des Zeitplans und Arbeitspro-
gramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 
2021 

WFD Art. 14 (1a) WRRL  

September 
2013 

Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß 
Art. 5 WRRL – Abstimmung des zusammenfassenden Be-
richtes 2014 und der Bestandsaufnahme der Emissionen, 
Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und ande-
ren Schadstoffe 

WFD 

Art. 5 (2) WRRL, 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets 
der EK 

 

September 
2013 

Abstimmung des vorläufigen Überblicks über die für die 
FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen (inkl. der Vorschläge zu Sedimentmanage-
ment, Wassermengenmanagement und Unterhaltung 
schifffahrtlich genutzter Fließgewässer) 

WFD Art. 14 (1b) WRRL  

September 
2013 

Abstimmung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der  
dazu gehörigen Karten 

WFD 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 13 (7) WRRL 
Reporting Sheets 
der EK 

 

Oktober 
2013 

Verabschiedung der Endfassung des Zeitplans und Ar-
beitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 
2016 – 2021 

ICG Art. 14 (1a) WRRL  
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Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

Oktober 
2013 

Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß 
Art. 5 WRRL– Verabschiedung des zusammenfassenden 
Berichtes 2014 und der Bestandsaufnahme der Emissio-
nen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und 
anderen Schadstoffe 

ICG 

Art. 5 (2) WRRL, 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets 
der EK 

 

Oktober 
2013 

Bestätigung des vorläufigen Überblicks über die für die 
FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen 

ICG Art. 14 (1b) WRRL  

Oktober 
2013 

Bestätigung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der da-
zu gehörigen Karten 

ICG 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 13 (7) WRRL 
Reporting Sheets 
der EK 

 

Oktober 
2013 

Veröffentlichung der Endfassung des Zeitplans und Ar-
beitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 
2016 – 2021 

   

22.12.2013 
Veröffentlichung des Berichtes 2014 als Publikation der 
IKSE 

Sekretariat 

Art. 5 (2) WRRL, 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets 
der EK 

 

22.12.2013 
Veröffentlichung des vorläufigen Überblicks über die für 
die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen – Beginn der Anhörung 

Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL  

2014 

22.01.2014 
Ggf. Übermittlung des Berichts über die Aktualisierung der 
Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL (Bericht 
2014) an die Staaten zum Versand an die EK 

Sekretariat Art. 15 (2) WRRL  

März 2014 
Anpassung des Portals WasserBLIcK an die für den BP 
2016 – 2021 erforderlichen Daten und Karten 

WFD, BfG 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 13 (7) WRRL 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

April 2014 

Internationales Elbeforum zu  

– der Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen 
gemäß Art. 5 WRRL 

– den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 

– den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisi-
kokarten gemäß HWRM-RL 

Sekretariat, WFD 
Art. 5 (2) WRRL 
Art. 14 (1b) WRRL 
Art. 6 HWRM-RL 

 

Juli bis Au-
gust 2014 

Auswertung der Stellungnahmen zu den für die FGE Elbe 
festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 

WFD, Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL  

10.08.2014 
Datenupload zum Entwurf des BP 2016 – 2021 in das Por-
tal WasserBLIcK 

Staaten 

Art. 14 (1c) WRRL 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

September 
2014 

Abstimmung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 
2021 

WFD Art. 14 (1c) WRRL  

Oktober 
2014 

Verabschiedung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 
2021 

ICG Art. 14 (1c) WRRL  

22.12.2014 
Veröffentlichung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 
2021 – Beginn der Anhörung 

Sekretariat Art. 14 (1c) WRRL  

2015 

April 2015 

Internationales Elbeforum zum 

– Entwurf für den Teil A des BP 2016 – 2021 

– Entwurf für den Teil A des HWRMP 2016 – 2021 

Sekretariat, WFD 
Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 9 (3), 10 
HWRM-RL 

 

Juli bis Au-
gust 2015 

Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf für den Teil 
A des BP 2016 – 2021 

WFD, Sekretariat Art. 14 (1c) WRRL  

10.08.2015 
Aktualisierung des Datenuploads zum BP 2016 – 2021 im 
Portal WasserBLIcK 

Staaten 

Art. 13 (7) WRRL 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

September 
2015 

Abstimmung des Teils A des BP 2016 – 2021 WFD Art. 13 (7) WRRL  

Oktober 
2015 

Verabschiedung des Teils A des BP 2016 – 2021 ICG Art. 13 (7) WRRL  

22.12.2015 Veröffentlichung des Teils A des BP 2016 – 2021 Sekretariat Art. 13 (7) WRRL  
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Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

2016 

22.01.2016 
Übermittlung des Teils A des BP 2016 – 2021 an die Staa-
ten zum Versand an die EK 

Sekretariat Art. 15 (1) WRRL  

März 2016 
Herausgabe des Teils A des BP 2016 – 2021 und des da-
zugehörigen Informationsblatts als Publikationen der IKSE 

Sekretariat   

 


