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Internationale Kommission zum Schutz der Elbe

Anlage 3

zum Beschlussprotokoll Gber die 23. Tagung der IKSE

Zeit- und Aufgabenplan fur die Umsetzung der WRRL
auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe
in den Jahren 2010 — 2015
(Entwurf: 08.09.2010)

Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
2009
22.12.2009 Verbffentlichung des Teils A des BP 2010 — 2015 ICG, Sekretariat Art. 13 (6) WRRL v
22. Tagung der
18.12.2009 | Abstimmung der Inhalte des Informationsblattes zum BP ICG, Sekretariat IKSE, Beschluss v
22-4a-2, Punkt 4
2010
22 01.2010 Ubermittlung des Te||§ A des BP 2010 — 2015 an die Staa- Sekretariat Art. 15 (1) WRRL v
ten zum Versand an die EK
22. Tagung der
Marz 2010 Druck des Informationsblatts zum BP 2010 — 2015 Sekretariat IKSE, Beschluss v
22-4a-2, Punkt 4
. . . 22. Tagung der
%(5)16 16.04. ﬁﬁtsigﬁsmtjongr;ri:nngg fur den Abschlussbericht zum Redaktionsgruppe | IKSE, Beschluss v
prog 22-7-7, Punkt 2
10. - 11.05. | Bestatigung der Texte fur den Abschlussbericht zum DEL IZKZé'IE'agunghcfer v
2010 Aktionsprogramm Elbe  BESCITUSS
22-7-7, Punkt 2, 4
Abstimmung der Vorgehensweise fiir
B Wassermengenmanagement d
_ . . 22. Tagung der
gglo 09.09. | El?é([agrh:\ll\tlggsgeséchlfﬁahrtl|ch genutzter WED IKSE, Beschluss
9 22-4a-2, Punkt 5
B Aufgaben der WRRL und RL UQN
inkl. Zeit- und Aufgabenplan
Bestatigung der Vorgehensweise fir
B Wassermengenmanagement d
_ . . 22. Tagung der
(2)310 08.10. | W gl?éfegrh:\ll\tlgggesrchlfﬁahrtl|ch genutzter ICG IKSE, Beschluss
9 22-4a-2, Punkt 5
B Aufgaben der WRRL und RL UQN
inkl. Zeit- und Aufgabenplan
N . . 22. Tagung der
07.-08.10. | Verdffentlichung des Abschlussberichts zum .
h Sekretariat IKSE, Beschluss
2010 Aktionsprogramm Elbe 22-7-7. Punkt 5
2011
Vorschlag fur eventuelle Arbeiten auf Grundlage der Stel-
Januar bis lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 — 2015, die sich WED
April 2011 auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im
Entwurf des BP 2016 — 2021 nutzen.)
Auftrag zu eventuellen Arbeiten auf Grundlage der Stel-
. lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 — 2015, die sich
Mai 2011 auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im ICG
Entwurf des BP 2016 — 2021 nutzen.)
2012
September Auswertung der Fortschritte bei der Erreichung der inter-
P national relevanten Ziele (Durchgéangigkeit, Néhrstoffe, WFD, Sekretariat Art. 15 (3) WRRL
2012
Schadstoffe)
Vorschlag fur:
— das IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin)
b — den gemeinsamen Teil fur die national zu erstellenden @
September Zwischenberichte nach Art. 15 (3) WRRL inkl. dessen : Art. 15 (3) WRRL
2012 Abstimmung WFD, Sekretariat | »1" 14 (12) WRRL
— die Erarbeitung eines Informationsblatts zum Fort-
schritt bei der Erreichung der auf der internationalen
Ebene abgestimmten Ziele
September Abstimmung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die
2012 Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 WFD Art. 14 (1a) WRRL
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Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
September Abstimmung der Struktur des Berichtes 2014 und der dazu Art. 5 (.2) WRRL,
L WFD Reporting Sheets
2012 gehorigen Karten
der EK
September Abstimmung der Struktur der Bestandsaufnahme nach
2012 Art. 5 RL 2008/105/EG und der dazu gehdrigen Karten WFD Art. 5 RL UQN
Entscheidung uber
— das IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin)
Oktober ICG Art. 15 (3) WRRL
2012 — die Erarbeitung eines Informationsblattes zum Fort- rn.15(3)
schritt bei der Erreichung der auf der internationalen
Ebene abgestimmten Ziele
Oktober Eventuelle Bestatigung des gemeinsamen Teils fiir die na-
tional zu erstellenden Zwischenberichte nach Art. 15 (3) ICG Art. 15 (3) WRRL
2012
WRRL
Oktober Bestétigung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fur die
2012 Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 ICG Art. 14 (1a) WRRL
Oktober Bestatigung der Struktur des Berichtes 2014 und der dazu Art. 5 (.2) V\éERL’
2012 gehdrigen Karten ICG Reporting Sheets
der EK
Oktober Bestatigung der Struktur der Bestandsaufnahme nach
2012 Art. 5 RL 2008/105/EG und der dazu gehdrigen Karten ICG Art. 5 RLUQN
Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fiir
22.12.2012 die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL
— Beginn der Anhorung
2013
Anpassung des Portals WasserBLIcK an die fur den Be- ATt 5 (2) WRRL,
. . Art. 5 RL UQN
Mérz 2013 richt 2014 und eventuell an die Bestandsaufnahme nach WED. BIG Reporting Sheets /
Art. 5 RL 2008/105/EG zu erstellenden Statistiken und ’ b 9
K XML-Schemas der
arten
EK
Eventuell: Internationales Elbeforum und Informationsblatt
zu den Fortschritten bei der Erreichung der international
. relevanten Ziele (Durchgéngigkeit, Nahrstoffe, Schadstof- . Art. 15 (3) WRRL
April 2013 fe). Weiteres mogliche Thema des IEF: Vorstellung des Sekretariat, WFD Art. 14 (1a) WRRL
Zeitplans und des Arbeitsprogramms fur die Aufstellung
des BP 2016 — 2021
Juli bis Au- Auswertung der Stellungnahmen zum Zeitplan und Ar-
beitsprogramm zur Aufstellung des Teils A des BP 2016 — | WFD, Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL
gust 2013 2021
Datenupload zum Bericht 2014 und ggf. zur Bestandsauf- 2:: g f_\,za \GVSNRL
10.08.2013 nahme nach Art. 5 RL 2008/105/EG in das Portal Wasser- Staaten Re- orting Sheets /
R BLIcK (Daten kdnnen bis Oktober 2013 aktualisiert wer- p 9
XML-Schemas der
den)
EK
September Entwurf der Endfassung des Zeitplans und Arbeitspro-
2053 gramms fir die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — WFD Art. 14 (1a) WRRL
2021
Aktualisierung der Analysen und Uberpriifungen geman
Art. 5 WRRL — Abstimmung des zusammenfassenden Be- ATt 5 (2) WRRL,
September . S Art. 5 RL UQN
richtes 2014 und der Bestandsaufnahme der Emissionen, WFD :
2013 S S Reporting Sheets
Einleitungen und Verluste aller prioritaren Stoffe und ande-
der EK
ren Schadstoffe
Abstimmung des vorlaufigen Uberblicks tiber die fiir die
September FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf-
P tungsfragen (inkl. der Vorschlage zu Sedimentmanage- WFD Art. 14 (1b) WRRL
2013
ment, Wassermengenmanagement und Unterhaltung
schifffahrtlich genutzter FlieRgewasser)
Art. 14 (1c) WRRL
September Abstimmung der Struktur des BP 2016 — 2021 und der WED Art. 13 (7) WRRL
2013 dazu gehorigen Karten Reporting Sheets
der EK
Oktober Verabschiedung der Endfassung des Zeitplans und Ar-
2013 beitsprogramms fur die Aufstellung des Teils A des BP ICG Art. 14 (1a) WRRL
2016 — 2021
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Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
Aktualisierung der Analysen und Uberpriifungen geman
Art. 5 WRRL- Verabschiedung des zusammenfassenden ATt. 5 (2) WRRL,
Oktober . o Art. 5 RL UQN
Berichtes 2014 und der Bestandsaufnahme der Emissio- ICG .
2013 - L Reporting Sheets
nen, Einleitungen und Verluste aller prioritédren Stoffe und
der EK
anderen Schadstoffe
Oktober Bestéatigung des vorlaufigen Uberblicks tiber die fiir die
2013 FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- ICG Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen
Art. 14 (1c) WRRL
Oktober Bestatigung der Struktur des BP 2016 — 2021 und der da- ICG Art. 13 (7) WRRL
2013 zu gehdrigen Karten Reporting Sheets
der EK
Oktober Verdffentlichung der Endfassung des Zeitplans und Ar-
2013 beitsprogramms fur die Aufstellung des Teils A des BP
2016 — 2021
Art. 5 (2) WRRL,
Veroffentlichung des Berichtes 2014 als Publikation der . Art. 5 RL UQN
22.12.2013 IKSE Sekretariat Reporting Sheets
der EK
Veréffentlichung des vorlaufigen Uberblicks tber die fir
22.12.2013 die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- | Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen — Beginn der Anhérung
2014
Gdf. Ubermittlu__ng des Berichts Uber die Aktualisierung der
22.01.2014 | Analysen und Uberpriifungen gemaf Art. 5 WRRL (Bericht | Sekretariat Art. 15 (2) WRRL
2014) an die Staaten zum Versand an die EK
Art. 14 (1c) WRRL
o Art. 13 (7) WRRL
. Anpassung des Portals WasserBLIcK an die fiir den BP .
Marz 2014 | 5416 _ 2021 erforderlichen Daten und Karten WFD, BfG Reporting Sheets /
XML-Schemas der
EK
Internationales Elbeforum zu
— der Aktualisierung der Analysen und Uberpriifungen
_ gemaR Art. 5 WRRL _ ATt. 5 (2) WRRL
April 2014 . ) Sekretariat, WFD Art. 14 (1b) WRRL
— den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen Art. 6 HWRM-RL
— den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisi-
kokarten geméaR HWRM-RL
Juli bis Au- Auswertung der Stellungnahmen zu den fir die FGE Elbe .
gust 2014 festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen WFD, Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL
Art. 14 (1c) WRRL
Datenupload zum Entwurf des BP 2016 — 2021 in das Por- Reporting Sheets /
10.08.2014 tal WasserBLIcK Staaten XML-Schemas der
EK
September Abstimmung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
2014 2021 WFD Art. 14 (1c) WRRL
Oktober Verabschiedung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
2014 2021 ICG Art. 14 (1c) WRRL
22 12.2014 Veroffentllchung des Eqmurfs des Teils A des BP 2016 — Sekretariat Art. 14 (1c) WRRL
2021 — Beginn der Anhérung
2015
Internationales Elbeforum zum Art. 14 (1c) WRRL
April 2015 —  Entwurf fir den Teil A des BP 2016 — 2021 Sekretariat, WFD Art. 9 (3), 10
—  Entwurf firr den Teil A des HWRMP 2016 — 2021 HWRM-RL
Juli bis Au- Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf fir den Teil .
gust 2015 A des BP 2016 — 2021 WEFD, Sekretariat Art. 14 (1c) WRRL
Art. 13 (7) WRRL
Aktualisierung des Datenuploads zum BP 2016 — 2021 im Reporting Sheets /
10.08.2015 Portal WasserBLIcK Staaten XML-Schemas der
EK
ggf;ember Abstimmung des Teils A des BP 2016 — 2021 WFD Art. 13 (7) WRRL
Oktober . .
2015 Verabschiedung des Teils A des BP 2016 — 2021 ICG Art. 13 (7) WRRL
22.12.2015 Verdffentlichung des Teils A des BP 2016 — 2021 Sekretariat Art. 13 (7) WRRL
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Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
2016
22.01.2016 Ubermittlung des Tells_ A des BP 2016 — 2021 an die Staa- Sekretariat Art. 15 (1) WRRL
ten zum Versand an die EK
« Herausgabe des Teils A des BP 2016 — 2021 und des da- .
Marz 2016 zugehorigen Informationsblatts als Publikationen der IKSE Sekretariat
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