Anlage 2

Arbeitsgruppe WFD zur Vorlage KOM24_11-4a-1
Zeit- und Aufgabenplan fiir die Umsetzung der WRRL
auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe
in den Jahren 2010 — 2015
(Stand 22.09.2011)
Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
2009
22.12.2009 Verdéffentlichung des Teils A des BP 2010 — 2015 ICG, Sekretariat Art. 13 (6) WRRL v
22. Tagung der
18.12.2009 | Abstimmung der Inhalte des Informationsblattes zum BP ICG, Sekretariat IKSE, Beschluss v
22-4a-2, Punkt 4
2010
2201.2010 Ubermittlung des Tellg A des BP 2010 — 2015 an die Staa- Sekretariat Art. 15 (1) WRRL v
ten zum Versand an die EK
22. Tagung der
Marz 2010 Druck des Informationsblatts zum BP 2010 — 2015 Sekretariat IKSE, Beschluss v
22-4a-2, Punkt 4
. . . 22. Tagung der
15.-16.04. | Abstimmung der Texte flr den Abschlussbericht zum .
> Redaktionsgruppe | IKSE, Beschluss v
2010 Aktionsprogramm Elbe 22-7-7. Punkt 2
10. - 11.05. | Bestatigung der Texte fir den Abschlussbericht zum 22. Tagung der L,
2010 Aktionsprogramm Elbe DEL IKSE, Beschluss
22-7-7, Punkt 2, 4
Abstimmung der Vorgehensweise fiir
B Wassermengenmanagement 9 T d
B . . . Tagung der
(2)310 09.09. | W IL:Jlrig[e;)rheavl\’;agggesrch|ﬂ"fahrt||ch genutzter WFD IKSE, Beschluss v
9 22-4a-2, Punkt 5
B Aufgaben der WRRL und RL UQN
inkl. Zeit- und Aufgabenplan
Bestatigung der Vorgehensweise fir
B Wassermengenmanagement
. . 22. Tagung der
%16 08.10. | W IL:Jlrigzrh(;elvl";élgggesrch|ﬂ"fahrt||ch genutzter ICG IKSE, Beschluss v
9 22-4a-2, Punkt 5
B Aufgaben der WRRL und RL UQN
inkl. Zeit- und Aufgabenplan
B . ) . 22. Tagung der
%10 08.10. Xz{rigfr:eszntrl:)cr;:rr;grﬁzslbgbschlussberlchts zum Sekretariat IKSE, Beschluss v
prog 22-7-7, Punkt 5
2012
Vorschlag fur eventuelle Arbeiten auf Grundlage der Stel-
. lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 — 2015, die sich
Marz 2012 auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im WFD
Entwurf des BP 2016 — 2021 nutzen.)
Beratung der Fortschritte bei der Umsetzung der MaR3-
nahmen zur Erreichung der international relevanten Ziele
- (Durchgangigkeit, Nahrstoffe, Schadstoffe) und bei den :
Mérz 2012 Aufgaben aus dem 1. BP (Sedimentmanagement, Unter- WFD, Sekretariat Art. 15 (3) WRRL
haltung schifffahrtlich genutzter Oberflachengewasser,
Wassermengenmanagement)
Vorschlag fur Entscheidung uber:
— die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen,
Umfang, Termin)
— die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE
Mrz 2012 Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Er- WED Art. 15 (3) WRRL

reichung der auf der internationalen Ebene abge-
stimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanage-
ment, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberfla-
chengewasser, Wassermengenmanagement, Zeitplan
und Arbeitsprogamm fiir die Aufstellung des Teils A
des BP 2016 — 2021)

Art. 14 (1a) WRRL
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Anlage 2
Arbeitsgruppe WFD zur Vorlage KOM24_11-4a-1
Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand

Auftrag zu eventuellen Arbeiten auf Grundlage der Stel-
lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 — 2015, die sich

Mai 2012 auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im ICG
Entwurf des BP 2016 — 2021 nutzen.)
Entscheidung Uber
— die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen,
Umfang, Termin)
— die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE
2012 Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Er- cG Art. 15 (3) WRRL
Mai reichung der auf der internationalen Ebene abge- ! Art. 14 (1a) WRRL
stimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanage-
ment, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberfla-
chengewasser, Wassermengenmanagement, Zeitplan
und Arbeitsprogamm fiir die Aufstellung des Teils A
des BP 2016 — 2021)
September Abstimmung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die
2012 Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 WFD Art. 14 (1a) WRRL
Oktober Bestatigung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die
2012 Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 ICG Art. 14 (1a) WRRL
November | Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur WED Art. 15 (3) WRRL
2012 Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren Art. 14 (1a) WRRL
Dezember
2012 bis 15. | Bestatigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Um- ICG Art. 15 (3) WRRL
Januar setzung der WRRL im schriftlichen Verfahren Art. 14 (1a) WRRL
2013
Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fiir
22.12.2012 die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL
— Beginn der Anhdrung
2013
Vorschlag fir Entscheidung Uber:
— die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen,
Umfang, Termin)
i — die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE Art. 5 (2) WRRL,
Mérz 2013 Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der WFD Art. 14 (1b) WRRL
Analysen und Uberpriifungen gemaR Art. 5 WRRL, Art. 6 HWRM-RL
Bestandsaufnahme der Emissionen, vorlaufiger Uber-
blick Gber die fiir die FGE Elbe festgestellten wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen)
Abstimmung zum eventuellen Datenupload in das Portal Qret 2&3 V\éisé_{s/
Méarz 2013 WasserBLIcK flr die Aktualisierung der Analysen und WFD XMFI)_-Scr?emas der
Uberprifungen gemaf Art. 5 WRRL EK
Veroffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur
. Umsetzung der WRRL in gedruckter Form anlasslich des Art. 15 (3) WRRL
/ll\/la:ilzzb(l)s']3 Internationalen Elbeforums 2013 und auf den Internetsei- Sekretariat Art. 14 §1;) WRRL
P ten der IKSE, Versand an die Mitglieder und wichtige Part- ’
ner der IKSE
Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Er-
reichung der international relevanten Ziele (Durchgangig-
keit, Nahrstoffe, Schadstoffe) und den Aufgaben aus dem
1. BP (Sedimentmanagement, Unterhaltung schifffahrtlich ﬁ:tt 12 é?;;lvvsRRI;L
April 2013 genutzter Oberflachengewasser, Wassermengenmana- Sekretariat, WFD Art- 4.5 event. 6
gement). Weitere mogliche Themen des |IEF: Vorstellung HV\-IRi\/I-’RL ’
des Zeitplans und des Arbeitsprogramms fir die Aufstel-
lung des BP 2016 — 2021, Information zur Umsetzung der
HWRM-RL
Entscheidung Uber
— die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen,
Umfang, Termin) Art. 5 (2) WRRL,
Mai 2013 — die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE | |CG Art. 14 (1b) WRRL

Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der
Analysen und Uberpriifungen gemaR Art. 5 WRRL,
vorlaufiger Uberblick (iber die fiir die FGE Elbe festge-
stellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen)

Art. 6 HWRM-RL
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Anlage 2

Arbeitsgruppe WFD zur Vorlage KOM24_11-4a-1
Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand

Beschluss zum eventuellen Datenupload fiir die Aktualisie-

Art. 5 (2) WRRL,
Reporting Sheets /

Mai 2013 Wr};’chlj_er Analysen und Uberprifungen geman Art. 5 ICG XML-Schemas der
EK
Juni bis Au- Auswertung der Stellungnahmen zum Zeitplan und Ar-
gust 2013 beitsprogramm zur Aufstellung des Teils A des BP 2016 — | WFD, Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL
2021
Datenupload zur Aktualisierung der Analysen und Uber- Qret 2r£ﬁ1) V\éiztla_t’s/
10.08.2013 | priifungen geman Art. 5 WRRL in das Portal WasserBLIcK | Staaten XM’T_-Scr?emas or
(Daten kénnen bis Dezember 2013 aktualisiert werden) EK
September Entwurf der Endfassung des Zeitplans und Arbeitspro-
201p3 gramms fir die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — WFD Art. 14 (1a) WRRL
2021
September Abstimmung des vorlaufigen Uberblicks tiber die fiir die
201p3 FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- WFD Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen
Abstimmung der Struktur des BP 2016 — 2021 und der
dazu gehorigen Karten (inklusive der Struktur der Be- 22 1; (1c) WRRL
o L ) .13 (7) WRRL
September standsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verlus WED Art. 5 RL UQN
2013 te aller prioritaren Stoffe und anderer Schadstoffe nach Re- orting Sheets
Art. 5 RL 2008/105/EG einschlieRlich der dazu gehérigen porting
der EK
Karten)
Oktober Bestatigung der Endfassung des Zeitplans und Arbeits-
2013 programms fir die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — ICG Art. 14 (1a) WRRL
2021
Oktober Bestatigung des vorlaufigen Uberblicks tiber die fiir die
2013 FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- ICG Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen
Bestatigung der Struktur des BP 2016 — 2021 und der da- Art. 14 (1c) WRRL
Oktober zu gehdorigen Karten (inklusive der Struktur der Bestands- Art. 13 (7) WRRL
2013 aufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller | ICG Art. 5 RL UQN
prioritdren Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL Reporting Sheets
2008/105/EG und der dazu gehorigen Karten) der EK
Oktober Veroffentlichung der Endfassung des Zeitplans und Ar-
2013 beitsprogramms fiir die Aufstellung des Teils A des BP Sekretariat
2016 — 2021
Veréffentlichung des vorlaufigen Uberblicks tber die fir
22.12.2013 die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen — Beginn der Anhérung
2014
Februar Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Art. 5 (2) WRRL,
2014 Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren WFD Art. 5 RL UQN
Art. 14 (1b) WRRL
Mérz 2014 Bestatigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Um- ICG Art. 5 (2) WRRL,
setzung der WRRL im schriftlichen Verfahren Art. 14 (1b) WRRL
Anpassung des Portals WasserBLIcK an die fiir den BP Art. 14 (1c) WRRL
2016 — 2021 erforderlichen Daten und Karten (inklusive Art. 13 (7) WRRL
N der fir die Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitun- Art. 5 RL UQN
Marz 2014 gen und Verluste aller prioritéren Stoffe und anderer WFD, BfG Reporting Sheets /
Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG zu erstellenden XML-Schemas der
Statistiken und Karten) EK
Verdéffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur
Umsetzung der WRRL in gedruckter Form anl&sslich des Art. 5 (2) WRRL
April 2014 Internationalen Elbeforums 2014 und auf den Internetsei- Sekretariat Art. 5 RL UQN
ten der IKSE, Versand an die Mitglieder und wichtige Part- Art. 14 (1b) WRRL
ner der IKSE
Internationales Elbeforum zu
— der Aktualisierung der Analysen und Uberpriifungen
_ gemaR Art. 5 WRRL , Art. 5 (2) WRRL
April 2014 L . Sekretariat, WFD Art. 14 (1b) WRRL
— den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen Art. 6 HWRM-RL
— den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisi-
kokarten gemafl HWRM-RL
Juni bis Au- | Auswertung der Stellungnahmen zu den fiir die FGE Elbe .
gust 2014 festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen WFD, Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL
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Anlage 2
Arbeitsgruppe WFD zur Vorlage KOM24_11-4a-1
Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand

Datenupload zum Entwurf des BP 2016 — 2021 (inklusive
des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Ein-

Art. 14 (1c) WRRL
Art. 5 RL UQN

10.08.2014 leitungen und Verluste aller prioritdren Stoffe und anderer Staaten Reporting Sheets /
Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) in das Portal XML-Schemas der
WasserBLIcK EK
September Abstimmung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen
201p4 der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietsein- WFD Art. 6 (3) WRRL
heit Elbe
Abstimmung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der
ggﬂember Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritéren WFD ﬁﬁ ;4R(L1 CU)gY\IRRL
Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL ’
2008/105/EG)
Oktober Zur Kenntnisnahme der gemeinsamen Liste mit Verzeich-
nissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussge- ICG Art. 6 (3) WRRL
2014 . L
bietseinheit Elbe
Verabschiedung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der
(ZD(I)(:Zber Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritéaren ICG 22 &134R(L1 %)éY\IRRL
Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL ’
2008/105/EG)
Veroffentlichung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnis-
22.12.2014 sen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebiets- | Sekretariat Art. 6 (3) WRRL
einheit Elbe
Veroffentlichung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
2021 — Beginn der Anhoérung (inklusive des Entwurfs der
22.12.2014 Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Ver- | Sekretariat ﬁ:tt ;4R(L1 (35\,/\]RRL
luste aller prioritaren Stoffe und anderer Schadstoffe nach ’
Art. 5 RL 2008/105/EG)
2015
Internationales Elbeforum zum
—  Entwurf fir den Teil A des BP 2016 — 2021 (inklusive Art. 14 (1c) WRRL
) des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, . Art. 5 RL UQN
April 2015 Einleitungen und Verluste aller prioritaren Stoffe und Sekretariat, WFD Art. 9 (3), 10
anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) HWRM-RL
—  Entwurf fur den Teil A des HWRMP 2016 — 2021
Juli bis Au- Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf fiir den Teil .
gust 2015 A des BP 2016 — 2021 WEFD, Sekretariat Art. 14 (1c) WRRL
Art. 13 (7) WRRL
Aktualisierung des Datenuploads zum BP 2016 — 2021 im Reporting Sheets /
10.08.2015 Portal WasserBLIcK Staaten XML-Schemas der
EK
ggféember Abstimmung des Teils A des BP 2016 — 2021 WFD Art. 13 (7) WRRL
%‘}‘gber Verabschiedung des Teils A des BP 2016 — 2021 ICG Art. 13 (7) WRRL
22.12.2015 Verdffentlichung des Teils A des BP 2016 — 2021 Sekretariat Art. 13 (7) WRRL
2016
22 01.2016 Ubermittlung des Tells_ A des BP 2016 — 2021 an die Staa- Sekretariat Art. 15 (1) WRRL
ten zum Versand an die EK
Mérz 2016 Herausgabe des Teils A des BP 2016 — 2021 und des da- Sekretariat

zugehorigen Informationsblatts als Publikationen der IKSE
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