
Stav zpracování Druhé zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ (stav: 16. 4. 2009)

1. Úvod

Pracovní skupina „Povodňová ochrana“ (FP) MKOL zpracovala návrh Druhé zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ dle osnovy, která byla schválena na poradě vedoucích delegací MKOL dne 27. 5. 2008 v Praze.

Pracovní skupina FP postupovala dle následujících zásad:

1. Zpráva byla zpracována k bilančnímu termínu 31. 12. 2008.
2. Při zpracování bylo zohledněno, že tato zpráva je určena nejen odborné, ale také širší veřejnosti.
3. Časový harmonogram zpracování byl přizpůsoben tak, aby návrh textu Druhé zprávy (manuskript) mohl být předložen na poradě vedoucích delegací v květnu 2009 ke schválení a aby zpráva mohla být vytištěna a představena veřejnosti v srpnu 2009 v rámci tiskové konference.

V návaznosti na Druhou zprávu připraví pracovní skupina FP informační list se souhrnem výsledků pro širokou veřejnost.

2. Stav zpracování

Pracovní skupina FP dokončila návrh textu Druhé zprávy (stav: 16. 4. 2009), který je uveden v příloze 1. V tomto textu nejsou zatím zařazeny obrázky ani tabulky a je provedeno pouze základní formátování potřebné pro dobrou srozumitelnost textu. Po odsouhlasení textů vedoucími delegací MKOL zajistí sekretariát MKOL, podobně jako u ostatních publikací, konečné grafické zpracování a také závěrečnou předtiskovou přípravu finálních souborů.

Obrázky a tabulky:

Součástí textu bude 26 tabulek (viz příloha 2) a cca 90 doprovodných grafů, schémat a fotografií (viz příloha 3), jejichž grafické zpracování bude dokončeno v rámci zpracování závěrečného layoutu.

3. Časový plán dokončovacích prací

- a. Rozeslání návrhu textu zprávy vedoucím delegací MKOL.

Zodp.: sekretariát MKOL
Termín: 17. 4. 2009

- b. Schválení textu zprávy na poradě vedoucích delegací MKOL.

Zodp.: vedoucí delegací MKOL
Termín: 12. 5. 2009

- c. Zpracování připomínek z porady vedoucích delegací.

Zodp.: sekretariát MKOL
Termín: 22. 5. 2009

- d. Zpracování konečné verze layoutu.

Zodp.: sekretariát MKOL
Termín: 26. 6. 2009

- e. Zajištění a kontrola zkušebního výtisku a zahájení finálního tisku.

Zodp.: sekretariát MKOL
Termín: 6. 7. 2009

- f. Dokončení tisku.

Zodp.: sekretariát MKOL
Termín: 31. 7. 2009

4. Náklad

Vzhledem k velkému rozsahu doporučuje pracovní skupina vydání v jednojazyčné verzi o nákladu 1600 ks v německém jazyce a 800 ks v českém jazyce.

5. Prezentace veřejnosti

Pracovní skupina FP navrhuje, aby Druhá zpráva byla představena veřejnosti na tiskové konferenci:

Termín: 13. 8. 2009

Místo: Drážďany

Účastníci: prezident, vedoucí delegací ČR a SRN a předseda pracovní skupiny FP MKOL

Přílohy:

Příloha 1: Návrh textu Druhé zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2006 – 2008 – manuskript (stav: 16. 4. 2009)

Příloha 2: Tabulky pro Druhou zprávu o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2006 – 2008 (stav: 16. 4. 2009)

Příloha 3: Obrázky pro Druhou zprávu o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2006 – 2008 (stav: 16. 4. 2009)

Návrh usnesení

1. Vedoucí delegací MKOL schvalují text Druhé zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ (stav: 16. 4. 2009).
2. Vedoucí delegací MKOL schvalují náklad Druhé zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ ve výši 1600 ks v německém jazyce a 800 ks v českém jazyce.
3. Vedoucí delegací MKOL žádají sekretariát MKOL, aby podnikl potřebné kroky k vytištění Druhé zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ tak, aby byla tato publikace k dispozici na začátku srpna 2009, a aby tento dokument umístil na internetové stránky MKOL.
4. Vedoucí delegací MKOL žádají pracovní skupinu FP, aby ve spolupráci se sekretariátem MKOL připravila informační list pro širokou veřejnost se souhrnem výsledků Druhé zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ a do konce června 2009 ho předložila vedoucím delegací MKOL ke schválení v písemném řízení.
5. Vedoucí delegací MKOL schvalují, aby byla Druhá zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ představena veřejnosti na tiskové konferenci dne 13. 8. 2009 v Drážďanech za účasti prezidenta, vedoucích delegací ČR a SRN a předsedy pracovní skupiny FP MKOL. Vedoucí delegací MKOL žádají sekretariát MKOL, aby tiskovou konferenci organizačně a obsahově připravil.
6. Vedoucí delegací MKOL souhlasí s tím, aby Třetí zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ byla vypracována k bilančnímu termínu 31. 12. 2011.