

**Plán termínů a úkolů pro implementaci Rámcové směrnice o vodách  
na mezinárodní úrovni v povodí Labe v letech 2010 – 2015**  
(stav 22. 9. 2011)

Termín	Obsah	Zodpovídá	Podklady	Stav plnění
<b>2009</b>				
22.12.2009	Uveřejnění části A plánu povodí 2010 – 2015	ICG, sekretariát	čl. 13 (6) RSV	✓
18.12.2009	Odsouhlasení obsahové náplně informačního listu k plánu povodí	ICG, sekretariát	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 4	✓
<b>2010</b>				
22.01.2010	Předání části A plánu povodí 2010 – 2015 státům k zaslání Evropské komisi	sekretariát	čl. 15 (1) RSV	✓
březen 2010	Tisk informačního listu k PP 2010 – 2015	sekretariát	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 4	✓
15. – 16.04. 2010	Odsouhlasení textů pro Závěrečnou zprávu k Akčnímu programu Labe	redakční skupina	22. zasedání MKOL, usnesení 22-7a-7, bod 2	✓
10. – 11.05. 2010	Schválení textů pro Závěrečnou zprávu k Akčnímu programu Labe	DEL	22. zasedání MKOL, usnesení 22-7a-7, bod 2, 4	✓
08. – 09.09. 2010	Odsouhlasení postupu pro <ul style="list-style-type: none"> <li>management množství vody</li> <li>údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely</li> <li>úkoly Rámcové směrnice o vodách a směrnice NEK včetně plánu termínů a úkolů</li> </ul>	WFD	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 5	✓
07. – 08.10. 2010	Schválení postupu pro <ul style="list-style-type: none"> <li>management množství vody</li> <li>údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely</li> <li>úkoly Rámcové směrnice o vodách a směrnice NEK včetně plánu termínů a úkolů</li> </ul>	ICG	22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 5	✓
07. – 08.10. 2010	Uveřejnění Závěrečné zprávy k Akčnímu programu Labe	sekretariát	22. zasedání MKOL, usnesení 22-7-7, bod 5	✓
<b>2012</b>				
březen 2012	Návrh případných prací na základě stanovisek k návrhu plánu povodí (PP) 2010 – 2015, které se vztahují k aktualizaci PP. (Výsledky použít v návrhu PP 2016 – 2021)	WFD		
březen 2012	Prodiskutování pokroku při realizaci opatření vedoucích ke splnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, živiny, znečišťující látky) a úkolů z 1. PP (nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod)	WFD, sekretariát	čl. 15 (3) RSV	
březen 2012	Návrh na rozhodnutí o <ul style="list-style-type: none"> <li>uspořádání MLF v dubnu 2013 (témata, rozsah, termín)</li> <li>zpracování informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV (pokrok při plnění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni, další témata: nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod, časový plán a program prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021)</li> </ul>	WFD, sekretariát	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV	
květen 2012	Zadání případných prací na základě stanovisek k návrhu PP 2010 – 2015, které se vztahují k aktualizaci PP. (Výsledky využít v návrhu PP 2016 – 2021)	ICG		

Termín	Obsah	Zodpovídá	Podklady	Stav plnění
květen 2012	Rozhodnutí o <ul style="list-style-type: none"> <li>uspořádání MLF v dubnu 2013 (témata, rozsah, termín)</li> <li>zpracování informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV (pokrok při plnění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni, další témata: nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod, časový plán a program prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021)</li> </ul>	ICG	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV	
září 2012	Odsouhlasení časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021	WFD	čl. 14 (1a) RSV	
říjen 2012	Schválení časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021	ICG	čl. 14 (1a) RSV	
listopad 2012	Odsouhlasení informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV v písemném řízení	WFD	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV	
prosinec 2012 až 15. leden 2013	Schválení informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV v písemném řízení	ICG	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV	
22.12.2012	Uveřejnění časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 – zahájení připomínkového řízení	sekretariát	čl. 14 (1a) RSV	
2013				
březen 2013	Návrh na rozhodnutí o <ul style="list-style-type: none"> <li>uspořádání MLF v dubnu 2014 (témata, rozsah, termín)</li> <li>zpracování informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV (Aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV, předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe)</li> </ul>	WFD	čl. 5 (2) RSV čl. 14 (1b) RSV čl. 6 Povodňové směrnice	
březen 2013	Odsouhlasení k případnému uploadu dat do portálu WasserBLiCK k aktualizaci analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV	WFD	čl. 5 (2) RSV reporting sheets / schémata xml EK	
březen až duben 2013	Zveřejnění informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV v tištěné podobě u příležitosti Mezinárodního labského fóra 2013 a na internetových stránkách MKOL, rozeslání členům a významným partnerům MKOL	sekretariát	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV	
duben 2013	Mezinárodní labské fórum k pokroku při plnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, živiny, znečišťující látky) a úkolům z 1. PP (nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod). Další možná témata MLF: Prezence časového plánu a programu prací pro vypracování PP 2016 – 2021, informace k implementaci Povodňové směrnice	sekretariát, WFD	čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV čl. 4, 5, příp. 6 Povodňové směrnice	
květen 2013	Rozhodnutí o <ul style="list-style-type: none"> <li>uspořádání MLF v dubnu 2014 (témata, rozsah, termín)</li> <li>zpracování informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV (Aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV, předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe)</li> </ul>	ICG	čl. 5 (2) RSV čl. 14 (1b) RSV čl. 6 Povodňové směrnice	
květen 2013	Usnesení k případnému uploadu dat do portálu WasserBLiCK k aktualizaci analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV	ICG	čl. 5 (2) RSV reporting sheets / schémata xml EK	
červen až srpen 2013	Vyhodnocení připomínek k časovému plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021	WFD, sekretariát	čl. 14 (1a) RSV	
10.08.2013	Upload dat k aktualizaci analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV do portálu WasserBLiCK (aktualizace dat možná do prosince 2013)	státy	čl. 5 (2) RSV reporting sheets / schémata xml EK	
září 2013	Návrh konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021	WFD	čl. 14 (1a) RSV	

Termín	Obsah	Zodpovídá	Podklady	Stav plnění
září 2013	Odsouhlasení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe	WFD	čl. 14 (1b) RSV	
září 2013	Odsouhlasení struktury PP 2016 – 2021 a příslušných map (včetně struktury seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES a příslušných map)	WFD	čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets EK	
říjen 2013	Schválení konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021	ICG	čl. 14 (1a) RSV	
říjen 2013	Schválení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe	ICG	čl. 14 (1b) RSV	
říjen 2013	Schválení struktury PP 2016 – 2021 a příslušných map (včetně struktury seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES a příslušných map)	ICG	čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets EK	
říjen 2013	Uveřejnění konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021	sekretariát		
22.12.2013	Uveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe – zahájení připomínkového řízení	sekretariát	čl. 14 (1b) RSV	
2014				
únor 2014	Odsouhlasení informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV v písemném řízení	WFD	čl. 5 (2) RSV čl. 5 směrn. NEK čl. 14 (1b) RSV	
březen 2014	Schválení informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV v písemném řízení	ICG	čl. 5 (2) RSV čl. 14 (1b) RSV	
březen 2014	Modifikace portálu WasserBLICK na mapy a data požadované pro PP 2016 – 2021 (včetně statistik a map připravovaných pro seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES)	WFD, BfG	čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets / schémata xml EK	
duben 2014	Uveřejnění informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV v tištěné podobě u příležitosti Mezinárodního labského fóra 2013 a na internetových stránkách MKOL, rozeslání členům a významným partnerům MKOL	sekretariát		
duben 2014	Mezinárodní labské fórum k tématům – aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV – významné problémy nakládání s vodami – mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik podle Povodňové směrnice	sekretariát, WFD	čl. 5 (2) RSV čl. 14 (1b) RSV čl. 6 Povodňové směrnice	
červen až srpen 2014	Vyhodnocení připomínek k přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe	WFD, sekretariát	čl. 14 (1b) RSV	
10.08.2014	Upload dat k návrhu zprávy o PP 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) do portálu WasserBLICK	státy	čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets / schémata xml EK	
září 2014	Odsouhlasení společného seznamu registrů chráněných oblastí v Mezinárodní oblasti povodí Labe	WFD	čl. 6 (3) RSV	
září 2014	Odsouhlasení návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES)	WFD	čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK	
říjen 2014	Vzetí na vědomí společného seznamu registrů chráněných oblastí v Mezinárodní oblasti povodí Labe	ICG	čl. 6 (3) RSV	
říjen 2014	Schválení návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES)	ICG	čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK	
22.12.2014	Uveřejnění společného seznamu registrů chráněných oblastí v Mezinárodní oblasti povodí Labe	sekretariát	čl. 6 (3) RSV	

Termín	Obsah	Zodpovídá	Podklady	Stav plnění
22.12.2014	Uveřejnění návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021 – zahájení připomínkového řízení (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES)	sekretariát	čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK	
2015				
duben 2015	Mezinárodní labské fórum k tématům – návrh části A Plánu povodí 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) – návrh části A plánu pro zvládání povodňových rizik 2016 – 2021	sekretariát, WFD	čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK čl. 9 (3), 10 Povodňové směrnice	
červenec až srpen 2015	Vyhodnocení připomínek k návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021	WFD, sekretariát	čl. 14 (1c) RSV	
10.08.2015	Aktualizace uploadu dat k PP 2016 – 2021 v portálu Was-serBLiCK	státy	čl. 13 (7) RSV reporting sheets / schémata xml EK	
září 2015	Odsouhlasení části A PP 2016 – 2021	WFD	čl. 13 (7) RSV	
říjen 2015	Schválení části A PP 2016 – 2021	ICG	čl. 13 (7) RSV	
22.12.2015	Uveřejnění části A PP 2016 – 2021	sekretariát	čl. 13 (7) RSV	
2016				
22.01.2016	Předání části A PP 2016 – 2021 státům k zaslání Evropské komisi	sekretariát	čl. 15 (1) RSV	
březen 2016	Vydání části A PP 2016 – 2021 a příslušného informačního listu jako publikace MKOL	sekretariát		