

**Zeit- und Aufgabenplan für die Umsetzung der WRRL
auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe
in den Jahren 2010 – 2015
(Stand 22.09.2011)**

Termin	Inhalt	Verantwortlich	Grundlage	Abarbeitungsstand
2009				
22.12.2009	Veröffentlichung des Teils A des BP 2010 – 2015	ICG, Sekretariat	Art. 13 (6) WRRL	✓
18.12.2009	Abstimmung der Inhalte des Informationsblattes zum BP	ICG, Sekretariat	22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 4	✓
2010				
22.01.2010	Übermittlung des Teils A des BP 2010 – 2015 an die Staaten zum Versand an die EK	Sekretariat	Art. 15 (1) WRRL	✓
März 2010	Druck des Informationsblattes zum BP 2010 – 2015	Sekretariat	22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 4	✓
15. – 16.04. 2010	Abstimmung der Texte für den Abschlussbericht zum Aktionsprogramm Elbe	Redaktionsgruppe	22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-7-7, Punkt 2	✓
10. – 11.05. 2010	Bestätigung der Texte für den Abschlussbericht zum Aktionsprogramm Elbe	DEL	22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-7-7, Punkt 2, 4	✓
08. – 09.09. 2010	Abstimmung der Vorgehensweise für <ul style="list-style-type: none"> ■ Wassermengenmanagement ■ Unterhaltung schiffahrtlich genutzter Fließgewässer ■ Aufgaben der WRRL und RL UQN inkl. Zeit- und Aufgabenplan	WFD	22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 5	✓
07. – 08.10. 2010	Bestätigung der Vorgehensweise für <ul style="list-style-type: none"> ■ Wassermengenmanagement ■ Unterhaltung schiffahrtlich genutzter Fließgewässer ■ Aufgaben der WRRL und RL UQN inkl. Zeit- und Aufgabenplan	ICG	22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-4a-2, Punkt 5	✓
07. – 08.10. 2010	Veröffentlichung des Abschlussberichts zum Aktionsprogramm Elbe	Sekretariat	22. Tagung der IKSE, Beschluss 22-7-7, Punkt 5	✓
2012				
März 2012	Vorschlag für eventuelle Arbeiten auf Grundlage der Stellungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.)	WFD		
März 2012	Beratung der Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der international relevanten Ziele (Durchgängigkeit, Nährstoffe, Schadstoffe) und bei den Aufgaben aus dem 1. BP (Sedimentmanagement, Unterhaltung schiffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement)	WFD, Sekretariat	Art. 15 (3) WRRL	
März 2012	Vorschlag für Entscheidung über: <ul style="list-style-type: none"> – die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin) – die Erarbeitung eines Informationsblattes der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Erreichung der auf der internationalen Ebene abgestimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanagement, Unterhaltung schiffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement, Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021) 	WFD	Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL	

Termin	Inhalt	Verantwortlich	Grundlage	Abarbeitungsstand
Mai 2012	Auftrag zu eventuellen Arbeiten auf Grundlage der Stellungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.)	ICG		
Mai 2012	Entscheidung über <ul style="list-style-type: none"> – die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen, Umfang, Termin) – die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Erreichung der auf der internationalen Ebene abgestimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanagement, Unterhaltung schiffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement, Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021) 	ICG	Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL	
September 2012	Abstimmung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021	WFD	Art. 14 (1a) WRRL	
Oktober 2012	Bestätigung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021	ICG	Art. 14 (1a) WRRL	
November 2012	Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren	WFD	Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL	
Dezember 2012 bis 15. Januar 2013	Bestätigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren	ICG	Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL	
22.12.2012	Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 – Beginn der Anhörung	Sekretariat	Art. 14 (1a) WRRL	
2013				
März 2013	Vorschlag für Entscheidung über: <ul style="list-style-type: none"> – die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen, Umfang, Termin) – die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL, Bestandsaufnahme der Emissionen, vorläufiger Überblick über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen) 	WFD	Art. 5 (2) WRRL, Art. 14 (1b) WRRL Art. 6 HWRM-RL	
März 2013	Abstimmung zum eventuellen Datenupload in das Portal WasserBLick für die Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL	WFD	Art. 5 (2) WRRL, Reporting Sheets / XML-Schemas der EK	
März bis April 2013	Veröffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL in gedruckter Form anlässlich des Internationalen Elbeforums 2013 und auf den Internetseiten der IKSE, Versand an die Mitglieder und wichtige Partner der IKSE	Sekretariat	Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL	
April 2013	Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Erreichung der international relevanten Ziele (Durchgängigkeit, Nährstoffe, Schadstoffe) und den Aufgaben aus dem 1. BP (Sedimentmanagement, Unterhaltung schiffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmanagement). Weitere mögliche Themen des IEF: Vorstellung des Zeitplans und des Arbeitsprogramms für die Aufstellung des BP 2016 – 2021, Information zur Umsetzung der HWRM-RL	Sekretariat, WFD	Art. 15 (3) WRRL Art. 14 (1a) WRRL Art. 4, 5, event. 6 HWRM-RL	
Mai 2013	Entscheidung über <ul style="list-style-type: none"> – die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen, Umfang, Termin) – die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL, vorläufiger Überblick über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen) 	ICG	Art. 5 (2) WRRL, Art. 14 (1b) WRRL Art. 6 HWRM-RL	

Termin	Inhalt	Verantwortlich	Grundlage	Abarbeitungs-stand
Mai 2013	Beschluss zum eventuellen Datenupload für die Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL	ICG	Art. 5 (2) WRRL, Reporting Sheets / XML-Schemas der EK	
Juni bis August 2013	Auswertung der Stellungnahmen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021	WFD, Sekretariat	Art. 14 (1a) WRRL	
10.08.2013	Datenupload zur Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL in das Portal WasserBLiCK (Daten können bis Dezember 2013 aktualisiert werden)	Staaten	Art. 5 (2) WRRL, Reporting Sheets / XML-Schemas der EK	
September 2013	Entwurf der Endfassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021	WFD	Art. 14 (1a) WRRL	
September 2013	Abstimmung des vorläufigen Überblicks über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen	WFD	Art. 14 (1b) WRRL	
September 2013	Abstimmung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der dazu gehörigen Karten (inklusive der Struktur der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG einschließlich der dazu gehörigen Karten)	WFD	Art. 14 (1c) WRRL Art. 13 (7) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets der EK	
Oktober 2013	Bestätigung der Endfassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021	ICG	Art. 14 (1a) WRRL	
Oktober 2013	Bestätigung des vorläufigen Überblicks über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen	ICG	Art. 14 (1b) WRRL	
Oktober 2013	Bestätigung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der dazu gehörigen Karten (inklusive der Struktur der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG und der dazu gehörigen Karten)	ICG	Art. 14 (1c) WRRL Art. 13 (7) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets der EK	
Oktober 2013	Veröffentlichung der Endfassung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021	Sekretariat		
22.12.2013	Veröffentlichung des vorläufigen Überblicks über die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen – Beginn der Anhörung	Sekretariat	Art. 14 (1b) WRRL	
2014				
Februar 2014	Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren	WFD	Art. 5 (2) WRRL, Art. 5 RL UQN Art. 14 (1b) WRRL	
März 2014	Bestätigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren	ICG	Art. 5 (2) WRRL, Art. 14 (1b) WRRL	
März 2014	Anpassung des Portals WasserBLiCK an die für den BP 2016 – 2021 erforderlichen Daten und Karten (inklusive der für die Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG zu erstellenden Statistiken und Karten)	WFD, BfG	Art. 14 (1c) WRRL Art. 13 (7) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets / XML-Schemas der EK	
April 2014	Veröffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Umsetzung der WRRL in gedruckter Form anlässlich des Internationalen Elbeforums 2014 und auf den Internetseiten der IKSE, Versand an die Mitglieder und wichtige Partner der IKSE	Sekretariat	Art. 5 (2) WRRL Art. 5 RL UQN Art. 14 (1b) WRRL	
April 2014	Internationales Elbeforum zu <ul style="list-style-type: none"> – der Aktualisierung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL – den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen – den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten gemäß HWRM-RL 	Sekretariat, WFD	Art. 5 (2) WRRL Art. 14 (1b) WRRL Art. 6 HWRM-RL	
Juni bis August 2014	Auswertung der Stellungnahmen zu den für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen	WFD, Sekretariat	Art. 14 (1b) WRRL	

Termin	Inhalt	Verantwortlich	Grundlage	Abarbeitungs-stand
10.08.2014	Datenupload zum Entwurf des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) in das Portal WasserBLiCK	Staaten	Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN Reporting Sheets / XML-Schemas der EK	
September 2014	Abstimmung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe	WFD	Art. 6 (3) WRRL	
September 2014	Abstimmung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG)	WFD	Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN	
Oktober 2014	Zur Kenntnisnahme der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe	ICG	Art. 6 (3) WRRL	
Oktober 2014	Verabschiedung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG)	ICG	Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN	
22.12.2014	Veröffentlichung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe	Sekretariat	Art. 6 (3) WRRL	
22.12.2014	Veröffentlichung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 2021 – Beginn der Anhörung (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG)	Sekretariat	Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN	
2015				
April 2015	Internationales Elbeforum zum – Entwurf für den Teil A des BP 2016 – 2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) – Entwurf für den Teil A des HWRMP 2016 – 2021	Sekretariat, WFD	Art. 14 (1c) WRRL Art. 5 RL UQN Art. 9 (3), 10 HWRM-RL	
Juli bis August 2015	Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf für den Teil A des BP 2016 – 2021	WFD, Sekretariat	Art. 14 (1c) WRRL	
10.08.2015	Aktualisierung des Datenuploads zum BP 2016 – 2021 im Portal WasserBLiCK	Staaten	Art. 13 (7) WRRL Reporting Sheets / XML-Schemas der EK	
September 2015	Abstimmung des Teils A des BP 2016 – 2021	WFD	Art. 13 (7) WRRL	
Oktober 2015	Verabschiedung des Teils A des BP 2016 – 2021	ICG	Art. 13 (7) WRRL	
22.12.2015	Veröffentlichung des Teils A des BP 2016 – 2021	Sekretariat	Art. 13 (7) WRRL	
2016				
22.01.2016	Übermittlung des Teils A des BP 2016 – 2021 an die Staaten zum Versand an die EK	Sekretariat	Art. 15 (1) WRRL	
März 2016	Herausgabe des Teils A des BP 2016 – 2021 und des dazugehörigen Informationsblatts als Publikationen der IKSE	Sekretariat		