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Plán termínů a úkolů na mezinárodní úrovni při implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodí Labe v letech 2016 – 2021 
(stav: 13. 2. 2019) 

 

Úkoly Pracovní kroky Termín Poznámky 

Aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe 
(část A) na období 2016 – 2021  

Zpracování 2014 – 2015  

Zveřejnění návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021  12/2014 vyřízeno 

Konzultace s veřejností k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 12/2014 – 06/2015 vyřízeno 

Mezinárodní labské fórum k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 04/2015 vyřízeno 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu plánu, zpracování konečné verze plánu 07 – 12/2015 vyřízeno 

Zveřejnění 12/2015 – 05/2016  

Zveřejnění aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 v internetu 12/2015 vyřízeno 

Rozeslání aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 a Informačního listu MKOL k plánu ve formě vytiště-
ných publikací 

05/2016 vyřízeno 

Vyhodnocení 2017 – 2019  

Zpráva / Informační list MKOL ke stavu realizace plánu 
(úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) 

12/2017 – 03/2019 vyřízeno 

Mezinárodní labské fórum ke stavu realizace plánu 
(úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) 

04/2019 vyřízeno 

Aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe 
(část A) na období 2022 – 2027  

Příprava 2018 – 2020  

Zveřejnění časového plánu a programu prací podle čl. 14 odst. 1a RSV 12/2018 vyřízeno 

Konzultace časového plánu a programu prací s veřejností 12/2018 – 06/2019  

Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami podle čl. 14 odst. 1b RSV 12/2019  

Konzultace významných problémů nakládání s vodami s veřejností 12/2019 – 06/2020  

Zpracování 2020 – 2021  

Koordinace přípravy části A aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 s přípravou části A aktualizova-
ného MPZPROP Labe 2022 – 2027 

2017 – 2021  

Zveřejnění návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027  12/2020  

Konzultace s veřejností k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 12/2020 – 06/2021  

Mezinárodní labské fórum k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 04/2021  

Vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu, zpracování konečné verze plánu 07 – 12/2021  

Zveřejnění 12/2021 – 05/2022  

Zveřejnění aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 na internetu 12/2021  

Rozeslání aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 a Informačního listu MKOL k plánu ve formě vytiště-
ných publikací 

05/2022  

Vyhodnocení 2023 – 2025  

Zpráva / Informační list MKOL ke stavu realizace plánu 
(úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) 

12/2023 – 03/2025  

Mezinárodní labské fórum ke stavu realizace plánu 
(úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) 

04/2025  
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Další úkoly stanovené v aktualizovaném Meziná-
rodním plánu oblasti povodí Labe (část A) na ob-

dobí 2016 - 2021 
Pracovní kroky Termín Poznámky 

Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty 

Schválení postupu podávání zpráv o plnění „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“ 
05/2016 

10/2016 

Schválení na poradě  
vedoucích delegací MKOL 
a na 29. zasedání MKOL 

1. zpráva o plnění koncepce 10/2017 
Schválení 30. zasedání 

MKOL  

další zprávy každé 2 roky (2019, 2021) 
10/2019 

10/2021 

Schválení na zasedáních 
MKOL 

Workshop k problematice PCB v Labi a ke „Koncepci MKOL pro nakládání se sedimenty“ 12/2017 
Rozeslání pozvánky  
do konce září 2017 

Problematika živin 

Vyhodnocení účinnosti plánovaných a realizovaných opatření ke snížení vnosu živin; vypracování 
návrhů takových opatření 

2016 – 2018 
skupina expertů NP 

vyřízeno 
Zpracování strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe  2016 – 2018 

Téma nedostatek vody 

Hydrologické vyhodnocení sucha v roce 2015 v povodí Labe – zpracování zprávy  2016 – 2017 skupina expertů Hy /  
pracovní skupina FP 

vyřízeno Hydrologické vyhodnocení sucha v roce 2015 v povodí Labe – zveřejnění zprávy druhá pol. 2017 

Návrh indikátorů hydrologického sucha a jeho intenzity svázané s průtoky ve vybraných charakte-
ristických profilech (obdobně jako je tomu u povodňových stavů), které jsou vhodné pro podmínky 
mezinárodní oblasti povodí Labe. 

11/2015 – 12/2016 

skupina expertů Hy /  
pracovní skupina FP za 

podpory pracovní skupiny 
WFD 

vyřízeno 

Vypracování doporučení zda a případně jakým způsobem řešit problematiku nedostatku vody 
v plánech povodí na mezinárodní a národní úrovni na období 2022 – 2027. 

2016 – 2019  

Vícestupňový postup 

 

pracovní skupina WFD 
v prvním kroku za podpory 

skupiny expertů Hy 

Mezinárodní program měření Labe (MPML) 

Zpracování strategie měření MKOL 2017 – 2018 skupina expertů SW 

Aktualizace a optimalizace MPML každoročně hydrochemici, 

hydrobiologové, 

skupina expertů SW 
Provádění opatření k zajištění kvality analytických výsledků  
(např. společné odběry vzorků, porovnávací měření) 

každoročně 

Sestavení naměřených dat  každoročně sekretariát MKOL 

Vyhodnocení naměřených dat 
(zpráva s hodnocením a znázorněním stavu Labe podle přílohy V Rámcové směrnice o vodách za 
období 2013 – 2018, další zprávy vždy za následující šestileté období) 

2020 
a dále minimálně 
jednou za 6 let 

skupina expertů SW 

 


