

Časový plán pro vyhodnocení připomínek a zpracování konečného znění části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe
Stav: 12. 5. 2009

Spl- něno	Termín	Obsah	Odpovídá	2009												2010		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
Plán povodí / vyhodnocení připomínek																		
✓	22.12.08	Zahájení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí	ICG, členské státy															
✓	20.03.09	Stanovení rámcových podmínek (obsah, časový průběh) k vypracování plánu povodí	PS WFD															
	20.05.09	První přehled o došlých připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO	sekretariát MKOL															
	29.05.09	Vyplnění datových šablon k aktualizovanému datovému modelu WasserBLicKu vč. dodatečných údajů k environmentálním cílům a silně ovlivněným útvarům povrchových vod	členské státy															
	09.06.09	Druhý přehled o došlých připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO	sekretariát MKOL															
	22.06.09	Ukončení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí	ICG, členské státy															
	26.06.09	Přehled o připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, které sekretariát MKOL obdržel k 22. 6. 2009, odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO	sekretariát MKOL															
	31.07.09	Přehled vyhodnocení připomínek a návrhů na potřebné změny plánu a dat od skupin expertů, zaslání pracovní skupině WFD a skupině expertů DATA	SE SW, GW, ECO, sekretariát MKOL															
	10.08.09	Zmrazení dat pro plán povodí a pro reporting do systému WISE	BfG, členské státy															
	21.08.09	Vyhotovení map A a statistik pro tabulky	SE DATA, BfG, sekretariát MKOL															
	21.08.09	Aktualizace plánu povodí na základě výsledků připomínkového řízení a aktualizovaných dat reporting sheets, předložení návrhů textů do reporting sheets a zaslání těchto předloh pro 29. poradu PS WFD	SE SW, GW, ECO, DATA, PS WFD, sekr. MKOL															
	08.09.09	Konečné odsouhlasení plánu povodí vč. map	PS WFD															
	18.09.09	Zpracování konečné verze plánu povodí na základě dat se stavem k 10. 8. 2009 a připomínek z 29. porady PS WFD ve dnech 7. a 8. 9. 2009, zaslání mezinárodní koordinační skupině ICG ke schválení v písemném řízení do 2. 10. 2009	SE SW, GW, ECO, DATA, PS WFD, sekr. MKOL															
	02.10.09	Schválení plánu povodí	ICG															
	22.12.09	Zveřejnění plánu povodí a programu opatření	MKOL, členské státy															
	22.01.10	Poskytnutí plánu povodí členským státům k zaslání Evropské komisi	sekretariát MKOL															
	22.03.10	Zaslání plánu povodí a programu opatření Evropské komisi (texty, příp. digitální přenos dat / WISE)	členské státy															
	Mezinárodní labské fórum																	
	28.-29.04. 2009	Mezinárodní labské fórum (návrh plánu povodí, programy opatření států v povodí Labe)	PS WFD, SE SW, GW, ECO, DATA, sekr. MKOL															

Legenda / zkratky:

- úkoly ve vlastní kompetenci členských států nebo FGG Elbe
- tučně**rozhodující termíny pro mezinárodní koordinaci