

**Časový a pracovní plán k implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe na mezinárodní úrovni do roku 2015**  
(stav: 17. 4. 2013)

Povodňová směrnice		Úkoly na mezinárodní úrovni	
Podklad	Termín	Popis	Termín
Článek 4 (3) Výměna informací	22. 12. 2011	výměna informací a koordinace v rámci porad pracovní skupiny FP, příprava předloh pro poradu vedoucích delegací a zasedání MKOL (zpracování a předání předběžného vyhodnocení povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhne na národní úrovni)	průběžně
Článek 4 (4) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik	22. 12. 2011		
Článek 5 (2) Určení oblastí příslušejících k mezinárodní oblasti povodí s potenciálně významnými povodňovými riziky	žádný termín	workshop k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik	31. 5. – 1. 6. 2011
		shrnutí výsledků ve 3. zprávě o plnění Akčního plánu povodňové ochrany (zároveň závěrečná zpráva) a prezentace zprávy dle možnosti na tiskové konferenci	8/2012
		určení oblastí příslušejících k mezinárodní oblasti povodí Labe s potenciálně významnými povodňovými riziky	22. 12. 2011
		Mezinárodní labské fórum k postupu implementace Povodňové směrnice ve spojení s Mezinárodní labským fórem k Rámcové směrnici o vodách	4/2013
Článek 14 Rámcové směrnice o vodách ve spojitosti s články 9 (3) a 10 Povodňové směrnice Koordinace se směrnicí 2000/60/ES, informování veřejnosti a konzultace s veřejností	22. 12. 2012	zveřejnění časového plánu a pracovního programu pro Mezinárodní oblast povodí Labe dle Rámcové směrnice o vodách (plánovací období 2015 – 2021)	22. 12. 2012
Článek 6 (8) Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik	22. 12. 2013	výměna informací a koordinace v rámci porad pracovní skupiny FP, příprava předloh pro poradu vedoucích delegací a zasedání MKOL  workshop k mapám povodňového nebezpečí a povodňových rizik	průběžně  4. 12. 2012

Povodňová směrnice		Úkoly na mezinárodní úrovni	
Podklad	Termín	Popis	Termín
Článek 7 (4) Opatření s dosahem přesahujícím hranice		výměna informací a koordinace v rámci porad pracovní skupiny FP, příprava předloh pro poradu vedoucích delegací a zasedání MKOL	průběžně
Článek 8 Koordinace při vypracování plánu	22. 12. 2015	<b>mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe - úroveň A</b>	
		příprava návrhu osnovy plánu	12/2012-4/2013
		schválení osnovy plánu v ICG	5/2013
		workshop k mezinárodnímu plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe	21. 11. 2013
		<u>předání prvních návrhů textů, tabulek, obrázků a map sekretariátu</u>	<u>12/2013</u>
		projednání prvního návrhu plánu pracovní skupinou FP	4/2014
		dokončení návrhu plánu	9/2014
		předložení návrhu plánu na 27. zasedání MKOL ke schválení	10/2014
		zapracování případných připomínek z ICG	11/2014
		<u>zveřejnění návrhu plánu</u>	<u>22. 12. 2014</u>
		Mezinárodní labské fórum k Povodňové směrnici (téma: plán pro zvládání povodňových rizik) spolu s RSV (téma: plán povodí)	4/2015
		vyhodnocení a zapracování připomínek veřejnosti	7-10/2015
		<u>zveřejnění plánu</u>	<u>22. 12. 2015</u>