

Weiteres Vorgehen und Zeitplan für den Abschluss des Vorhabens „Sedimentmanagementkonzept der IKSE“

Stand: April 2013

-
- | | |
|-----------------------|--|
| 04./05.02.2013 | IKSE-Workshop „Sedimentmanagement“ in Prag |
| 06./07.02.2013 | 11. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE |
| 28.02.2013 | Prüfung der Matrix „Bausteine und Fristen“ durch die Delegationen: Inhalt, Autoren (Federführer und Beiträge), ggf. Festlegungen zu ausführlichen Fachbeiträgen, Fristen |
| 28.02.2013 | Benennung der Mitglieder der Redaktionsgruppe |
| 18./19.03.2013 | Beratung der Arbeitsgruppe WFD der IKSE: Bericht der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ zu folgenden Punkten: <ul style="list-style-type: none">■ Stand der nationalen Diskussion in D und CZ über wichtige Bewirtschaftungsfragen – Fokus Sediment (Information)■ Frachtberechnung und Frachtdarstellungen – Methodik und deren Anwendung (Information)■ Stand ELSA-Projekte und Information über geplantes neues Projekt (Information)■ Gliederung des Abschlussberichts (Beschlussvorbereitung für die Beratung der Delegationsleiterinnen)■ Zeitplan für den Abschluss (Beschlussvorbereitung für die Beratung der Delegationsleiterinnen) |
| 08./09.04.2013 | 12. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE |
| 14./15.05.2013 | Beratung der Delegationsleiterinnen der IKSE: Beschluss Gliederung und Zeitplan |
| 10./12.06.2013 | 13. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE in Prag |
| 05./07.08.2013 | 14. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE in Deutschland (Magdeburg, Berlin?) |
| 26./27.08.2013 | Sitzung der Redaktionsgruppe in Magdeburg/beim IKSE-Sekretariat |
| 03./04.09.2013 | Beratung der Arbeitsgruppe WFD der IKSE: Vorlage des ca. 50-seitigen Berichts im Entwurf (Beschlussvorbereitung für die IKSE-Tagung) |
| 15./16.10.2013 | Tagung der IKSE |
| 11./12.12.2013 | 15. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE |