

# **Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015** **(Stand: 17.04.2013)**

HWRM-RL		Aufgaben auf der internationalen Ebene	
Grundlage	Umsetzungsfrist	Beschreibung	Termin
Artikel 4 (3) Informationsaustausch	22.12.2011	Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE (die Erarbeitung und Übergabe der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos an die Europäische Kommission einschließlich Information der Öffentlichkeit erfolgen auf der nationalen Ebene)	laufend
Artikel 4 (4) Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos	22.12.2011		
Artikel 5 (2) Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifikanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Flussgebietseinheit gehören	kein Termin	Workshop zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos	31.05. - 01.06.2011
		Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS (gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts möglichst bei einer Pressekonferenz	08/2012
		Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe gehörenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko	22.12.2011
		Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Umsetzung der HWRM-RL in Verbindung mit dem Internationalen Elbeforum zur WRRL.	04/2013
Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information und Konsultation der Öffentlichkeit	22.12.2012	Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmenrichtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021)	22.12.2012
Artikel 6 (8) Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten	22.12.2013	Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE	laufend
		Workshop zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten	04.12.2012

HWRM-RL		Aufgaben auf der internationalen Ebene	
Grundlage	Umsetzungsfrist	Beschreibung	Termin
Artikel 7 (4) Maßnahmen mit grenzüberschreitender Reichweite		Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE	laufend
Artikel 8 Koordinierung bei der Erstellung des Planes	22.12.2015	<b>internationaler Hochwasserrisikomanagementplan für die Flussgebietseinheit Elbe - Ebene A</b>	
		Vorbereitung des Gliederungsentwurfs für den Plan	12/2012-04/2013
		Bestätigung der Gliederung für den Plan in der ICG	05/2013
		Workshop zum internationalen Hochwasserrisikomanagementplan für die Flussgebietseinheit Elbe	21.11.2013
		<u>Übergabe der ersten Entwürfe der Texte, Tabellen, Abbildungen und Karten an das Sekretariat</u>	<u>12/2013</u>
		Beratung des ersten Entwurfs des Planes durch die Arbeitsgruppe FP	04/2014
		Fertigstellung des Entwurfs des Planes	09/2014
		Vorlage des Entwurfs des Planes bei der 27. Tagung der IKSE zur Bestätigung	10/2014
		Einarbeitung eventueller Hinweise aus der ICG	11/2014
		<u>Veröffentlichung des Entwurfs des Planes</u>	<u>22.12.2014</u>
		Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwasserrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (Thema: Bewirtschaftungsplan)	04/2015
		Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Öffentlichkeit	07-10/2015
		<u>Veröffentlichung des Planes</u>	<u>22.12.2015</u>