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Přehled úkolů podle Rámcové směrnice o vodách  
a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2010 – 2015 

Stav: 21. 3. 2013 

 
Následně jsou uvedeny úkoly, vyplývající z Rámcové směrnice o vodách a z dceřiné směrnice 
o normách environmentální kvality pro období 2010 – 2015, které budou případně vyžadovat 
koordinaci na mezinárodní úrovni. U každého úkolu je navržen postup na mezinárodní úrovni. 
Navržené termíny jsou uvedeny také v plánu termínů a úkolů pro implementaci Rámcové směr-
nice o vodách v letech 2010 – 2015 (stav 22. 9. 2011). 
 

1. Registry chráněných oblastí se pro každou oblast povodí průběžně přezkoumávají a  
aktualizují (čl. 6, odst. 3 RSV). 

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Návrh: Registry jednotlivých států pro Me-
zinárodní oblast povodí Labe sloučit do jednoho seznamu (případně s členěním podle 
jednotlivých států v povodí Labe), který by byl koncem roku 2014 zveřejněn na interneto-
vých stránkách MKOL u příležitosti zpracování návrhu 2. plánu povodí. 

2. Do roku 2010 členské státy zajistí, aby politika poplatků v oblasti vody vytvořila uživatelům 
dostatečné podněty k tomu, aby užívali vodní zdroje efektivně, a aby různá hospodářská 
odvětví, rozčleněná přinejmenším na průmysl, domácnosti a zemědělství, přiměřeně při-
spívala k úhradě nákladů na vodohospodářské služby, a to na základě ekonomické analý-
zy provedené v souladu s přílohou III a v duchu zásady, že znečišťovatel platí (čl. 9, odst. 
1 RSV).  

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Návrh: Výměna informací ve skupině ex-
pertů ECO. 

3. Do 22. 12. 2012 musí být proveditelná všechna opatření z programu opatření (čl. 11, odst. 
7 RSV). 

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Programy opatření zohledňují cíle odsou-
hlasené na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, snížení koncentrací živin a znečišťují-
cích látek). 

Jednotlivé státy by měly ovšem informovat o tom, zda jsou problémy s realizací opatření 
k dosažení těchto cílů. 

4. Do 22. 12. 2012 mají členské státy předložit Evropské komisi dílčí zprávu, která popíše 
pokrok dosažený při provádění plánovaného programu opatření (čl. 15, odst. 3 RSV). 

Návrh: Pokrok při realizaci opatření vedoucích ke splnění cílů odsouhlasených na meziná-
rodní úrovni (průchodnost toků, snížení koncentrací živin a znečišťujících látek) by měl být 
prodiskutován v pracovní skupině WFD v březnu 2012. 

V případě kladného rozhodnutí by měl být pokrok při realizaci opatření vedoucích ke spl-
nění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni prezentován v informačním listu (infor-
mační list MKOL č. 4 k implementaci RSV) a na Mezinárodním labském fóru (MLF) v dub-
nu 2013 (rozhodnutí v květnu 2012 na poradě mezinárodní koordinační skupiny ICG). V 
rámci MLF by mohl být představen také časový plán a program prací ke zpracování dru-
hého plánu povodí – viz bod 6 a podána informace o implementaci Povodňové směrnice 
v povodí Labe. 
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Odsouhlasení informačního listu MKOL č. 4 v pracovní skupině WFD v listopadu 2012 a 
schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v období prosinec 2012 až 15. leden 
2013. 

Informační list MKOL č. 4 k implementaci RSV bude zveřejněn v tištěné podobě u příleži-
tosti Mezinárodního labského fóra 2013 a na internetových stránkách MKOL. 

 

Souhrnné texty pro elektronický reporting států v povodí Labe k dílčí zprávě podle čl. 15, 
odst. 3 RSV by měly být harmonizovány s ohledem na komentář ke koordinaci prací na 
mezinárodní úrovni. 

5. Do 22. 12. 2012 je nutné zavést nebo provést omezování emisí na základě nejlepších do-
stupných technologií, nebo odpovídající mezní hodnoty emisí, nebo v případě difúzních 
vlivů, omezování znečištění, popřípadě zahrnující nejlepší environmentální postupy podle 
směrnic uvedených v čl. 10. odst. 2 Rámcové směrnice o vodách (čl. 10, odst. 2 RSV). 

Předpokládá se, že tato povinnost bude splněna v rámci programu opatření. 

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Návrh: Výměna informací ve skupině ex-
pertů SW. 

6. Do 22. 12. 2012 je nutné zveřejnit k připomínkám časový plán a program prací pro vypra-
cování plánu povodí pro období 2016 – 2021, včetně prohlášení o konzultačních opatře-
ních, která mají být přijata (čl. 14, odst. 1a RSV). 

Návrh: Odsouhlasení v pracovní skupině WFD do září 2012 a schválení mezinárodní ko-
ordinační skupinou ICG v říjnu 2012. 

Časový plán a program prací by mohl být diskutován na Mezinárodním labském fóru 
v dubnu 2013 (další témata MLF viz bod 4). 

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2013 budou vyhodnoceny v červnu až srpnu 2013 a 
eventuálně zohledněny v konečné verzi časového plánu a programu prací (viz níže). 

Konečná verze časového plánu a programu prací bude schválena v říjnu 2013 meziná-
rodní koordinační skupinou ICG a následně zveřejněna na internetových stránkách 
MKOL. 

7. Do 22. 12. 2013 je nutné přehodnotit a podle potřeby aktualizovat analýzy a přezkoumání 
uvedené v čl. 5, odst. 1 RSV (čl. 5, odst. 2 RSV). 
 
Na základě informací shromážděných v souladu s čl. 5 a 8 RSV, podle nařízení (ES) č. 
166/2006 a na základě jiných dostupných údajů vypracují členské státy seznam (případně 
doplněný mapami) emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek 
uvedených v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES a sdělí ho Evropské komisi v souladu 
s ohlašovací povinností podle čl. 15 odst. 1 RSV (čl. 5 směrnice 2008/105/ES). 

Na základě doporučení pracovní skupiny WFD rozhodla mezinárodní koordinační skupina 
ICG v květnu 2013, že výsledky aktualizace analýzy charakteristik podle čl. 5 odst. 1 RSV 
nebudou shrnuty v informačním listu MKOL č. 5 k implementaci RSV. Další možné téma – 
přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe – bude po-
jednáno pouze v příslušném dokumentu pro připomínky veřejnosti – viz bod 8.  

Návrh seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících 
látek podle čl. 5 Směrnice 2008/105/ES (včetně příslušných map) bude zpracován pro ce-
lou Mezinárodní oblast povodí Labe a zveřejněn v návrhu aktualizovaného plánu povodí 
koncem roku 2014, ve kterém budou také zohledněny výsledky aktualizace analýz a pře-
zkoumání podle čl. 5, odst. 1 RSV – viz bod 9 a 11. 
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Struktura seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťují-
cích látek podle čl. 5 Směrnice 2008/105/ES a příslušné mapy budou schváleny meziná-
rodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2013. Do března 2014 bude muset být příslušným 
způsobem upraven systém portálu WasserBLIcK. V této souvislosti bude třeba přihléd-
nout také k technickým pokynům uvedeným v čl. 5 odst. 6 směrnice 2008/105/ES. 

8. Do 22. 12. 2013 je nutné zveřejnit k připomínkám předběžný přehled významných pro-
blémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe (čl. 14, odst. 1b RSV). 

Návrh: Na základě aktuálních poznatků o situaci v povodí Labe a také v souvislosti s im-
plementací Povodňové směrnice prověří skupiny expertů SW, GW, ECO, ad hoc skupiny 
expertů „Management sedimentů“, „Management množství vod“ a „Povrchové vody využí-
vané pro plavební účely“ a pracovní skupina FP, zda existují nové významné problémy 
nakládání s vodami. 

Pokud ano, měl by přehled významných problémů nakládání s vodami obsahovat návrhy 
na nakládání se sedimenty, management množství vod a na údržbu povrchových vod vy-
užívaných pro plavební účely. 

Odsouhlasení v pracovní skupině WFD do září 2013 a schválení mezinárodní koordinační 
skupinou ICG v říjnu 2013. 

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2014 budou vyhodnoceny v červnu až srpnu 2014. 
Vyhodnocení připomínek bude zapracováno do návrhu plánu povodí (viz bod 9). 

9. Do 22. 12. 2014 je nutné zveřejnit k připomínkám návrh plánu povodí pro období 2016 – 
2021 (čl. 14, odst. 1c RSV). 

Návrh: O struktuře plánu povodí 2016 – 2021 a příslušných mapách by mělo být rozhod-
nuto v říjnu 2013. Do března 2014 bude muset být příslušným způsobem upraven systém 
portálu WasserBLIcK. 

Návrhy a doporučení pro aktualizaci plánu povodí, které byly vzneseny v rámci připomí-
nek veřejnosti k návrhu prvního plánu povodí 2010 – 2015 by měly být projednány 
v pracovní skupině WFD do března 2012, aby bylo možné v polovině roku 2012 zahájit 
příslušné práce. Výsledky by měly být využity pro návrh plánu povodí 2016 – 2021. 

Do návrhu plánu povodí 2016 – 2021 by se mělo promítnout vyhodnocení připomínek k 
významným problémům nakládání s vodami z června až srpna 2014. 

Cíle odsouhlasené na mezinárodní úrovni pro první plán povodí bude třeba přezkoumat a 
případně aktualizovat pro návrh plánu povodí 2016 – 2021. Aktualizované cíle, které jsou 
relevantní na mezinárodní úrovni, bude třeba zohlednit v národních programech opatření 
(viz bod 10). 

Návrh seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících 
látek, který je třeba zpracovat podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES, bude zveřejněn v návrhu 
plánu povodí 2016 – 2021. 

Odsouhlasení návrhu plánu povodí 2016 – 2021 v pracovní skupině WFD do září 2014 a 
schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2014. 

Návrh plánu povodí 2016 – 2021 včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech 
prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES bude pre-
zentován na Mezinárodním labském fóru v dubnu 2015. Dalším tématem MLF bude návrh 
plánu pro zvládání povodňových rizik 2016 – 2021. 

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2015 k návrhu plánu povodí 2016 – 2021 budou vy-
hodnoceny v červenci až srpnu 2015. Vyhodnocení připomínek bude zapracováno do ko-
nečné verze plánu povodí 2016 – 2021 (viz bod 11). 
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10. Do 22. 12. 2015 musí být přezkoumány a podle potřeby aktualizovány programy opatření. 
Všechna nová nebo revidovaná opatření ustanovená podle aktualizovaného programu 
musí být proveditelná do tří let od svého přijetí (čl. 11, odst. 8 RSV). 

Programy opatření musí zohlednit případné nové požadavky na cíle odsouhlasené na 
mezinárodní úrovni. 

11. Do 22. 12. 2015 musí být přezkoumán a aktualizován plán povodí (čl. 13, odst. 7 RSV). 
V rámci zaslání aktualizovaného plánu povodí Evropské komisi podle čl. 15, odst. 1 musí 
být Evropské komisi sdělen seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a 
znečišťujících látek uvedených v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES (čl. 5, odst. 3 
směrnice 2008/105/ES). 

Návrh: Odsouhlasení plánu povodí 2016 – 2021 v pracovní skupině WFD do září 2015 a 
schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2015. 

V plánu povodí 2016 – 2021 bude zveřejněn seznam emisí, vypouštění a úniků všech pri-
oritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES. 

Plán povodí 2016 – 2021 bude zveřejněn na internetových stránkách MKOL v prosinci 
2015, do 22. 1. 2016 předán jednotlivým státům k zaslání Evropské komisi a vydán jako 
publikace MKOL do konce března 2016. 

K plánu povodí 2016 – 2021 bude zpracován informační list MKOL č. 5 a vydán rovněž do 
konce března 2016. 

 


