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Postup pro přípravu aktualizace Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik 
v oblasti povodí Labe (část A) na období 2022 – 2027 

(stav: 29. 3. 2017) 

 
MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG na 29. zasedání 
MKOL v říjnu 2016 požádali pracovní skupinu FP, aby na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2017 předložila první návrh postupu pro přípravu aktualizace Mezinárodního plánu pro 
zvládání povodňových rizik (dále jen „MPpZPR“) v oblasti povodí Labe (část A) na období 
2022 – 2027. 
 
Nejdůležitější úkoly při aktualizaci MPpZPR: 

a) přezkoumání předběžného vyhodnocení povodňových rizik nebo vyhodnocení a roz-
hodnutí podle čl. 13 odst. 1 a případná aktualizace do 22. prosince 2018 

b) přezkoumání map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a případná aktuali-
zace do 22. prosince 2019 

c) přezkoumání MPpZPR a případná aktualizace do 22. prosince 2021 

d) koordinace se směrnicí 2000/60/ES, informování veřejnosti a konzultace s veřejností. 
 
Pracovní skupina FP navrhuje, aby při aktualizaci MPpZPR bylo postupováno dle stejných zá-
sad, jako při přípravě 1. MPpZPR: 

 MKOL koordinuje implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe. V rámci pře-
zkumů je třeba zajistit: 

o výměnu informací o předběžném vyhodnocení povodňových rizik (čl. 4 
odst. 3), 

o koordinaci určení rizikových oblastí (čl. 5 odst. 2), 

o výměnu informací o mapách povodňového nebezpečí a mapách povodňových 
rizik (čl. 6 odst. 2), 

o koordinaci aktualizace MPpZPR (čl. 8). 

 Podávání zpráv Evropské komisi probíhá zásadně prostřednictvím národních orgá-
nů. 

 MKOL organizuje zpracování společné zprávy k úkolům c) a d) – část A MPpZPR. 
Národní kompetence a zodpovědnost zůstávají tímto nedotčeny. 

 Při aktualizaci plánu bude posouzena a případně zohledněna změna klimatu. 

 V rámci přípravných prací bude pro mezinárodní oblast povodí Labe (stejně jako při 
zpracování 1. MPpZPR): 

o v prvním pololetí roku 2019 přípraven společný souhrn výsledků úkolu a) do-
sažených na národní úrovni států v povodí Labe,  

o v prvním čtvrtletí 2020 aktualizována interaktivní aplikace map povodňového 
nebezpečí a map povodňových rizik – po dokončení úkolu b) na národní 
úrovni. 
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Stěžejní pro přípravu aktualizace části A MPpZPR jsou: 

 mezinárodní workshop k přezkumům předběžného vyhodnocení povodňových rizik 
a map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (předběžně 10. 4. 2018 
v Magdeburku) 

 vyhodnocení realizace MPpZPR na období 2016 – 2021 

o zpráva / informační list MKOL (03/2019) 

o mezinárodní labské fórum ke stavu realizace 1. MPpZPR a 2. mezinárodního 
plánu povodí (04/2019) 

 mezinárodní workshop k návrhu 2. MPpZPR v oblasti povodí Labe  
(předběžně 11-12/2019 příp. 03-04/2020) 

 zveřejnění návrhu 2. MPpZPR (12/2020) 

 konzultace s veřejností k návrhu 2. MPpZPR (12/2020 - 06/2021) 

 mezinárodní labské fórum k návrhu 2. MPpZPR a 3. mezinárodního plánu povodí 
(04/2021) 

 vyhodnocení stanovisek vzešlých z konzultace s veřejností (07 - 12/2021) 

 zveřejnění 2. MPpZPR (12/2021) 
 
 
V rámci aktualizace MPpZPR bude pozornost věnována především: 

 jednotnému pojetí stanovování oblastí s potenciálně významným povodňovým rizi-
kem – aplikovat pokud možno pouze článek 4 a 5 Povodňové směrnice, 

 nestrukturálním opatřením (předpovědní a varovné systémy), 

 popisu významných technických opatření ochrany před povodněmi ve spojitosti 
s analýzou jejich účinků a účinnosti na úrovni mezinárodní oblasti povodí Labe. 

 


