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Delegationsleiterberatung der IKSE

Anlage 5

zum Ergebnisvermerk

Zeit- und Arbeitsplan fur die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene
(Stand: 30.03.2010)

HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene
Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin
Artikel 3 26.05.2010 Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be- laufend
Zustandige Behorden, Flussgebietseinheiten o ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fiir die De-
legationsleiterberatung und fiir die Tagung der IKSE
Erarbeitung eines Zeit- und Aufgabenplans 03/2010
Aufgaben aus dem Arbeitsprogramm der AG FP fur 2010 2010
Artikel 13 22.12.2010 20. Beratung der AG FP 03/2010
Ubergangsmafinahmen R
Vorlagen — DEL 09.04.2010
Vorlagen — IKSE-Tagung 07.09.2010
21. Beratung der AG FP 12/2010
Artikel 4 (3) 2212 2011 Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be- laufend
Informationsaustausch T ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fiir die De-
Artikel 4 (4 legationsleiterberatung und fir die Tagung der IKSE (die Er-
rue? ) - 22.12.2011 arbeitung und Ubergabe der vorlaufigen Bewertung des
Vorlaufige Bewertung des Hoch rrisik
orlaufige Bewertung des Hlochwassermsixos Hochwasserrisikos an die Europaische Kommission ein-
schliellich Information der Offentlichkeit erfolgen auf der na-
tionalen Ebene)
Workshop zur vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisikos | 1. Halbjahr 2011
_ (ggf. in Verbindung mit dem Projekt LABEL)
Artikel 5 (2) o )
Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifi- kein Termin Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS 08/2012

kanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Fluss-
gebietseinheit gehdren

(gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts
madglichst bei einer Pressekonferenz

Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe
gehdrenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hoch-
wasserrisiko

(22.12.2011 — nach
dem Entwurf des Was-
sergesetzes in CZ)
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HWRM-RL

Aufgaben auf der internationalen Ebene

Grundlage

Umsetzungsfrist

Beschreibung

Termin

Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung
mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL
Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information
und Konsultation der Offentlichkeit

22.12.2012

Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die
internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmen-
richtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021)

22.12.2012

Artikel 6 (8)
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

22.12.2013

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fiir die De-
legationsleiterberatung und fir die Tagung der IKSE

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
sergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten) zusammen

mit der WRRL (Aktualisierung der Bestandsaufnahme, wich-
tige Wasserbewirtschaftungsfragen)

Veroffentlichung des Infoblatts — Zusammenfassung zur
HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen
Ebene

laufend

04/2014

04/2014

Artikel 7 (4)
MaRnahmen mit grenziiberschreitender Reichweite

Artikel 8
Koordinierung bei der Erstellung des Planes

22.12.2015

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fir die De-
legationsleiterberatung und fir die Tagung der IKSE

Verotffentlichung des Entwurfs des gemeinsamen Hochwas-
serrisikomanagementplans fur die internationale Flussge-
bietseinheit Elbe (A- Ebene)

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
serrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (The-
ma: Bewirtschaftungsplan)

Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Offentlichkeit

Veroffentlichung des Hochwasserrisikomanagementplans

laufend

22.12.2014

04/2015

07-10/2015
22.12.2015
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