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Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene 
(Stand: 30.03.2010) 

 

HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene 

Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin 

Artikel 3  
Zuständige Behörden, Flussgebietseinheiten 

26.05.2010 
Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die De-
legationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE 

Erarbeitung eines Zeit- und Aufgabenplans 

Aufgaben aus dem Arbeitsprogramm der AG FP für 2010 

20. Beratung der AG FP 

Vorlagen – DEL 

Vorlagen – IKSE-Tagung 

21. Beratung der AG FP 

laufend  
 
 

03/2010 

2010 

03/2010 

09.04.2010 

07.09.2010 

12/2010 

Artikel 13  
Übergangsmaßnahmen 

22.12.2010 

Artikel 4 (3)  
Informationsaustausch 

22.12.2011 
Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die De-
legationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE (die Er-
arbeitung und Übergabe der vorläufigen Bewertung des 
Hochwasserrisikos an die Europäische Kommission ein-
schließlich Information der Öffentlichkeit erfolgen auf der na-
tionalen Ebene) 

Workshop zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 
(ggf. in Verbindung mit dem Projekt LABEL) 

Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS 
(gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts 
möglichst bei einer Pressekonferenz 

Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe 
gehörenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hoch-
wasserrisiko 

laufend 
 
 
 
 
 
 

1. Halbjahr 2011 
 

08/2012 
 
 

(22.12.2011 – nach 

dem Entwurf des Was-
sergesetzes in CZ) 

Artikel 4 (4)  
Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 

22.12.2011 

Artikel 5 (2)  
Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifi-
kanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Fluss-
gebietseinheit gehören 

kein Termin 
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HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene 

Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin 

Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung 
mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL 
Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information 
und Konsultation der Öffentlichkeit 

22.12.2012 

Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die 

internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmen-
richtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021) 

22.12.2012 

Artikel 6 (8) 
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 

22.12.2013 

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die De-
legationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE 

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
sergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten) zusammen 
mit der WRRL (Aktualisierung der Bestandsaufnahme, wich-
tige Wasserbewirtschaftungsfragen) 

Veröffentlichung des Infoblatts – Zusammenfassung zur 
HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen 
Ebene 

laufend 
 
 

04/2014 
 
 
 

04/2014 

Artikel 7 (4) 
Maßnahmen mit grenzüberschreitender Reichweite 

 
Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die De-
legationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE 

Veröffentlichung des Entwurfs des gemeinsamen Hochwas-
serrisikomanagementplans für die internationale Flussge-
bietseinheit Elbe (A- Ebene) 

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
serrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (The-
ma: Bewirtschaftungsplan) 

Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Öffentlichkeit 

Veröffentlichung des Hochwasserrisikomanagementplans 

laufend  
 
 

22.12.2014 
 
 

04/2015 
 
 

07-10/2015 

22.12.2015 

Artikel 8 

Koordinierung bei der Erstellung des Planes  
22.12.2015 

 


