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Koordinierungskonzept zur Umsetzung der HWRM-RL
in der internationalen Flussgebietseinheit ELBE

1 Einleitung

Die am 23.10.2007 verabschiedete Richtlinie 2007/60/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates uber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL) ist
seit dem 26.11.2007 in Kratft.

Mit der Einfuhrung dieser Richtlinie hat die EU in Ergdnzung zur Richtlinie 2000/60/EG vom
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBnhahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie: WRRL) einen Rahmen fiir die Bewer-
tung und das Management von Hochwasserrisiken zur Verringerung der hochwasserbeding-
ten nachteiligen Folgen auf

die menschliche Gesundheit,
die Umwelt

das Kulturerbe und

die wirtschaftlichen Tatigkeiten

in der Gemeinschaft geschaffen.

Sowohl die Hochwasserrisikomanagementpléne als auch die Bewirtschaftungsplane gemaf
der Richtlinie 2000/60/EG sind Elemente der integrierten Bewirtschaftung der Einzugsgebiete.
Synergien und Vorteile im Hinblick auf die Ziele der Richtlinien sollten daher genutzt werden.

Hochwasser

\\\\

Okonomie Klimaanderung

Okologie

Auf der 23. Tagung im Oktober 2010 nahm die IKSE zur Kenntnis, dass die Staaten im Ein-
zugsgebiet der Elbe die Europdische Kommission nach Art. 3 der HWRM-RL uber die Aus-
weisung der internationalen Flussgebietseinheit Elbe, der Teileinzugsgebiete und die Festle-
gung der zustandigen Behdrden informiert haben.
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Die internationale Flussgebietseinheit Elbe, die Teileinzugsgebiete und die zustandigen Be-
hdrden stimmen mit den nach Art. 3 Abs. 1 und 2 der WRRL getroffenen Vereinbarungen
uberein.

Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Osterreichs und Polens in der internationa-
len Koordinierungsgruppe ICG nahmen in ihrer Beratung im Mai 2010 den Zeit- und Arbeits-
plan fir die Umsetzung der HWRM-RL bis 2015 zur Kenntnis und stimmten folgenden Emp-
fehlungen der Arbeitsgruppe ,Hochwasserschutz“ (FP) zum Vorgehen bei der Umsetzung der
HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe zu:

¢ Aufnahme eines Kapitels mit einer Zusammenfassung der vorlaufigen Bewertung des
Hochwasserrisikos in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe (A-Ebene) in den
,Dritten Bericht Gber die Erflllung des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ mit dem
Stichtag 31.12.2011. Damit werden die Koordinierung und der Informationsaustausch
zwischen den Staaten nach HWRM-RL sichergestellt (Art. 4 Abs. 3)

e FErarbeitung des Hochwasserrisikomanagementplans in einer zum Bewirtschaftungs-
plan nach WRRL analogen Struktur, d. h. mit einer A-Ebene (flr die internationale
Flussgebietseinheit Elbe) und einer B-Ebene (nationale Plane fiir die Anteile der ein-
zelnen Staaten an der internationalen Flussgebietseinheit Elbe)

e Zusammenfassung der bisherigen Kenntnisse Uber die Auswirkungen des Klimawan-
dels auf das Auftreten von Hochwassern im Einzugsgebiet der Elbe

e Verodffentlichung des Entwurfs des gemeinsamen Hochwasserrisikomanagementplans
fur die internationale Flussgebietseinheit Elbe (A-Ebene) bis zum 22.12.2014 zur An-
horung der Offentlichkeit und bis zum 22.12.2015 die Veroéffentlichung des abgestimm-
ten Plans

Die Koordinierung der Umsetzung der HWRM-RL auf internationaler Ebene ist demnach Auf-
gabe der IKSE und ihrer Gremien. Das hiermit vorgelegte Koordinierungskonzept soll der
Strukturierung der weiteren Zusammenarbeit bei der Umsetzung der HWRM-RL in der interna-
tionalen Flussgebietseinheit Elbe und damit auch als Grundlage zur Erfillung der o. g. Be-
schlisse dienen.

Es soll auf der Grundlage der HWRM-RL und der in den Staaten der internationalen Flussge-
bietseinheit Elbe geleisteten Vorarbeiten den auf der zwischenstaatlichen Ebene bestehenden
Handlungs- und Entscheidungsbedarf aufzeigen.

2 Grundsatzliche Positionen

Die Mitglieder der IKSE verstandigen sich auf folgende grundséatzliche Positionen:
e Die HWRM-RL soll ,1:1“ umgesetzt werden.

e Der Zweck der HWRM-RL ist die Verdeutlichung der Hochwasserrisiken und die Ver-
besserung des Hochwasserschutzes, insbesondere des Risikomanagements. Die Um-
setzung soll genutzt werden, um Verbesserungen der Eigenvorsorge der Kommunen
und der betroffenen Blrger zu erreichen.

e Der Hochwasserschutz, bestehend aus Hochwasserflachenmanagement, Hochwas-
servorsorge, technischem und naturnahem Hochwasserschutz, stellt einen bedeutsa-
men Bestandteil der Daseinsvorsorge dar.
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Die Hochwasservorsorge, die auch den Umgang mit dem Hochwasserrisiko umfasst,
war und ist eine wichtige Saule der bisherigen konzeptionellen Arbeiten in den Mit-
gliedslandern der IKSE (z. B. Aktionsplane, Generalplane, Hochwasserschutzkonzepte
und Hochwasserschutzpléane).

Der Schwerpunkt des Kistenschutzes lag und liegt auf dem technischen Hochwasser-
schutz.

Fur den Kisten- und den Binnenhochwasserschutz sind die Strategien des Risikoma-
nagements den einheitlichen Anforderungen entsprechend weiter zu entwickeln.

Die Umsetzung von vorhandenen konzeptionellen Arbeiten und Mal3nahmen soll auch
wahrend der Umsetzung der HWRM-RL unverzogert weiter laufen.

Es soll ein gemeinsamer internationaler Hochwasserrisikomanagementplan erar-
beitet werden.

Bei der Erarbeitung dieses Plans soll der Klimawandel beurteilt und ggf. berticksichtigt
werden.

Die IKSE koordiniert die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe
und zeigt insbesondere den auf der zwischenstaatlichen Ebene bestehenden Hand-
lungs- und Entscheidungsbedarf auf.

Die Berichterstattung an die EU-Kommission erfolgt grundsétzlich Gber die nationa-
len Behdrden. Die IKSE organisiert zu den Aufgaben f) und g) des Punktes 3 die Erar-
beitung eines gemeinsamen Berichts. Nationale Zustandigkeiten und Verantwortlich-
keiten bleiben unberihrt.

Durch die fachliche Verknipfung der HWRM-RL mit der WRRL sollen inhaltlich und
organisatorisch Synergien genutzt werden. Diese haben die integrative Umsetzung ei-
nes vorbeugenden Hochwasserschutzes fiur alle Flussgebietseinheiten der WRRL zum
Inhalt und wirken sich insgesamt auch vorteilhaft auf die Erreichung der umweltpoliti-
schen Ziele, insbesondere die der WRRL, aus.

Zur Koordinierung der HWRM-RL sollten die national und international vorhandenen
Strukturen aus der WRRL genutzt werden.

3 Aufgabenanalyse

Aus der Anlage 1 ergibt sich der derzeitige Aufgaben- und Zeitplan fur die erforderliche zwi-
schenstaatliche Koordinierung der Umsetzung der HWRM-RL unter Berlcksichtigung der
fachlichen Verkntpfung der HWRM-RL mit der WRRL.

Die wichtigsten Schritte zur Umsetzung der HWRM-RL sind:

a)

b)

c)
d)

e)

26.11.2009: In-Kraft-Setzen der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur
Umsetzung der Richtlinie,

bis 26.05.2010: Bestimmung der fur die Umsetzung zustandigen Behdrden und ggf.
abweichende Zuordnungen von Gebieten zu einer Bewirtschaftungseinheit (Art. 3),

bis 22.12.2010: Inanspruchnahme von UbergangsmafRnahmen (Art. 13),

bis 22.12.2011: Vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos sowie nachfolgend Fest-
legung von Gebieten mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 4, 5),

bis 22.12.2013: Erstellung von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten fir
Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 6),
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f) Bis 22.12.2015: Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplanen fur Gebiete mit
potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 7, 8) und

g) Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information und Konsultation der Offent-
lichkeit (Art. 9, 10).

Die Arbeitsergebnisse (Bewertungen, Karten und Plane) sind der Kommission innerhalb von
drei Monaten nach den genannten Terminen zur Verfugung zu stellen. Die Arbeiten werden
schwerpunktmaflig von 2010 bis 2015, d. h. Gber sechs Jahre verteilt, umzusetzen sein.

Danach sind die vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos bis zum 22.12.2018, die Hoch-
wassergefahren- und Hochwasserrisikokarten bis zum 22.12.2019, die Hochwasserrisikoma-
nagementplane bis zum 22.12.2021 und danach jeweils alle sechs Jahre zu Uberprifen und
ggf. zu aktualisieren.

Die HWRM-RL gibt den Mitgliedstaaten damit drei fachliche Aufgaben vor. Deren Umsetzung
ist im Rahmen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zu koordinieren, soweit das fir die

Erstellung eines gemeinsamen internationalen Hochwasserrisikomanagementplans erforder-
lich ist. Dies wird in den nachfolgenden Kapiteln erlautert.

3.1 Vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos

Aufgabe aus der HWRM-RL

Bis zum 22.12.2011 soll, sofern nicht Art. 13 Abs. 1 der HWRM-RL in Anspruch genommen
wird, gemall HWRM-RL Kapitel Il (Art. 4) auf der Grundlage verfligbarer oder leicht abzulei-
tender Informationen eine vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos durchgefiihrt werden.

Die Bewertung umfasst:
e Erstellung von Karten (GIS) mit Gebietsgrenzen, Topographie und Flachennutzung,

e Beschreibungen von vergangenen Hochwassern mit signifikanten nachteiligen Auswir-
kungen, die wiederkehren konnten (Ausdehnung und Abflusswege, nachteilige Auswir-
kungen),

¢ eine Beschreibung der signifikanten Hochwasser der Vergangenheit, sofern signifikan-
te nachteilige Folgen zukunftiger ahnlicher Ereignisse erwartet werden kénnten,

o erforderlichenfalls Bewertung der potenziellen nachteiligen Folgen kinftiger Hochwas-
ser unter Bertcksichtigung verschiedener Faktoren wie dem Klimawandel.

Die vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos erfolgt neben der verbalen Beschreibung
durch Darstellung in einer topografischen Karte mit Gewassern, Flachennutzungen, risikobe-
hafteten Gewasserstrecken oder Gebieten, Einzugsgebieten/ Teileinzugsgebieten in einem
Kartenmaf3stab auf Landesebene (z. B. M 1 : 200 000).

Die Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen kinftiger Hochwasser kdnnte beispielhaft in
Bezug auf

¢ die menschliche Gesundheit Uber die Zahl der betroffenen Einwohner, das Vorhan-
densein von Ver- und Entsorgungseinrichtungen in geféahrdeten Siedlungsgebieten er-
folgen.

e die Umwelt durch eine Einordnung der Anlagen nach EG-Seveso-Richtlinie, nach EG-
Richtlinie ,Integrierte Vermeidung von Umweltverschmutzung“ sowie den Einfluss auf
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Schutzgebiete, wie Natura 2000-Gebiete, Uberschwemmungsgebiete und Schutzge-
biete des Grundwassers erfolgen.

e das Kulturerbe durch die Auflistung hochwassergefahrdeter Kulturerbeguter (ggf. mit
Bewertung der Auswirkungen des Hochwassers) vorgenommen werden.

o die wirtschaftliche Tatigkeit, insbesondere in bebauten Gebieten und bei gefahrdeten
Infrastruktureinrichtungen, erfolgen.

¢ Auswirkungen des Klimawandels auf der Grundlage bereits vorliegender Informationen
durch entsprechende Klimafaktoren bertcksichtigt werden.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos erfolgt auf der Grundlage der HWRM-RL
entsprechend den nationalen Vorgaben.

Fur den deutschen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist dies das Kapitel 4 des
Arbeitspapiers ,Vorgehensweise bei der vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisikos nach
HWRM-RL" der LAWA®, das auf der 137. LAWA-Vollversammlung am 17.03. und 18.03.2009
beschlossen wurde.

Fur den tschechischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist dies der Entwurf
einer Methodik fur die vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos in der Tschechischen Re-
publik (Navrh metodiky pfedb&zného vyhodnoceni povodriovych rizik v Ceské republice), der
2009 im Rahmen des internationalen Projekts LABEL erarbeitet wurde und auf den Internet-
seiten www.povis.cz steht.

Fur den osterreichischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe sind dies der ,Fach-
liche Leitfaden® flr die vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos (Stand 15.07.2010), her-
ausgegeben vom Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft (BMLFUW), sowie der ,Technische Leitfaden zur Bearbeitung des Bundesentwurfes
und zur Datenrlickmeldung®, herausgegeben vom Umweltbundesamt im Auftrag des
BMLFUW.

Eine vorherige Konsultation zwischen den zustandigen Behdrden der Mitgliedslander wird
durch die Arbeitsgruppe FP veranlasst, um konsistente Ergebnisse im grenznahen Bereich zu
erhalten.

Speziell zu den Auswirkungen des Klimawandels fiir das Einzugsgebiet der Elbe kam die
Arbeitsgruppe HWS der FGG Elbe auf ihrer 43. Sitzung am 03.09.2009 im Ergebnis einer Lite-
raturauswertung zum Schluss, dass die wissenschaftlichen Aussagen, die aus den Klimamo-
dellen gewonnen werden kénnen, fir direkte Hochwasserschutzplanungen an der Binnenelbe
heute noch zu unsicher sind. Ein einheitlicher starrer Klimafaktor werde den regionalen Unter-
schieden in klimatischer und topografischer Sicht im Einzugsgebiet der Elbe nicht gerecht.
Aus Grunden der Hochwasservorsorge seien allerdings weitere Betrachtungen geboten.
Grundlage hierfur sollte das von der LAWA vorgelegte Strategiepapier ,Klimawandel — Aus-
wirkungen auf die Wasserwirtschaft (http://www.lawa.de/documents/LAWA _Strategie-
papier_1006_d07.pdf) bilden.

Hier besteht noch Abstimmungsbedarf auf zwischenstaatlicher Ebene. Dies wird die Arbeits-
gruppe FP veranlassen.

Fir die Zwecke der IKSE soll eine Arbeitskarte als zusammenfassende Ubersicht iiber die
vorlaufige Bewertung der Hochwasserrisiken in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe
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mit der Elbe und ihren bedeutenden Zufliissen erstellt werden. Fiir diese Ubersichtskarte so-
wie fur die nationalen Karten fur Teileinzugsgebiete wird folgende Legende vereinbart:

e Gewasser(strecken), fur die aufgrund vorliegender Kenntnisse im Rahmen des Art. 13
HWRM-RL ein Hochwasserrisiko vorliegt (orange)

. Gewasseristrecken), fur die aufgrund der vorlaufigen Bewertung ein Hochwasserrisiko
vorliegt

Als Erlauterung fur die Ubersichtskarte ist die Erstellung eines kurzen Berichts auf der Ebene
der internationalen Flussgebietseinheit Elbe vorgesehen, der ein Bestandteil des ,Dritten Be-
richts Uber die Erfillung des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe” sein wird und im August
2012 veroffentlicht werden soll. Dieser soll die unterschiedlichen Elemente der Koordination
listen, den klaren Koordinationsbedarf herausstellen und die unterschiedliche Ausgangslage in
den Staaten erlautern.

Die formale Berichterstattung gegentber der Kommission erfolgt national auf der Grundlage
des vorliegenden Reporting sheets der Kommission zu Art. 4, das durch die europaischen
Wasserdirektoren am 30.11.2009 bestéatigt wurde.

3.2 Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten

Aufgabe aus der HWRM-RL

Bis zum 22.12.2013 sollen fur die festgelegten Gebiete mit potenziellem signifikantem Hoch-
wasserrisiko gemall HWRM-RL Kapitel Il (Art. 6) Hochwassergefahrenkarten und Hochwas-
serrisikokarten im bestgeeigneten Mal3stab erstellt werden.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die bereits teilweise vorhandenen Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sollen
fur die Kistengebiete und die Binnengewasser mit dem Ziel der Vereinheitlichung nach den
Vorgaben der EU weiter entwickelt und angepasst bzw. neu erarbeitet werden. Es wird hierfr
ein Darstellungsmalfistab von 1 : 5 000 bis 1 : 25 000 vorgeschlagen.

Vorgaben der EU liegen noch nicht abschlie3end vor. Ein von den Wasserdirektoren am
30.11.2009 bestatigtes ,Concept paper on reporting and compliance checking® stellt fest, dass
ein entsprechendes reporting sheet der Kommission zu einem spéateren Zeitpunkt entwickelt
wird.

In der Flussgebietseinheit Elbe sind vielfaltige Kartenwerke sowohl fur die Binnen- als auch fir
die Kistengebiete vorhanden. Dariiber hinaus liegt mit dem im Rahmen des ELLA-Projektes
erarbeiteten Elbe-Atlas ein mit der Tschechischen Republik gemeinsam erarbeiteter Stand der
Risiko(Gefahrenhinweis)karten vor, der als Grundlage fur das hauptsachlich im Rahmen des
transnationalen Folgeprojektes LABEL zu erstellende richtlinienkonforme Risikokartenwerk
dienen soll.
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Erforderliche Inhalte der Hochwassergefahrenkarten:
a) AusmaR der Uberflutung,
b) Wassertiefe bzw. gegebenenfalls Wasserstand,

c) ggf. FlieBgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss.

Erforderliche Inhalte der Hochwasserrisikokarten:
a) Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert),
b) Art der wirtschaftlichen Tatigkeiten in dem potenziell betroffenen Gebiet,

c) Anlagen gemafld Anhang | der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996
Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die im
Falle der Uberflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen kénnten
und potenziell betroffene Schutzgebiete gemall Anhang IV Nummer 1 Ziffern i, iii und v
der Richtlinie 2000/60/EG,

d) weitere Informationen, die der Mitgliedstaat als nitzlich betrachtet (etwa die Angabe
von Gebieten, in denen Hochwasser mit einem hohen Gehalt an mitgefuhrten Sedi-
menten sowie Schutt mitfihrende Hochwasser auftreten kénnen) und Informationen
Uber andere bedeutende Verschmutzungsquellen,

e) ggf. betroffene Kulturgiter.

Insgesamt sind in der IKSE folgende Szenarien von Hochwasserereignissen im Binnenland
und an den Kiisten auf der Grundlage der derzeit zur Verfiigung stehenden Datengrundlagen
moglich und damit zu bericksichtigen:

Szenarien Binnenhochwasserschutz:

a) niedrige Wahrscheinlichkeit, fir die Elbe HQ. (D) / HQseo (CZ), ggf. auch Ex-
tremereignisse,

b) mittlere Wahrscheinlichkeit, HQq,
¢) hohe Wahrscheinlichkeit, (z. B. HQs / HQ1o / HQ2 / HQsp) flir die Elbe HQ4.

Die Ermittlung der Inhalte erfolgt auf der Grundlage der HWRM-RL entsprechend den nationa-
len Vorgaben.

Fur den deutschen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe liegen die ,Empfehlungen
der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur Aufstellung von Hochwassergefah-
renkarten und Hochwasserrisikokarten® (http://www.lawa.de/documents/HWGK15062010_8d8.pdf)
Vor.

Fur den tschechischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe ist es die Methodik
zur Erstellung von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten (Metodika tvorby map
povodnového nebezpeci a povodniovych rizik, Véstnik MZP €. 4/2010), die auf den Internetsei-

ten www.povis.cz steht.

Fur den 6sterreichischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe liegt gegenwartig
ein Entwurf ,Standardisierung der Gefahrenkarten (Stand 27.8.2010) vor. Fir die Erstellung
der Risikokarten werden die Risikoindikatoren der vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisi-
kos die Grundlage bilden.
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Bereits an dieser Stelle wird vereinbart, dass in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe
fur die Gebiete mit einem potentiellem signifikantem Hochwasserrisiko oder Gebiete, in denen
das Auftreten eines solchen Risikos fur wahrscheinlich gehalten werden kann, auf der nationa-
len Ebene Hochwassergefahren- und Risikokarten fur ein HQqq erstellt werden.

Fur die Elbe ergeben sich an den relevanten Pegeln folgende Durchflusswerte - siehe Tab. 1:

Tab. 1. HQ-Abfliisse ausgewahlter Elbepegel (Stand: 09.12.2010)

Pegel Abfluss [m3/s]
Brandys nad Labem 1390
Prag (Moldau) 4020
Mélnik 4 150
Dé&cin 4410
Dresden 4 260
Torgau 4230
Barby 4710
Wittenberge 4 545
Neu Darchau 4 450

Szenarien Kistenhochwasserschutz:

Fur die Kustengebiete stimmen die Lander die Inhalte der Hochwassergefahren- und
-risikokarten ab. Dem Zusammentreffen von Binnen- und Kistenhochwasser/Sturmflut wird im
notwendigen Umfang Rechnung getragen.

Wahrend an FlieRgewdassern das Niederschlagsereignis und der Talcharakter gemeinsam mit
der Bodenrauheit die Uberflutungsflachen und Wassertiefen bestimmen, pragen in Kiistenge-
bieten das Sturmereignis, der Tideverlauf, in den Astuaren der Oberwasserabfluss sowie die
Topographie des Kiistenvorfeldes den Sturmflutwasserstand und damit die potenziellen Uber-
flutungsflachen und Wassertiefen. Insbesondere die Kiistenniederungen an der Nordseekste
werden durch Hochwasserschutzanlagen mit hohem Sicherheitsstandard gesichert, wes-
halb die Betrachtung bei diesen ausreichend geschiitzten Kistengebieten auf das Extremer-
eignis beschréankt werden kann. Die Darstellung des Extremereignisses erfolgt Uber eine Ma-
ximalbetrachtung. Hierbei kann zum Beispiel der sich fur das Extremereignis ergebende Ma-
ximalwasserstand in das Kistengebiet hinter den Hochwasserschutzanlagen projiziert wer-
den. Alternativ kdnnen Uber geeignete hydrodynamische Flutungsmodelle die sich einstellen-
den Wasserstande bestimmt werden.

Eine Koordinierung im Rahmen der IKSE ist hierfir nicht erforderlich.
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3.3 Hochwasserrisikomanagementplane

Aufgabe aus der HWRM-RL

Die Erstellung von Hochwasserrisikomanagementpléanen fur Gebiete mit potenziellem signifi-
kantem Hochwasserrisiko soll gemal3 HWRM-RL Kapitel IV (Art. 7, 8) bis zum 22.12.2015
erfolgen.

Hochwasserrisikomanagementplane sollen erstellt werden, um die nachteiligen Auswirkungen
des Hochwassers in einem betroffenen Gebiet zu vermeiden bzw. durch geeignete Mal3nah-
men zu verringern.

In diesen Planen sollen alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements, insbesondere Ver-
meidung, Schutz und Vorsorge, einschlief3lich Hochwasservorhersagen und Frihwarnsyste-
men, enthalten sein.

Artikel 7 Abs. 2 HWRM-RL legt den rdumlichen Umfang sowie die Ziele des Hochwasserrisi-
komanagementplanes fest. Der Plan soll nach Art. 7 Abs. 3 HWRM-RL die MaRhahmen zur
Erreichung dieser Ziele und die in Teil A des Anhangs zur HWRM-RL aufgeflihrten Bestand-
teile umfassen, einschlieRlich Priorisierung, Uberwachungsmethode und MalRnahmen zur Ein-
beziehung der Offentlichkeit. Zu beriicksichtigen sind insbesondere folgende relevante Aspek-
te:

Kosten und Nutzen der MalRnahmen

e Ausdehnung der Uberschwemmungsgebiete sowie der natiirlichen Retentionsgebiete

e Bericksichtigung der umweltbezogenen Ziele des Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie

e Bodennutzung und Wasserwirtschaft

¢ Raumordnung und Flachennutzung

e Naturschutz sowie

e Schifffahrt und Hafeninfrastruktur
AulRerdem sind alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements, insbesondere Vermeidung,
Schutz und Vorsorge, Vorhersage- und Frihwarnsystem sowie gegebenenfalls besondere

Merkmale des betroffenen (Teil-)Einzugsgebiets zu beriicksichtigen. Weitere in Art. 7 Abs. 3
Satz 4 HWRM-RL genannte Aspekte kdnnen ebenfalls einbezogen werden.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Mit dem ,Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe“ der IKSE liegt fiir den Teil der Binnenelbe der
internationalen Flussgebietseinheit ein MalRhahmenprogramm vor, das bereits wesentliche
Elemente eines Hochwasserrisikomanagementplanes enthalt. Mit dem Erfullungsbericht fir
den Zeitraum 2006-2008 wird der Ubergang zur HWRM-RL vollzogen. Diese Vorleistungen
sind in geeigneter Form fur den Hochwasserrisikomanagementplan nach Art. 8 Abs. 2 HWRM-
RL zu verwenden und weiter zu entwickeln.

Bei der Erstellung der Hochwasserrisikomanagementplane nach Art. 8 Abs.1 HWRM-RL wer-
den die bisherigen Strategien des Hochwasserschutzes auch weiterhin verfolgt und im Rah-
men der IKSE fir die Bewirtschaftungseinheit koordiniert. Das in Art. 7 Abs. 4 HWRM-RL for-
mulierte Solidaritatsprinzip gilt dabei sowohl fir den zwischenstaatlichen Abstimmungsprozess
als auch fur den zwischen den deutschen Bundeslandern.
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Die Ermittlung der Inhalte erfolgt auf der Grundlage der HWRM-RL entsprechend den nationa-
len Vorgaben.

Fur den deutschen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe erfolgte auf der 136.
LAWA-Vollversammlung am 15.09. und 16.09.2008 die Kenntnisnahme des Dokuments ,Stra-
tegie zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie in Deutschland®. Damit
wurde ein Auftrag zur Uberarbeitung der ,Handlungsempfehlung zur Erstellung von Hochwas-
seraktionsplanen“ und zur Ergadnzung um den Bereich des Kistenschutzes erteilt. Die von der
LAWA erarbeiteten ,Empfehlungen der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zur
Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplanen®  (http://www.lawa.de/documents/
EmpfHWRMPI_25_260310_e48.pdf) liegen vor und sind zu bericksichtigen.

Fur die Umsetzung bedeutet dies, dass fur alle nachfolgend aufgefuhrten Handlungsbereiche
des Hochwasserrisikomanagements zu prifen ist, ob jeweils konkrete Ziele und MaBhahmen
zu formulieren sind. Es kommen insbesondere die in Kapitel 3.3 des LAWA-Arbeitspapieres
.otrategie zur Umsetzung der EG-HWRM-RL in Deutschland® genannten Ziele in Betracht:

e Flachenvorsorge (regionalplanerische und bauleitplanerische MaBnahmen, die was-
serrechtliche Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten und angepasste Nutzun-

gen),

* Naturlicher Wasserrlckhalt (naturliche Rickhaltung im Einzugsgebiet und Wiederge-
winnung von Uberschwemmungsgebieten insbesondere im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Mal3Bnhahmenprogramme nach WRRL);

e Technischer Hochwasserschutz (Stauanlagen zur Hochwasserriickhaltung, Deiche,
Damme, Hochwasserschutzmauern, mobiler Hochwasserschutz, Freihaltung der
Hochwasserabflussquerschnitte im Siedlungsraum, Objektschutz);

e Bauvorsorge (hochwasserangepasstes Planen und Bauen, hochwasserangepasste
Lagerung wassergefahrdender Stoffe, kompetente Beratung von Architekten und Inge-
nieuren);

e Risikovorsorge durch Eigenvorsorge und/oder Versicherung;
¢ Informationsvorsorge (Vorhersagen zur Hochwasserlage, Warnung aller Betroffenen);

e Verhaltensvorsorge (Aufklarung der betroffenen Bevdlkerung lber die Hochwasserrisi-
ken und Information Uber VorbereitungsmalRnahmen im Hochwasserfall);

e Vorbereitung der Abwehr von Hochwassergefahren.

Fur den tschechischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe sind die Grundlage fir
die Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko der mit dem Regierungsbeschluss Nr. 562
vom 23.05.2007 gebilligte ,Plan der Haupteinzugsgebiete der Tschechischen Republik®, der
die wichtigsten Prinzipien und Grundsatze der Staatspolitik zur langfristigen Absicherung der
Offentlichen Interessen definiert, ferner die in den einzelnen Ende 2009 verabschiedeten Be-
wirtschaftungsplanen konkret vorgeschlagenen HochwasserschutzmalRnahmen sowie die ei-
gentlichen Ergebnisse der Hochwasserrisikokartierung.

Fur den Osterreichischen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe wurde im Septem-
ber 2010 ein erster Entwurf eines Zielkatalogs (Ziele, Unterziele, Malinahmen) erarbeitet.

Beim aufzustellenden einheitlichen Hochwasserrisikomanagementplan ist bereits in der Phase
der Erarbeitung der MaRhahmen fir die Elbe sowie fiir ihre bedeutenden Zufliisse eine stan-
dige Abstimmung innerhalb der IKSE notwendig. Hierzu sind ein regelmafiger Informations-
austausch und Arbeitstreffen zu organisieren. Dies wird die Arbeitsgruppe FP veranlassen.
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Die Erstellung der ersten Hochwasserrisikomanagementpléane und deren spatere Uberpriifun-
gen nach Art. 9 HWRM-RL werden mit den Uberpriifungen der Bewirtschaftungsplane nach
WRRL koordiniert, um Synergien zu nutzen und das Ziel eines ganzheitlichen Gewéasserma-
nagements zu erreichen. Dies betrifft auch die aktive Einbeziehung der interessierten Stel-
len/Offentlichkeit nach Art. 9 Nr. 3 HWRM-RL. Hierzu ist eine geeignete Verfahrensweise zur
zwischenstaatlichen Koordinierung zwischen den Arbeitsgruppen FP und WFD zu erarbeiten.

4 Weitere Vorgaben zur Umsetzung

Neben den fachlichen Aufgabenstellungen legt die HWRM-RL weitere Vorgaben fest, die bei
der Umsetzung zu beachten sind und im Folgenden néaher erlautert werden. Diese betreffen
im Einzelnen:

e Zustandige Behorden und Zuordnung der Einzugsgebiete (Art. 3),

e Koordination in den Einzugsgebieten und internationalen, grenziberschreitenden
Flussgebietseinheiten (Art. 4 Abs. 3, 5 Abs. 2, 6 Abs. 2, 7 Abs. 4 und 8),

e Abstimmung und Koordination mit der EG-WRRL (Art. 9),
o Offentlichkeitsbeteiligung (Art. 10),
e UbergangsmaflRnahmen (Art. 13),

e Ubernahme in nationales Recht (Art. 17).

4.1  Zustandige Behdrden

Die Koordinierungsraume in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe sind der Anlage 2 zu
entnehmen.

Aufgabe aus der HWRM-RL

Nach Art. 3 HWRM-RL sollen die fiir die WRRL getroffenen Festlegungen tber die Zuordnung
von Einzugsgebieten zu Flussgebietseinheiten und die zustandigen Behorden auch zur Um-
setzung der HWRM-RL genutzt werden. Soweit andere Festlegungen erfolgen, sind diese der
EU-Kommission bis zum 26.05.2010 mitzuteilen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die Festlegung zustandiger Behdrden und ggf. eine abweichende Zuordnung von Einzugsge-
bieten erfolgt in nationaler Verantwortung. Sollten grenziberschreitende Einzugsgebiete be-
troffen sein, erfolgt nach Vorbereitung in der Arbeitsgruppe FP eine Abstimmung in der IKSE.
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4.2 Nationale und internationale Koordination

Aufgabe aus der HWRM-RL

In den internationalen Flussgebietseinheiten und in den mit anderen Mitgliedstaaten geteilten
Bewirtschaftungseinheiten der WRRL sind:

e die Informationen zur vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisikos auszutauschen
(Art. 4 Abs. 3),

¢ die Bestimmung der Risikogebiete zu koordinieren (Art. 5 Abs. 2),

¢ die Informationen zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten auszutauschen (Art.
6 Abs. 2) und

e die Erstellung der Hochwasserrisikomanagementpléne zu koordinieren (Art. 8).

Geplante Umsetzung in der IKSE

Um die erforderlichen Koordinierungen und Abstimmungen in der internationalen Flussge-
bietseinheit Elbe effektiv zu gestalten, erfolgt die organisatorische Umsetzung auf internatio-
naler Ebene im Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe - IKSE (unter
Einbeziehung von Polen und Osterreich). Die IKSE hat fur die Belange des Hochwasserschut-
zes an der Binnenelbe bereits seit mehreren Jahren die Arbeitsgruppe ,Hochwasserschutz*
(FP) eingerichtet.

Die nationale Koordinierung in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt in der Flussgebietsge-
meinschaft Elbe (FGG Elbe). Der deutsche Teil der Flussgebietseinheit Elbe ist in 5 Koordinie-
rungsraume unterteilt, in denen die erforderlichen Daten erhoben und aggregiert werden so-
wie die Aufstellung von Programmen, Karten und Planen erfolgt. Durch den Elbe-Rat wurde
auf seiner 12. Sitzung im Mérz 2009 ein ,Umsetzungskonzept zur Richtlinie der EG Uber die
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL) in der Flussgebietsge-
meinschaft Elbe“ vom 09.03.2009 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Fur die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Umsetzung der HWRM-RL werden
auch internationale Programme wie z. B. LABEL genutzt werden.

Osterreich bekennt sich zum Austausch der in der Richtlinie festgelegten Informationen und
sieht insbesondere fir die Erstellung des A-Teils (Dachteil) die bestehenden internationalen
Gewasserkommissionen als daflir geeignet an. Dartber hinaus erfolgt der Austausch der in
der Richtlinie festgelegten Informationen in den bewéhrten zwischenstaatlichen (bilateralen)
Gewasserkommissionen.
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4.3 Koordination mit der Wasserrahmenrichtlinie

Aufgabe aus der HWRM-RL

Gemalf Art. 9 HWRM-RL sind die Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL zu koordinieren.
Dies gilt aufgrund der gegenseitigen Beeinflussungen insbesondere fir die Ziele und Malf3-
nahmen. Die Informationen aus der Umsetzung der WRRL sind bei der Erstellung der Hoch-
wassergefahren- und -risikokarten zu berlcksichtigen. Die Hochwasserrisikomanagementpla-
ne sind mit den zukunftigen Uberprifungen der Bewirtschaftungsplane der WRRL abzuglei-
chen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Fur die Umsetzung der HWRM-RL sollen in der IKSE die fur die WRRL geschaffenen Struktu-
ren genutzt werden. Die Koordinierung auf internationaler Ebene erfolgt daher im Rahmen der
Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe - IKSE (unter Einbeziehung von Polen und
Osterreich).

4.4  Offentlichkeitsbeteiligung

Aufgabe aus der HWRM-RL

Artikel 10 Abs. 1 HWRM-RL schreibt vor, der Offentlichkeit Zugang zur ersten Bewertung des
Hochwasserrisikos, zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie den Hochwasserri-
sikomanagementplanen zu ermdglichen. An der Erstellung, Uberpriifung und Aktualisierung
der Hochwasserrisikomanagementplane sind die interessierten Stellen aktiv zu beteiligen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Die Beteiligung der Offentlichkeit erfolgt wie bei der bisherigen Umsetzung der WRRL, ggf.
Uber die Geschéftsstelle der IKSE. Die aktive Einbeziehung aller interessierten Stellen wird,
soweit angemessen, mit der WRRL koordiniert.

Somit sind grundsatzlich die Voraussetzungen der Offentlichkeitsbeteiligung geschaf-

fen, die auch dem CIS-Prozess (Common Implementation Strategy) zur Umsetzung
der HWRM-RL (Kapitel V HWRM-RL im Vergleich Art. 14 WRRL) gentgen.

45 Ubergangsmalnahmen

Aufgabe aus der HWRM-RL

Artikel 13 HWRM-RL zeigt verschiedene Mdglichkeiten auf, vor dem 22.12.2010 erfolgte Be-
wertungen des Hochwasserrisikos, fertig gestellte Karten und Plane zur Erfiilllung der HWRM-
RL zu verwenden.
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Geplante Umsetzung in der IKSE

Die bereits erzielten Ergebnisse im Rahmen der Umsetzung des ,Aktionsplanes Hochwasser-
schutz Elbe" der IKSE sind geeignet in die weitere Arbeit auf der internationalen Ebene zu
integrieren. Die Koordination erfolgt Uber die IKSE.

Die in den deutschen Bundeslandern und den beteiligten Staaten vorhandenen Daten sind
bereits eine wichtige Grundlage zur Erflllung der Aufgaben aus der HWRM-RL. Nach derzei-
tigem Kenntnisstand kdnnen die Vorgaben der EU fir die vorlaufige Bewertung des Hochwas-
serrisikos weitgehend erfillt werden. Hinsichtlich der Anerkennung von Vorarbeiten fur einheit-
liche Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sowie flr Hochwasserrisikomanage-
mentplane ist der Stand unterschiedlich.

Osterreich wird innerhalb der vorgesehenen Frist vorhandene Karten von Uberflutungsflachen,
insbesondere die bereits auch im Internet verfigbaren Uberflutungsflaichen aus HORA
(www.hochwasserrisiko.at) als Hochwassergefahrenkarten melden.

Eine entsprechende Vereinheitlichung fir das Gesamtgebiet der Elbe wird spatestens mit
Fortschreibung der Hochwasserrisikomanagementpléane erforderlich werden.

4.6 Ubernahme in nationales Recht

Aufgabe aus der HWRM-RL

Nach Art. 17 HWRM-RL sind die Vorschriften der HWRM-RL bis zum 26.11.2009 in nationale
Rechtsvorschriften umzusetzen.

Geplante Umsetzung in der IKSE

In Deutschland wurde die HWRM-RL mit dem ,Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts"
vom 31.07.2009 in nationales Recht umgesetzt.

In der Tschechischen Republik wurde die HWRM-RL mit der Novelle des Wassergesetzes Nr.
150/2010 vom 21.05.2010, die am 01.08.2010 in Kraft trat, in nationales Recht tberftihrt und
einige Regelungen werden noch in der Durchfihrungsverordnung ,Uber die Bewirtschaf-
tungsplanung“ bis Ende 2010 prazisiert.

In Osterreich wurde die HWRM-RL noch nicht in nationales Recht (Wasserrecht) umgesetzt;
die Novellierung befindet sich derzeit in parlamentarischer Behandlung (Stand Oktober 2010).

4.7  Strategische Umweltprifung - SUP

Die zur Umsetzung der HWRM-RL zu erstellenden Hochwasserrisikomanagementplane unter-
liegen der Strategischen Umweltprifung (SUP-Pflicht).

Aufgabe der SUP wird es sein, die Umweltauswirkungen eines Hochwasserrisiko-
managementplans zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht, als Er-
gebnis der SUP, ist dann gemeinsam mit den Hochwasserrisikomanagementplanen Grundla-
ge fiir die Beteiligung der Offentlichkeit und der fachlich betroffenen Institutionen. Die Verfah-
ren sind durch die nationalen Behdrden jeweils fir ihr Hoheitsgebiet durchzufuhren.
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In Deutschland ist die Rechtsgrundlage das UVP-Gesetz des Bundes. Ahnlich ist es auch auf
dem Gebiet der Tschechischen Republik.

5 Reporting

Aufgabe aus der HWRM-RL

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die vorlaufige Bewertung des Hochwasserrisikos,
die Hochwassergefahrenkarten, die Hochwasserrisikokarten und die Hochwasserrisikomana-
gementplane sowie die betreffenden Uberarbeiteten und gegebenenfalls aktualisierten Fas-
sungen innerhalb der in der Richtlinie genannten Fristen zur Verfigung oder machen diese
Dokumente der Kommission zugéanglich. Weiter unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommis-
sion innerhalb der in der Richtlinie genannten Fristen tber die nach Art. 13 Abs. 1, 2 und 3
getroffenen Beschliisse zu UbergangsmaRnahmen und stellen ihr die diesbeziiglichen Infor-
mationen zur Verfligung.

Die Vorstellungen der EU-Kommission sehen vor, das Wasserinformationssystem ,WISE" als
Internet-Informationsplattform auch fur die Berichterstattung zu verwenden. In diesem Zu-
sammenhang wird auf die INSPIRE-Richtlinie (Geodateninfrastruktur in der Europaischen
Gemeinschaft) vom 14. Marz 2007 (2007/2/EG) hingewiesen, die bis zum 15.05.2009 in nati-
onales Recht umzusetzen ist.

Geplante Umsetzung in der IKSE

Bei der Berichterstattung ist der Grundsatz der Subsidiaritat zu beachten. Das Reporting zur
HWRM-RL wird in die Organisationsstrukturen des Datenmanagements der WRRL und deren
Internet-Informationsplattformen auf den verschiedenen nationalen und internationalen Ebe-
nen integriert.

Die Berichterstattung an die EU-Kommission erfolgt grundsatzlich tber die nationalen Behor-
den. Die IKSE organisiert zu den Aufgaben f) und g) des Punktes 3 die Erarbeitung eines ge-
meinsamen Berichts. Nationale Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten bleiben unberuhrt.

Reporting sheets der Kommission fir die Berichterstattung wurden bzw. werden erarbeitet.
Die Reporting sheets fir zustédndige Behdrden, fir die Zuordnung zu Bewirtschaftungseinhei-
ten und fur die vorlaufige Risikobewertung wurden bereits durch die europdischen Wasserdi-
rektoren am 30.11.2009 bestatigt.

Fur die Berichterstattung wird das Berichtsportal WasserBLIcK auch fur die Umsetzung der
HWRM-RL Verwendung finden. Hintergrunddokumente werden ggf. lokal vorgehalten.

Zum Austausch der Informationen und Daten unter den Projekten der WRRL und der HWRM-
RL ist die Weiterentwicklung der bestehenden Konzeption erforderlich.
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(" Anlage 4

Delegationsleiterberatung der IKSE zum Ergebnisvermerk

6 Kosten und Personalaufwand

Alle Bestandteile des notwendigen Aufwands sind durch die beteiligten Seiten jeweils selbst
zu tragen.

Die zusatzlichen Aufgaben des Sekretariats der IKSE sind im Rahmen seiner Jahresplanung
zu berucksichtigen.

7 Zeitliche Anforderungen

Ein detaillierter Zeit- und Aufgabenplan zur Planung der notwendigen Koordinierung ist zeit-
nah zu erarbeiten.

8 Handlungsbedarf

Das vorliegende Koordinierungskonzept ist durch die Delegationsleiter der IKSE zu beschlie-
Ren.

Darauf folgend sind die vorstehend genannten Aktivitdten entsprechend den nationalen Zu-
standigkeiten einzuleiten.

Das Sekretariat der IKSE erbittet eine Berichterstattung zur ordnungsgemafen Durchfiihrung
dieser Aufgaben und wertet diese aus. Darliber hinaus hat es die Koordinierungsaufgaben
vorzubereiten und in die Sitzungen der betroffenen Gremien der IKSE einzubringen.
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i)

Delegationsleiterberatung der IKSE

Anlage 1

zur Anlage 4 zum Ergebnisvermerk

Zeit- und Arbeitsplan fur die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015

(Stand: 29.03.2011)

HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene
Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin
Artikel 4 (3) 2212 2011 Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be- laufend
Informationsaustausch T ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fiir die De-
Artikel 4 (4 legationsleiterberatung und fur die Tagung der IKSE (die Er-
Vrrll"efi (B) wertuna des Hochw risik 22.12.2011 arbeitung und Ubergabe der vorlaufigen Bewertung des
oriaufige bewertung des Hochwassermsikos Hochwasserrisikos an die Europaische Kommission ein-
schlieRlich Information der Offentlichkeit erfolgen auf der na-
tionalen Ebene)
Workshop zur vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisikos | 31.05. - 01.06.2011
Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS 08/2012
. (gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts
Artikel 5 (2) salichst bei ei P konf
Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifi- kein Termin MOgIIChSt bel ener Fressexkonterenz
kanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Fluss- Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe | (22.12.2011 - nach
gebietseinheit gehdren gehorenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hoch- dem Wassergesetz in
wasserrisiko C2)
Eventuell: Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei 04/2013
der Umsetzung der HWRM-RL in Verbindung mit dem Inter-
nationalen Elbeforum zur WRRL.
Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die 22.12.2012
mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL 22122012 internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmen-

Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information
und Konsultation der Offentlichkeit

richtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021)

1/2
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i)

Delegationsleiterberatung der IKSE

Anlage 1

zur Anlage 4 zum Ergebnisvermerk

HWRM-RL

Aufgaben auf der internationalen Ebene

Grundlage

Umsetzungsfrist

Beschreibung

Termin

Artikel 6 (8)
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

22.12.2013

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fiir die De-
legationsleiterberatung und fir die Tagung der IKSE

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
sergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten) zusammen

mit der WRRL (Aktualisierung der Bestandsaufnahme, wich-
tige Wasserbewirtschaftungsfragen)

Vero6ffentlichung des Infoblatts — Zusammenfassung zur
HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen
Ebene

laufend

04/2014

04/2014

Artikel 7 (4)
MafRnahmen mit grenziiberschreitender Reichweite

Artikel 8
Koordinierung bei der Erstellung des Planes

22.12.2015

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fir die De-
legationsleiterberatung und fur die Tagung der IKSE

Verotffentlichung des Entwurfs des gemeinsamen Hochwas-
serrisikomanagementplans fur die internationale Flussge-
bietseinheit Elbe (A- Ebene)

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
serrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (The-
ma: Bewirtschaftungsplan)

Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Offentlichkeit

Veroffentlichung des Hochwasserrisikomanagementplans

laufend

22.12.2014

04/2015

07-10/2015
22.12.2015

22
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Internationale Flussgebietseinheit Elbe, Karte 1.1: Uberblick
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