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Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015 
(Stand: 17.04.2013) 

 

HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene 

Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin 

Artikel 4 (3)  
Informationsaustausch 

22.12.2011 
Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der 
AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für 
die Tagung der IKSE (die Erarbeitung und Übergabe der vorläufigen Be-
wertung des Hochwasserrisikos an die Europäische Kommission ein-
schließlich Information der Öffentlichkeit erfolgen auf der nationalen Ebene) 

Workshop zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos  

Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS (gleichzeitig Ab-
schlussbericht) und Vorstellung des Berichts möglichst bei einer Presse-
konferenz 

Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe gehörenden 
Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko 

Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Umsetzung der 
HWRM-RL in Verbindung mit dem Internationalen Elbeforum zur WRRL. 

laufend 
 
 
 
 

31.05. - 01.06.2011 

08/2012 
 
 

22.12.2011 
 

04/2013 

Artikel 4 (4)  
Vorläufige Bewertung des Hochwasser-
risikos 

22.12.2011 

Artikel 5 (2)  
Bestimmung der Gebiete mit einem poten-
tiellen signifikanten Hochwasserrisiko, die 
zur internationalen Flussgebietseinheit ge-
hören 

kein Termin 

Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie 
in Verbindung mit den Artikeln 9 (3) 
und 10 der HWRM-RL 
Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, 
Information und Konsultation der Öffent-
lichkeit 

22.12.2012 

Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die internationale 
Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmenrichtlinie (Bewirtschaftungs-
zeitraum 2015 bis 2021) 

22.12.2012 
 

 

Artikel 6 (8) 
Hochwassergefahrenkarten und Hochwas-
serrisikokarten 

22.12.2013 

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der 
AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für 
die Tagung der IKSE 

Workshop zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten 

laufend 
 
 

04.12.2012 
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HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene 

Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin 

Artikel 7 (4) 
Maßnahmen mit grenzüberschreitender 
Reichweite 

 
Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der 
AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für 
die Tagung der IKSE 

internationaler Hochwasserrisikomanagementplan für die Flussge-
bietseinheit Elbe - Ebene A 

Vorbereitung des Gliederungsentwurfs für den Plan 

Bestätigung der Gliederung für den Plan in der ICG 

Workshop zum internationalen Hochwasserrisikomanagementplan für die 
Flussgebietseinheit Elbe 

Übergabe der ersten Entwürfe der Texte, Tabellen, Abbildungen und Kar-
ten an das Sekretariat 

Beratung des ersten Entwurfs des Planes durch die Arbeitsgruppe FP 

Fertigstellung des Entwurfs des Planes 

Vorlage des Entwurfs des Planes bei der 27. Tagung der IKSE zur Bestäti-
gung 

Einarbeitung eventueller Hinweise aus der ICG 

Veröffentlichung des Entwurfs des Planes 

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwasserrisikomana-
gementplan) zusammen mit der WRRL (Thema: Bewirtschaftungsplan) 

Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Öffentlichkeit 

Veröffentlichung des Planes 

laufend  
 
 

 
 

12/2012-04/2013 

05/2013 

21.11.2013 
 

12/2013 
 

04/2014 

09/2014 

10/2014 
 

11/2014 

22.12.2014 

04/2015 
 

07-10/2015 

22.12.2015 

Artikel 8 

Koordinierung bei der Erstellung  
des Planes  

22.12.2015 

 


