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Delegationsleiterberatung der IKSE

Anlage 11

zum Ergebnisvermerk

Zeit- und Arbeitsplan fur die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015

(Stand: 17.04.2013)

HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene
Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin
Artikel 4 (3) 22122011 Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der laufend
Informationsaustausch B AG FP, Vorbereitung der Vorlagen flr die Delegationsleiterberatung und fur
: die Tagung der IKSE (die Erarbeitung und Ubergabe der vorlaufigen Be-
Artikel 4 (4) . - e .
o wertung des Hochwasserrisikos an die Européische Kommission ein-
Vorlaufige Bewertung des Hochwasser- 22.12.2011 2 : .. X . !
risikos schlie3lich Information der Offentlichkeit erfolgen auf der nationalen Ebene)
Workshop zur vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 31.05. - 01.06.2011
Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS (gleichzeitig Ab- 08/2012
Artikel 5 (2) Echlfussberlcht) und Vorstellung des Berichts moglichst bei einer Presse-
Bestimmung der Gebiete mit einem poten- ) _ onterenz
tiellen signifikanten Hochwasserrisiko, die kein Termin | gestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe gehérenden 22.12.2011
ﬁgrn';r']temat'onalen Flussgebietseinheit ge- Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko
Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Umsetzung der 04/2013
HWRM-RL in Verbindung mit dem Internationalen Elbeforum zur WRRL.
Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fiir die internationale 22.12.2012
in Verbindung mit den Artikeln 9 (3) Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmenrichtlinie (Bewirtschaftungs-
und 10 der HWRM-RL zeitraum 2015 bis 2021)
, ; S 22.12.2012
Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG,
Information und Konsultation der Offent-
lichkeit
Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der laufend
Artikel 6 (8) AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fir die Delegationsleiterberatung und fur
Hochwassergefahrenkarten und Hochwas- 22.12.2013 die Tagung der IKSE
serrisikokarten -
Workshop zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten 04.12.2012
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HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene
Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin
Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der laufend

Artikel 7 (4)
MaRnahmen mit grenziberschreitender
Reichweite

Artikel 8
Koordinierung bei der Erstellung
des Planes

22.12.2015

AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fur die Delegationsleiterberatung und fur
die Tagung der IKSE

internationaler Hochwasserrisikomanagementplan fir die Flussge-
bietseinheit Elbe - Ebene A

Vorbereitung des Gliederungsentwurfs fiir den Plan
Bestatigung der Gliederung fur den Plan in der ICG

Workshop zum internationalen Hochwasserrisikomanagementplan fur die
Flussgebietseinheit Elbe

Ubergabe der ersten Entwiirfe der Texte, Tabellen, Abbildungen und Kar-
ten an das Sekretariat

Beratung des ersten Entwurfs des Planes durch die Arbeitsgruppe FP
Fertigstellung des Entwurfs des Planes

Vorlage des Entwurfs des Planes bei der 27. Tagung der IKSE zur Bestati-
gung
Einarbeitung eventueller Hinweise aus der ICG

Veroffentlichung des Entwurfs des Planes

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwasserrisikomana-
gementplan) zusammen mit der WRRL (Thema: Bewirtschaftungsplan)

Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Offentlichkeit

Veréffentlichung des Planes

12/2012-04/2013
05/2013
21.11.2013

12/2013

04/2014
09/2014
10/2014

11/2014
22.12.2014
04/2015

07-10/2015
22.12.2015
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