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Zeit- und Aufgabenplan für die Umsetzung der WRRL  
auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe  

in den Jahren 2010 – 2015 
Stand: 21.03.2013 

 

Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

2009 

22.12.2009 Veröffentlichung des Teils A des BP 2010 – 2015 ICG, Sekretariat Art. 13 (6) WRRL  

18.12.2009 Abstimmung der Inhalte des Informationsblattes zum BP ICG, Sekretariat 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 4 

 

2010 

22.01.2010 
Übermittlung des Teils A des BP 2010 – 2015 an die Staa-
ten zum Versand an die EK 

Sekretariat Art. 15 (1) WRRL  

März 2010 Druck des Informationsblatts zum BP 2010 – 2015 Sekretariat 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 4 

 

15. – 16.04. 
2010 

Abstimmung der Texte für den Abschlussbericht zum  
Aktionsprogramm Elbe 

Redaktionsgruppe 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-7-7, Punkt 2 

 

10. – 11.05. 
2010 

Bestätigung der Texte für den Abschlussbericht zum  
Aktionsprogramm Elbe 

DEL 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-7-7, Punkt 2, 4 

 

08. – 09.09. 
2010 

Abstimmung der Vorgehensweise für 

 Wassermengenmanagement 

 Unterhaltung schifffahrtlich genutzter  
 Fließgewässer 

 Aufgaben der WRRL und RL UQN 

inkl. Zeit- und Aufgabenplan 

WFD 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 5 

 

07. – 08.10. 
2010 

Bestätigung der Vorgehensweise für 

 Wassermengenmanagement 

 Unterhaltung schifffahrtlich genutzter  
 Fließgewässer 

 Aufgaben der WRRL und RL UQN 

inkl. Zeit- und Aufgabenplan 

ICG 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-4a-2, Punkt 5 

 

07. – 08.10. 
2010 

Veröffentlichung des Abschlussberichts zum  
Aktionsprogramm Elbe 

Sekretariat 
22. Tagung der 
IKSE, Beschluss 
22-7-7, Punkt 5 

 

2012 

März 2012 

Vorschlag für eventuelle Arbeiten auf Grundlage der Stel-
lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich 
auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im 
Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.)  

WFD   

März 2012 

Beratung der Fortschritte bei der Umsetzung der Maß-
nahmen zur Erreichung der international relevanten Ziele 
(Durchgängigkeit, Nährstoffe, Schadstoffe) und bei den 
Aufgaben aus dem 1. BP (Sedimentmanagement, Unter-
haltung schifffahrtlich genutzter Oberflächengewässer, 
Wassermengenmanagement) 

WFD, Sekretariat Art. 15 (3) WRRL  

März 2012 

Vorschlag für Entscheidung über: 

– die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen, 
Umfang, Termin) 

– die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE 
Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Er-
reichung der auf der internationalen Ebene abge-
stimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanage-
ment, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberflä-
chengewässer, Wassermengenmanagement, Zeitplan 
und Arbeitsprogamm für die Aufstellung des Teils A 
des BP 2016 – 2021) 

WFD 
Art. 15 (3) WRRL 

Art. 14 (1a) WRRL 
 
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Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

Mai 2012 

Auftrag zu eventuellen Arbeiten auf Grundlage der Stel-
lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 – 2015, die sich 
auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im 
Entwurf des BP 2016 – 2021 nutzen.) 

ICG   

Mai 2012 

Entscheidung über 

– die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen, 
Umfang, Termin) 

– die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE 
Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Er-
reichung der auf der internationalen Ebene abge-
stimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanage-
ment, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberflä-
chengewässer, Wassermengenmanagement, Zeitplan 
und Arbeitsprogamm für die Aufstellung des Teils A 
des BP 2016 – 2021) 

ICG 
Art. 15 (3) WRRL 

Art. 14 (1a) WRRL 
 

September 
2012 

Abstimmung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die 
Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 

WFD Art. 14 (1a) WRRL  

Oktober 
2012 

Bestätigung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die 
Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 

ICG Art. 14 (1a) WRRL  

November 
2012 

Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur 
Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren 

WFD 
Art. 15 (3) WRRL 

Art. 14 (1a) WRRL 
 

Dezember 
2012 bis 15. 
Januar 
2013 

Bestätigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Um-
setzung der WRRL im schriftlichen Verfahren 

ICG 
Art. 15 (3) WRRL 
Art. 14 (1a) WRRL 

 

22.12.2012 
Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für 
die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 2021 
– Beginn der Anhörung 

Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL  

2013 

März 2013 

Vorschlag für Entscheidung über: 

– die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen, 
Umfang, Termin) 

– die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE zur 
Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen 
und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL, Bestands-
aufnahme der Emissionen, vorläufiger Überblick über 
die für die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen) 

WFD 
Art. 5 (2) WRRL, 
Art. 14 (1b) WRRL 
Art. 6 HWRM-RL 

 

März bis 
April 2013 

Veröffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur 
Umsetzung der WRRL in gedruckter Form anlässlich des 
Internationalen Elbeforums 2013 und auf den Internetsei-
ten der IKSE, Versand an die Mitglieder und wichtige Part-
ner der IKSE 

Sekretariat 
Art. 15 (3) WRRL 

Art. 14 (1a) WRRL 
 

April 2013 

Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Er-
reichung der international relevanten Ziele (Durchgängig-
keit, Nährstoffe, Schadstoffe) und den Aufgaben aus dem 
1. BP (Sedimentmanagement, Unterhaltung schifffahrtlich 
genutzter Oberflächengewässer, Wassermengenmana-
gement). Weitere mögliche Themen des IEF: Vorstellung 
des Zeitplans und des Arbeitsprogramms für die Aufstel-
lung des BP 2016 – 2021, Information zur Umsetzung der 
HWRM-RL 

Sekretariat, WFD 

Art. 15 (3) WRRL 
Art. 14 (1a) WRRL 
Art. 4, 5, event. 6 
HWRM-RL 

 

Mai 2013 

Entscheidung über 

– die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen, 
Umfang, Termin) 

– die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE zur 
Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen 
und Überprüfungen gemäß Art. 5 WRRL, vorläufiger 
Überblick über die für die FGE Elbe festgestellten 
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen) 

ICG 
Art. 5 (2) WRRL, 
Art. 14 (1b) WRRL 
Art. 6 HWRM-RL 

 

Mai 2013 
Beschluss zum eventuellen Datenupload für die Aktualisie-
rung der Analysen und Überprüfungen gemäß Art. 5 
WRRL  

ICG 

Art. 5 (2) WRRL, 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

Juni bis Au-
gust 2013 

Auswertung der Stellungnahmen zum Zeitplan und Ar-
beitsprogramm zur Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 
2021 

WFD, Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL  
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Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

September 
2013 

Entwurf der Endfassung des Zeitplans und Arbeitspro-
gramms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 
2021 

WFD Art. 14 (1a) WRRL  

September 
2013 

Abstimmung des vorläufigen Überblicks über die für die 
FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen 

WFD Art. 14 (1b) WRRL  

September 
2013 

Abstimmung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der  
dazu gehörigen Karten (inklusive der Struktur der Be-
standsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verlus-
te aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach 
Art. 5 RL 2008/105/EG einschließlich der dazu gehörigen 
Karten) 

WFD 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 13 (7) WRRL 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets 
der EK 

 

Oktober 
2013 

Bestätigung der Endfassung des Zeitplans und Arbeits-
programms für die Aufstellung des Teils A des BP 2016 – 
2021 

ICG Art. 14 (1a) WRRL  

Oktober 
2013 

Bestätigung des vorläufigen Überblicks über die für die 
FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen 

ICG Art. 14 (1b) WRRL  

Oktober 
2013 

Bestätigung der Struktur des BP 2016 – 2021 und der da-
zu gehörigen Karten (inklusive der Struktur der Bestands-
aufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller 
prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 
2008/105/EG und der dazu gehörigen Karten) 

ICG 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 13 (7) WRRL 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets 
der EK 

 

Oktober 
2013 

Veröffentlichung der Endfassung des Zeitplans und Ar-
beitsprogramms für die Aufstellung des Teils A des BP 
2016 – 2021 

Sekretariat   

22.12.2013 
Veröffentlichung des vorläufigen Überblicks über die für 
die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen – Beginn der Anhörung 

Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL  

2014 

März 2014 

Anpassung des Portals WasserBLIcK an die für den BP 
2016 – 2021 erforderlichen Daten und Karten (inklusive 
der für die Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitun-
gen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer 
Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG zu erstellenden 
Statistiken und Karten)  

WFD, BfG 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 13 (7) WRRL 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

Juni bis Au-
gust 2014 

Auswertung der Stellungnahmen zu den für die FGE Elbe 
festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 

WFD, Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL  

10.08.2014 

Datenupload zum Entwurf des BP 2016 – 2021 (inklusive 
des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Ein-
leitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und anderer 
Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) in das Portal 
WasserBLIcK  

Staaten 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 5 RL UQN 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

September 
2014 

Abstimmung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen 
der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietsein-
heit Elbe 

WFD Art. 6 (3) WRRL  

September 
2014 

Abstimmung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 
2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der 
Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären 
Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 
2008/105/EG) 

WFD 
Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 5 RL UQN 

 

Oktober 
2014 

Zur Kenntnisnahme der gemeinsamen Liste mit Verzeich-
nissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussge-
bietseinheit Elbe 

ICG Art. 6 (3) WRRL  

Oktober 
2014 

Verabschiedung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 
2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der 
Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritären 
Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 
2008/105/EG) 

ICG 
Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 5 RL UQN 

 

22.12.2014 
Veröffentlichung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnis-
sen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebiets-
einheit Elbe 

Sekretariat Art. 6 (3) WRRL  

22.12.2014 

Veröffentlichung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 – 
2021 – Beginn der Anhörung (inklusive des Entwurfs der 
Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Ver-
luste aller prioritären Stoffe und anderer Schadstoffe nach 
Art. 5 RL 2008/105/EG) 

Sekretariat 
Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 5 RL UQN 
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Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage 
Abarbei-
tungs-
stand 

2015 

April 2015 

Internationales Elbeforum zum 

– Entwurf für den Teil A des BP 2016 – 2021 (inklusive 
des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, 
Einleitungen und Verluste aller prioritären Stoffe und 
anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) 

– Entwurf für den Teil A des HWRMP 2016 – 2021 

Sekretariat, WFD 

Art. 14 (1c) WRRL 
Art. 5 RL UQN 
Art. 9 (3), 10 
HWRM-RL 

 

Juli bis Au-
gust 2015 

Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf für den Teil 
A des BP 2016 – 2021 

WFD, Sekretariat Art. 14 (1c) WRRL  

10.08.2015 
Aktualisierung des Datenuploads zum BP 2016 – 2021 im 
Portal WasserBLIcK 

Staaten 

Art. 13 (7) WRRL 
Reporting Sheets / 
XML-Schemas der 
EK 

 

September 
2015 

Abstimmung des Teils A des BP 2016 – 2021 WFD Art. 13 (7) WRRL  

Oktober 
2015 

Verabschiedung des Teils A des BP 2016 – 2021 ICG Art. 13 (7) WRRL  

22.12.2015 Veröffentlichung des Teils A des BP 2016 – 2021 Sekretariat Art. 13 (7) WRRL  

2016 

22.01.2016 
Übermittlung des Teils A des BP 2016 – 2021 an die Staa-
ten zum Versand an die EK 

Sekretariat Art. 15 (1) WRRL  

Februar 
2016 

Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur 
Umsetzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) im schriftli-
chen Verfahren 

WFD   

März 2016 
Herausgabe des Teils A des BP 2016 – 2021 und des da-
zugehörigen Informationsblatts als Publikationen der IKSE 

Sekretariat   

März 2016 
Bestätigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Um-
setzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) im schriftlichen 
Verfahren 

ICG   

April 2016 

Veröffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur 
Umsetzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) in gedruck-
ter Form, Versand an die Mitglieder und wichtige Partner 
der IKSE 

Sekretariat    

 


