ss

il

Delegationsleiterberatung der IKSE

Anlage 7

zum Ergebnisvermerk

Zeit- und Aufgabenplan fir die Umsetzung der WRRL auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe in den Jahren 2016 — 2021

(Stand: 12.04.2016)

Aufgaben Arbeitsschritte Termin Bemerkungen

Erarbeitung 2014 - 2015
Verdffentlichung des Entwurfs des aktualisierten IBWP Elbe 2016 — 2021 12/2014 erledigt
Anhérung der Offentlichkeit zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2016 — 2021 12/2014 — 06/2015 erledigt
Internationales Elbeforum zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2016 — 2021 04/2015 erledigt
Auswertung der Stellungnahmen der Offentlichkeit zum Entwurf des Plans, Erarbeitung der End- _ .
fassung des Plans 07 —12/2015 erledigt

Aktualisierung des ,Internationalen Bewirtschaftungsplans [ versffentlichung 12/2015 — 05/2016

fZlJol'ldée_Fng;slgebletselnhelt Elbe” (Teil A) fur den Zeitraum Veroffentlichung des aktualisierten IBWP Elbe 2016 — 2021 im Internet 12/2015 erledigt
Versand des aktualisierten IBWP Elbe 2016 — 2021 und des Informationsblatts der IKSE zum 05/2016 erlediot
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Auswertung 2017 - 2019

Bericht / Informationsblatt der IKSE zum Stand der Umsetzung des Plans
(Aufgaben der IKSE, MaRnahmen zur Erreichung der Gberregionalen Umweltziele)

12/2017 - 03/2019

Internationales Elbeforum zum Stand der Umsetzung des Plans

(Aufgaben der IKSE, MaRnahmen zur Erreichung der Gberregionalen Umweltziele) 04/2019
Vorbereitung 2018 — 2020
Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms nach Art. 14 Abs. 1a WRRL 12/2018

Anhérung der Offentlichkeit zum Zeitplan und Arbeitsprogramm

12/2018 - 06/2019

Veréffentlichung des vorlaufigen Uberblicks (iber die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
nach Art. 14 Abs. 1b WRRL

12/2019

Anhérung der Offentlichkeit zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen

12/2019 — 06/2020

Erarbeitung 2020 - 2021
Koordinierung der Vorbereitung des A-Teils des aktualisierten IBWP Elbe 2022 — 2027 mit Vor- 2017 — 2021
bereitung des A-Teils des aktualisierten IHWRMP Elbe 2022 — 2027
Veroffentlichung des Entwurfs des aktualisierten IBWP Elbe 2022 — 2027 12/2020
ﬁktgalisilerung gfes ,.Intirnatitl)ga}]en Blewirftscgaftungsplans Anhérung der Offentlichkeit zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2022 — 2027 12/2020 — 06/2021
zlgzzle_ 261257598 ietseinheit Elbe” (Teil A) flr den Zeitraum Internationales Elbeforum zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2022 — 2027 04/2021
Auswertung der Stellungnahmen der Offentlichkeit zum Entwurf des Plans, Erarbeitung der End-
07 —12/2021
fassung des Plans
Veroffentlichung 12/2021 - 05/2022
Veroffentlichung des aktualisierten IBWP Elbe 2022 — 2027 im Internet 12/2021
Versand des aktualisierten IBWP Elbe 2022 — 2027und des Informationsblatts der IKSE zum
; i 05/2022
Plan in gedruckter Fassung als Publikation
Auswertung 2023 - 2025
Bericht / Informationsblatt der IKSE zum Stand der Umsetzung des Plans
(Aufgaben der IKSE, MaRnahmen zur Erreichung der Gberregionalen Umweltziele) 12/2023 - 03/2025
Internationales Elbeforum zum Stand der Umsetzung des Plans 04/2025
(Aufgaben der IKSE, MaRnahmen zur Erreichung der uberregionalen Umweltziele)
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Weitere Aufgaben, die im aktualisierten ,Internationalen

Bewirtschaftungsplans fur die Flussgebietseinheit Elbe* Arbeitsschritte Termin Bemerkungen
(Teil A) fur den Zeitraum 2016 — 2021 festgelegt sind
. - . . . . ] Bestétigung auf der Be-
Bestatigung des Verfahzens fur die Berichterstattung Giber die Umsetzung des ,Sedimentmanage 05/2016 ratung der Delegations-
mentkonzepts der IKSE f
leiter der IKSE
. Bestétigung auf der Be-
Sedimentmanagementkonzept der IKSE 1. Bericht Uber die Umsetzung des Konzepts 05/2017 ratung der Delegations-
leiter der IKSE
weitere Berichte alle 2 Jahre (1., 3. und 5. Jahr des sechsjéhrigen Bewirtschaftungszeitraums) 10/2018 Bestatigung auf der Ta-
gung der IKSE
Bewertung der Wirksamkeit von im Einzugsgebiet der Elbe geplanten und umgesetzten MaRnah-
men zur Verminderung von Néhrstoffeintragen; Erarbeitung von Vorschlégen fur solche MaRnah- 2016 — 2018
Nahrstoffthema men Expertengruppe NP
Erarbeitung einer Strategie fiir das Nahrstoffmanagement in der internationalen Flussgebietseinheit P
Elbe 016 — 2018
Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe —
- A 2016 — 2017
Erarbeitung des Berichts Expertengruppe Hy /
Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe — Veroffent- . « Arbeitsgruppe FP
lichung des Berichts Zweite Halfte 2017
Vorschlag fur unter den Bedingungen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe geeignete Indi- E,Xbp;ge?gmzp,fp%/t
katoren fur Niedrigwasser und seine Intensitét in Verbindung mit den Abflissen an ausgewéhiten 11/2015 - 12/2016 grupp
. . . o . . . . . Unterstiitzung der
Thema Wasserknappheit reprasentativen Messstellen, ahnlich wie es bei Hochwassersituationen der Fall ist

Arbeitsgruppe WFD

Erarbeitung einer Empfehlung, ob und ggf. wie die Problematik Wasserknappheit in den Bewirt-

Mehrstufiges Verfahren

schaftungsplanen auf internationaler und nationaler Ebene fiir den Zeitraum 2022 — 2027 zu bear- 2016 — 2019 Arbeitsgruppe WFD im
beiten ist. ersten Schritt mit Unter-
stuitzung der Experten-
gruppe Hy
Aktualisierung und Optimierung des IMPE jahrlich Hydrochemiker,
Durchfiihrung von MaRnahmen der analytischen Qualitatssicherung (z. B. gemeinsame Probe- hrlich Hydrobiologen,
nahmen, Vergleichsmessungen) J Expertengruppe SW
Internationales Messprogramm Elbe (IMPE) Zusammenstellung der Messdaten jahrlich Sekretariat der IKSE
Auswertung der Messdaten 2019
(Bericht mit der Bewertung und Darstellung des Zustands der Elbe gemaR Anhang V WRRL fiir und weiter mindestens al- Expertengruppe SW
den Zeitraum 2013 — 2018; weitere Berichte jeweils fur den folgenden sechsjahrigen Zeitraum) le 6 Jahre
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