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Zeit- und Aufgabenplan für die Umsetzung der WRRL auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe in den Jahren 2016 – 2021 
(Stand: 13.02.2019) 

 

Aufgaben Arbeitsschritte Termin Bemerkungen 

Aktualisierung des „Internationalen Bewirtschaftungsplans 
für die Flussgebietseinheit Elbe“ (Teil A) für den Zeitraum 
2016 – 2021 

Erarbeitung 2014 – 2015  

Veröffentlichung des Entwurfs des aktualisierten IBWP Elbe 2016 – 2021 12/2014 erledigt 

Anhörung der Öffentlichkeit zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2016 – 2021 12/2014 – 06/2015 erledigt 

Internationales Elbeforum zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2016 – 2021 04/2015 erledigt 

Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf des Plans, Erarbeitung der End-
fassung des Plans 

07 – 12/2015 erledigt 

Veröffentlichung 12/2015 – 05/2016  

Veröffentlichung des aktualisierten IBWP Elbe 2016 – 2021 im Internet 12/2015 erledigt 

Versand des aktualisierten IBWP Elbe 2016 – 2021 und des Informationsblatts der IKSE zum 
Plan in gedruckter Fassung als Publikation 

05/2016 erledigt 

Auswertung 2017 – 2019  

Bericht / Informationsblatt der IKSE zum Stand der Umsetzung des Plans 
(Aufgaben der IKSE, Maßnahmen zur Erreichung der überregionalen Umweltziele) 

12/2017 – 03/2019 erledigt 

Internationales Elbeforum zum Stand der Umsetzung des Plans 
(Aufgaben der IKSE, Maßnahmen zur Erreichung der überregionalen Umweltziele) 

04/2019 erledigt 

Aktualisierung des „Internationalen Bewirtschaftungsplans 
für die Flussgebietseinheit Elbe“ (Teil A) für den Zeitraum 
2022 - 2027 

Vorbereitung 2018 – 2020  

Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms nach Art. 14 Abs. 1a WRRL 12/2018 erledigt 

Anhörung der Öffentlichkeit zum Zeitplan und Arbeitsprogramm 12/2018 – 06/2019  

Veröffentlichung des vorläufigen Überblicks über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 
nach Art. 14 Abs. 1b WRRL 

12/2019  

Anhörung der Öffentlichkeit zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 12/2019 – 06/2020  

Erarbeitung 2020 – 2021  

Koordinierung der Vorbereitung des A-Teils des aktualisierten IBWP Elbe 2022 – 2027 mit Vor-
bereitung des A-Teils des aktualisierten IHWRMP Elbe 2022 – 2027 

2017 – 2021  

Veröffentlichung des Entwurfs des aktualisierten IBWP Elbe 2022 – 2027 12/2020  

Anhörung der Öffentlichkeit zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2022 – 2027 12/2020 – 06/2021  

Internationales Elbeforum zum Entwurf des aktualisierten IBWP Elbe 2022 – 2027 04/2021  

Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf des Plans, Erarbeitung der End-
fassung des Plans 

07 – 12/2021  

Veröffentlichung 12/2021 – 05/2022  

Veröffentlichung des aktualisierten IBWP Elbe 2022 – 2027 im Internet 12/2021  

Versand des aktualisierten IBWP Elbe 2022 – 2027und des Informationsblatts der IKSE zum 
Plan in gedruckter Fassung als Publikation 

05/2022  

Auswertung 2023 – 2025  

Bericht / Informationsblatt der IKSE zum Stand der Umsetzung des Plans 
(Aufgaben der IKSE, Maßnahmen zur Erreichung der überregionalen Umweltziele) 

12/2023 – 03/2025  

Internationales Elbeforum zum Stand der Umsetzung des Plans 
(Aufgaben der IKSE, Maßnahmen zur Erreichung der überregionalen Umweltziele) 

04/2025  
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Weitere Aufgaben, die im aktualisierten „Internationalen 
Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ 
(Teil A) für den Zeitraum 2016 – 2021 festgelegt sind 

Arbeitsschritte Termin Bemerkungen 

Sedimentmanagementkonzept der IKSE 

Bestätigung des Verfahrens für die Berichterstattung über die Umsetzung des „Sedimentmanage-
mentkonzepts der IKSE“ 

05/2016 

10/2016 

Bestätigung auf der Be-
ratung der Delegations-
leiter der IKSE und der 
29. Tagung der IKSE 

1. Bericht über die Umsetzung des Konzepts 10/2017 
Bestätigung auf der 

30. Tagung der IKSE 

weitere Berichte alle 2 Jahre (2019, 2021) 
10/2019 

10/2021 

Bestätigung auf den  
Tagungen der IKSE 

Workshop zur PCB-Problematik in der Elbe und zum „Sedimentmanagementkonzept der 
IKSE“ 

12/2017 
Versendung der Einla-
dung bis Ende Septem-

ber 2017 

Nährstoffthema 

Bewertung der Wirksamkeit von im Einzugsgebiet der Elbe geplanten und umgesetzten Maßnah-
men zur Verminderung von Nährstoffeinträgen; Erarbeitung von Vorschlägen für solche Maßnah-
men 

2016 – 2018 
Expertengruppe NP 

erledigt 
Erarbeitung einer Strategie für das Nährstoffmanagement in der internationalen Flussgebietseinheit 
Elbe 

2016 – 2018 

Thema Wasserknappheit 

Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe –  
Erarbeitung des Berichts 

2016 – 2017 Expertengruppe Hy / Ar-
beitsgruppe FP 

erledigt 
Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe – Veröffent-
lichung des Berichts 

zweite Hälfte 2017 

Vorschlag für unter den Bedingungen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe geeignete Indi-
katoren für Niedrigwasser und seine Intensität in Verbindung mit den Abflüssen an ausgewählten 
repräsentativen Messstellen, ähnlich wie es bei Hochwassersituationen der Fall ist 

11/2015 – 12/2016 

Expertengruppe Hy /  
Arbeitsgruppe FP mit 

Unterstützung der  
Arbeitsgruppe WFD 

erledigt 

Erarbeitung einer Empfehlung, ob und ggf. wie die Problematik Wasserknappheit in den Bewirt-
schaftungsplänen auf internationaler und nationaler Ebene für den Zeitraum 2022 – 2027 zu bear-
beiten ist. 

2016 – 2019 

Mehrstufiges Verfahren 

 

Arbeitsgruppe WFD im 
ersten Schritt mit Unter-
stützung der Experten-

gruppe Hy 

Internationales Messprogramm Elbe (IMPE) 

Erarbeitung einer Messstrategie der IKSE 2017 – 2018 Expertengruppe SW 

Aktualisierung und Optimierung des IMPE jährlich Hydrochemiker, 

Hydrobiologen, 

Expertengruppe SW 
Durchführung von Maßnahmen der analytischen Qualitätssicherung (z. B. gemeinsame Probenah-
men, Vergleichsmessungen) 

jährlich 

Zusammenstellung der Messdaten  jährlich Sekretariat der IKSE 

Auswertung der Messdaten 
(Bericht mit der Bewertung und Darstellung des Zustands der Elbe gemäß Anhang V WRRL für 
den Zeitraum 2013 – 2018; weitere Berichte jeweils für den folgenden sechsjährigen Zeitraum) 

2020 
und weiter mindestens 

alle 6 Jahre 
Expertengruppe SW 

 


