
Mezinárodní komise pro ochranu Labe

Porada vedoucích delegací 

Příloha 2

k záznamu výsledků

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

 22.12.08 Zahájení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí ICG, členské státy

 20.03.09 Stanovení rámcových podmínek (obsah, časový průběh) k vypracování plánu povodí PS WFD

20.05.09
První přehled o došlých připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, 

odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO
sekretariát MKOL

29.05.09
Vyplnění datových šablon k aktualizovanému datovému modelu WasserBLIcKu vč. dodatečných údajů 

k environmentálním cílům a silně ovlivněným útvarům povrchových vod
členské státy

09.06.09
Druhý přehled o došlých připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, 

odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO
sekretariát MKOL

22.06.09 Ukončení připomínkového řízení k návrhu plánu povodí ICG, členské státy

26.06.09
Přehled o připomínkách se vztahem k mezinárodní úrovni, které sekretariát MKOL obdržel k 22. 6. 2009, 

odkazy na potřebné změny plánu povodí, zaslání PS WFD a SE SW, GW a ECO
sekretariát MKOL

31.07.09
Přehled vyhodnocení připomínek a návrhů na potřebné změny plánu a dat od skupin expertů,

zaslání pracovní skupině WFD a skupině expertů DATA

SE SW, GW, ECO, 

sekretariát MKOL

10.08.09 Zmrazení dat pro plán povodí a pro reporting do systému WISE BfG, členské státy

21.08.09 Vyhotovení map A a statistik pro tabulky
SE DATA, BfG, 

sekretariát MKOL

21.08.09
Aktualizace plánu povodí na základě výsledků připomínkového řízení a aktualizovaných dat reporting sheets, předložení nárvhů 

textů do reporting sheets a zaslání těchto předloh pro 29. poradu PS WFD

SE SW, GW, ECO, DATA, 

PS WFD, sekr. MKOL

08.09.09 Konečné odsouhlasení plánu povodí vč. map PS WFD

18.09.09
Zpracování konečné verze plánu povodí na základě dat se stavem k 10. 8. 2009 a připomínek z 29. porady PS WFD ve dnech 7. a 

8. 9. 2009, zaslání mezinárodní koordinační skupině ICG ke schválení v písemném řízení do 2. 10. 2009

SE SW, GW, ECO, DATA, 

PS WFD, sekr. MKOL

02.10.09 Schválení plánu povodí ICG

22.12.09 Zveřejnění plánu povodí a programu opatření MKOL, členské státy

22.01.10 Poskytnutí plánu povodí členským státům k zaslání Evropské komisi sekretariát MKOL

22.03.10 Zaslání plánu povodí a programu opatření Evropské komisi (texty, příp. digitální přenos dat / WISE) členské státy

28.-29.04. 

2009
Mezinárodní labské fórum (návrh plánu povodí, programy opatření států v povodí Labe)

PS WFD, SE SW, GW, 

ECO, DATA, sekr. MKOL

Legenda / zkratky:

úkoly ve vlastní kompetenci členských států nebo FGG Elbe

tučně rozhodující termíny pro mezinárodní koordinaci

Časový plán pro vyhodnocení připomínek a zpracování konečného znění části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe

Stav: 12. 5. 2009

Obsah Odpovídá
Spl-

něno

Mezinárodní labské fórum

Termín
2009 2010

Plán povodí / vyhodnocení připomínek
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