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Další postup a harmonogram dokončení záměru 
„Koncepce managementu sedimentů v rámci MKOL“ 

Stav: duben 2013 

 
4.-5. 2. 2013 Workshop MKOL „Management sedimentů“ v Praze 
6.-7. 2. 2013 11. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL 
 
28. 2. 2013 Delegace ověří matrici „Moduly a lhůty“: 

obsah, autoři (zodpovědní autoři a příspěvky), příp. zadání podrobných od-
borných příspěvků, lhůty 

 
28. 2. 2013 Jmenování členů redakční skupiny 
 
18.-19. 3. 2013 Porada pracovní skupiny WFD MKOL: zpráva ad hoc skupiny expertů „Ma-

nagement sedimentů“ k těmto bodům: 

 stav diskuse o významných problémech nakládání s vodami na národní 
úrovni v ČR a SRN – především z hlediska sedimentů (informace) 

 výpočet a vyjádření látkových odnosů – metodika a její uplatnění (informa-
ce) 

 stav projektů v rámci projektu ELSA a informace o plánovaném novém pro-
jektu (informace) 

 osnova závěrečné zprávy (příprava usnesení pro poradu vedoucích de-
legací) 

 harmonogram dokončení prací (příprava usnesení pro poradu vedoucích 
delegací) 

 
8.-9. 4. 2013 12. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL 
 
14.-15. 5. 2013 Porada vedoucích delegací MKOL: schválení osnovy a harmonogramu 
 
10.-12. 6. 2013 13. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL v Praze 
 
5.-7. 8. 2013 14. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL v Ně-

mecku (Magdeburk, Berlín?) 
 
26.-27. 8. 2013 Zasedání redakční skupiny v Magdeburku / na sídle sekretariátu MKOL 
 
3.-4. 9. 2013 Porada pracovní skupiny WFD MKOL: předložení návrhu zprávy v rozsahu ca. 

50 stran (příprava usnesení pro zasedání MKOL) 
 
15.-16. 10. 2013 Zasedání MKOL 
 
11.-12. 12. 2013 15. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL 
 
 


