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Porada vedoucich delegaci MKOL k zdznamu vysledkl

DalS$i postup a harmonogram dokonéeni zaméru
,Koncepce managementu sedimentt v ramci MKOL*“
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Workshop MKOL ,Management sediment(“ v Praze
11. porada ad hoc skupiny expertt ,Management sedimentd“ MKOL

Delegace oveéfi matrici ,Moduly a Ihaty*:
obsah, autofi (zodpovédni autofi a pfispévky), pfip. zadani podrobnych od-
bornych prispévku, Ihuty

Jmenovani ¢lend redakéni skupiny

Porada pracovni skupiny WFD MKOL: zprava ad hoc skupiny expertt ,Ma-
nagement sedimentd“ k témto bodim:

B stav diskuse o vyznamnych problémech nakladani s vodami na narodni
urovni v CR a SRN - pfedevsim z hlediska sediment( (informace)

B vypocet a vyjadieni latkovych odnost — metodika a jeji uplatnéni (informa-
ce)

W stav projektd v ramci projektu ELSA a informace o planovaném novém pro-
jektu (informace)

B osnova zavéreCné zpravy (pfiprava usneseni pro poradu vedoucich de-
legaci)

m harmonogram dokonéeni praci (pfiprava usneseni pro poradu vedoucich
delegaci)

12. porada ad hoc skupiny experti ,Management sediment(“ MKOL
Porada vedoucich delegaci MKOL: schvéaleni osnovy a harmonogramu
13. porada ad hoc skupiny expertt ,Management sedimentd“ MKOL v Praze

14. porada ad hoc skupiny expertd ,Management sedimentd“ MKOL v Né-
mecku (Magdeburk, Berlin?)

Zasedani redak&ni skupiny v Magdeburku / na sidle sekretariatu MKOL

Porada pracovni skupiny WFD MKOL: pfedlozeni navrhu zpravy v rozsahu ca.
50 stran (pfiprava usneseni pro zasedani MKOL)

10. 2013 Zasedani MKOL

12. 2013 15. porada ad hoc skupiny experti ,Management sediment(“ MKOL
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