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Priloha 4

Porada vedoucich delegaci MKOL k zaznamu vysledku

Prehled ukol podle Ramcové smérnice o vodach
a dcefiné smérnice o normach environmentalni kvality v letech 2010 — 2015
Stav: 21. 3. 2013

Nasledné jsou uvedeny ukoly, vyplyvajici z RAmcové smérnice o vodach a z dcefiné smérnice
0 normach environmentalni kvality pro obdobi 2010 — 2015, které budou pfipadné vyZadovat
koordinaci na mezinarodni Urovni. U kazdého Ukolu je navrzen postup ha mezinarodni arovni.
Navrzené terminy jsou uvedeny také v planu termind a ukol pro implementaci Ramcové smér-
nice o vodach v letech 2010 — 2015 (stav 22. 9. 2011).

Registry chranénych oblasti se pro kazdou oblast povodi pridbézné prezkoumavaji a
aktualizuji (¢l. 6, odst. 3 RSV).

Koordinace na mezinarodni Urovni neni nutnd. Navrh: Registry jednotlivych statd pro Me-
zinarodni oblast povodi Labe sloudit do jednoho seznamu (pfipadné s ¢lenénim podle
jednotlivych stata v povodi Labe), ktery by byl koncem roku 2014 zvefejnén na interneto-
vych strankach MKOL u pfilezitosti zpracovani navrhu 2. planu povodi.

Do roku 2010 élenské staty zajisti, aby politika poplatkd v oblasti vody vytvorila uZivatelgm
dostate¢né podnéty k tomu, aby uZzivali vodni zdroje efektivhé, a aby rizna hospodarska
odvétvi, rozélenéna prinejmensim na pramysl, doméacnosti a zemédélstvi, pfimérené pri-
spivala k thradé nakladd na vodohospodarské sluzby, a to na zakladé ekonomické analy-
zy provedené v souladu s pfilohou Il a v duchu zasady, Zze znecistovatel plati (¢l. 9, odst.
1 RSV).

Koordinace na mezinarodni drovni neni nutna. Navrh: Vymeéna informaci ve skupiné ex-
pertd ECO.

Do 22. 12. 2012 musi byt proveditelna vSechna opatfeni z programu opatreni (¢l. 11, odst.
7 RSV).

Koordinace na mezinarodni Urovni neni nutna. Programy opatfeni zohlednuiji cile odsou-
hlasené na mezinarodni Urovni (prdchodnost tokd, snizeni koncentraci zivin a znecistuji-
cich latek).

Jednotlivé staty by mély ovSem informovat o tom, zda jsou problémy s realizaci opatfeni
k dosazeni téchto cild.

Do 22. 12. 2012 maji ¢lenské staty predloZit Evropské komisi dil¢i zpravu, které popiSe
pokrok dosaZeny pfi provadéni planovaného programu opatreni (¢l. 15, odst. 3 RSV).

Navrh: Pokrok pfi realizaci opatfeni vedoucich ke spInéni cili odsouhlasenych na mezina-
rodni drovni (prichodnost tokd, snizeni koncentraci zivin a znecistujicich latek) by mél byt
prodiskutovan v pracovni skupiné WFD v bfeznu 2012.

V pfipadé kladného rozhodnuti by mél byt pokrok pfi realizaci opatfeni vedoucich ke spl-
néni cild odsouhlasenych na mezinarodni Urovni prezentovan v_informaénim listu (infor-
machni list MKOL €. 4 k implementaci RSV) a na Mezinarodnim labském féru (MLF) v dub-
nu 2013 (rozhodnuti v kvétnu 2012 na poradé mezinarodni koordina¢ni skupiny ICG). V
ramci MLF by mohl byt pfedstaven také ¢asovy plan a program praci ke zpracovani dru-
hého planu povodi — viz bod 6 a podana informace o implementaci Povodriové smérnice
v povodi Labe.
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Odsouhlaseni informaéniho listu MKOL &. 4 v pracovni skupiné WFD v listopadu 2012 a
schvaleni mezinarodni koordinaéni skupinou ICG v obdobi prosinec 2012 az 15. leden
2013.

Informacni list MKOL €. 4 k implementaci RSV bude zvefejnén v tiSténé podobé u pfilezi-
tosti Mezinarodniho labského fora 2013 a na internetovych strankach MKOL.

Souhrnné texty pro elektronicky reporting stattl v povodi Labe k dil&i zpravé podle €l. 15,
odst. 3 RSV by mély byt harmonizovany s ohledem na komentafr ke koordinaci praci na
mezinarodni drovni.

Do 22. 12. 2012 je nutné zavést nebo provést omezovani emisi na zakladé nejlepSich do-
stupnych technologii, nebo odpovidajici mezni hodnoty emisi, nebo v pripadé difaznich
vlivd, omezovani znecisténi, poprfipadé zahrnujici nejlepSi environmentalni postupy podle
smérnic uvedenych v ¢l. 10. odst. 2 RAmcové smérnice o vodach (¢l. 10, odst. 2 RSV).

Predpoklada se, Ze tato povinnost bude spinéna v rdmci programu opatfeni.

Koordinace na mezinarodni Urovni neni nutna. Navrh: Vymeéna informaci ve skupiné ex-
perta SW.

Do 22. 12. 2012 je nutné zverejnit k pAipominkam ¢asovy plan a program praci pro vypra-
covani planu povodi pro obdobi 2016 — 2021, vcetné prohlaseni o konzultaénich opatre-
nich, ktera maji byt prijata (¢l. 14, odst. 1a RSV).

Navrh: Odsouhlaseni v pracovni skupiné WFD do z&fi 2012 a schvaleni mezinarodni ko-
ordina¢ni skupinou ICG v fijnu 2012.

Casovy plan a program praci by mohl byt diskutovan na Mezinarodnim labském féru
v dubnu 2013 (dalSi témata MLF viz bod 4).

PFfipominky vefejnosti doslé do 22. 6. 2013 budou vyhodnoceny v ¢ervnu az srpnu 2013 a
eventualné zohlednény v konecné verzi Casového planu a programu praci (viz nize).

Koneéna verze ¢asového planu a programu praci bude schvalena v Fijnu 2013 mezina-
rodni koordina¢ni skupinou ICG a nasledné zvefejnéna na internetovych strankach
MKOL.

Do 22. 12. 2013 je nutné pfehodnotit a podle potrfeby aktualizovat analyzy a pfezkoumani
uvedené v ¢l. 5, odst. 1 RSV (¢l. 5, odst. 2 RSV).

Na zakladé informaci shromazdénych v souladu s ¢l. 5 a 8 RSV, podle nafizeni (ES) €.
166/2006 a na zakladé jinych dostupnych tdaji vypracuji ¢lenskeé staty seznam (pfipadné
doplnény mapami) emisi, vypousténi a Unikd v8ech prioritnich latek a znecistujicich latek
uvedenych v ¢asti A prilohy | smérnice 2008/105/ES a sdéli ho Evropské komisi v souladu
s ohlasovaci povinnosti podle ¢l. 15 odst. 1 RSV (¢l. 5 smérnice 2008/105/ES).

Na zakladé doporuceni pracovni skupiny WFD rozhodla mezinarodni koordinaéni skupina
ICG v kvétnu 2013, Ze vysledky aktualizace analyzy charakteristik podle €l. 5 odst. 1 RSV
nebudou shrnuty v informacnim listu MKOL ¢&. 5 k implementaci RSV. Dal$i mozné téma —
pfehled vyznamnych problémd nakladani s vodami zjisténych v povodi Labe — bude po-
jednéno pouze v pfislusném dokumentu pro pfipominky vefejnosti — viz bod 8.

Navrh seznamu emisi, vypousténi a unikl vSech prioritnich latek a dalSich znecistujicich
latek podle €l. 5 Smérnice 2008/105/ES (vCetné pfislusnych map) bude zpracovan pro ce-
lou Mezinarodni oblast povodi Labe a zvefejnén v navrhu aktualizovaného planu povodi
koncem roku 2014, ve kterém budou také zohlednény vysledky aktualizace analyz a pfe-
zkoumani podle €l. 5, odst. 1 RSV —viz bod 9 a 11.
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Struktura seznamu emisi, vypousténi a unikd vSech prioritnich latek a dalSich znecistuji-
cich latek podle €l. 5 Smérnice 2008/105/ES a pfislusné mapy budou schvaleny mezina-
rodni koordinacni skupinou ICG v Fijnu 2013. Do bfezna 2014 bude muset byt pFisluSnym
zpUsobem upraven systém portalu WasserBLIcK. V této souvislosti bude tfeba pfihléd-
nout také k technickym pokynim uvedenym v ¢l. 5 odst. 6 smérnice 2008/105/ES.

8. Do 22. 12. 2013 je nutné zverejnit k pAipominkam prfedbézny prfehled vyznamnych pro-
blémd nakladani s vodami zjisténych v povodi Labe (¢l. 14, odst. 1b RSV).

Navrh: Na zakladé aktualnich poznatku o situaci v povodi Labe a také v souvislosti s im-
plementaci Povodhové smérnice provéfi skupiny expertd SW, GW, ECO, ad hoc skupiny
expertl ,Management sediment(“, ,Management mnozstvi vod“ a ,Povrchové vody vyuzi-
vané pro plavebni ucely“ a pracovni skupina FP, zda existuji nové vyznamné problémy
nakladani s vodami.

Pokud ano, mél by pfehled vyznamnych problému nakladani s vodami obsahovat navrhy
na nakladani se sedimenty, management mnozstvi vod a na udrzbu povrchovych vod vy-
uzivanych pro plavebni ucely.

Odsouhlaseni v pracovni skupiné WFD do zafi 2013 a schvaleni mezinarodni koordinaéni
skupinou ICG v fijnu 2013.

PFfipominky vefejnosti doslé do 22. 6. 2014 budou vyhodnoceny v ¢ervnu az srpnu 2014.
Vyhodnoceni pfipominek bude zapracovano do navrhu planu povodi (viz bod 9).

9. Do 22. 12. 2014 je nutné zverejnit k pfipominkam navrh planu povodi pro obdobi 2016 —
2021 (¢l. 14, odst. 1c RSV).

Navrh: O struktufe planu povodi 2016 — 2021 a pfislusnych mapéach by mélo byt rozhod-
nuto v Fijnu 2013. Do bfezna 2014 bude muset byt pfisluSnym zplsobem upraven systém
portalu WasserBLIcK.

Navrhy a doporuceni pro aktualizaci planu povodi, které byly vzneseny v ramci pfipomi-
nek verejnosti k navrhu prvniho planu povodi 2010 — 2015 by mély byt projednany
v pracovni skupiné WFD do bfezna 2012, aby bylo mozné v poloviné roku 2012 zahajit
pFislusné prace. Vysledky by mély byt vyuZzity pro navrh planu povodi 2016 — 2021.

Do navrhu planu povodi 2016 — 2021 by se mélo promitnout vyhodnoceni pfipominek k
vyznamnym problémdm nakladani s vodami z ¢ervna az srpna 2014.

Cile odsouhlasené na mezinarodni Urovni pro prvni plan povodi bude tfeba prfezkoumat a
pfipadné aktualizovat pro navrh planu povodi 2016 — 2021. Aktualizované cile, které jsou
relevantni na mezinarodni Grovni, bude tfeba zohlednit v narodnich programech opatfeni
(viz bod 10).

Navrh seznamu emisi, vypousténi a unik vSech prioritnich latek a dalSich znecistujicich
latek, ktery je tfeba zpracovat podle ¢l. 5 smérnice 2008/105/ES, bude zvefejnén v navrhu
planu povodi 2016 — 2021.

Odsouhlaseni navrhu planu povodi 2016 — 2021 v pracovni skupiné WFD do zé&fi 2014 a
schvaleni mezinarodni koordina¢ni skupinou ICG v fijnu 2014.

Navrh planu povodi 2016 — 2021 v€etné navrhu seznamu emisi, vypousténi a unikd vSech
prioritnich latek a dalSich znecistujicich latek podle ¢l. 5 smérnice 2008/105/ES bude pre-
zentovan na Mezinarodnim labském féru v dubnu 2015. Dal$im tématem MLF bude navrh
planu pro zvladani povodfiovych rizik 2016 — 2021.

PFfipominky vefejnosti doslé do 22. 6. 2015 k navrhu planu povodi 2016 — 2021 budou vy-
hodnoceny v ¢ervenci az srpnu 2015. Vyhodnoceni pfipominek bude zapracovano do ko-
ne¢né verze planu povodi 2016 — 2021 (viz bod 11).

3/4 K:\DEL - K\2013\CZ\Zaznam vysledku\Prilohy\MKOL-DEL_2013 Pr_04_ZV Ukoly RSV.doc / 10.04.2013



,,,,,
s o,

db Priloha 4

Porada vedoucich delegaci MKOL k zaznamu vysledku

10. Do 22.12. 2015 musi byt pfezkoumany a podle potrfeby aktualizovany programy opat/eni.
V8echna nova nebo revidovana opatreni ustanovena podle aktualizovaného programu
musi byt proveditelna do tfi let od svého pfjeti (¢l. 11, odst. 8 RSV).

Programy opatfeni musi zohlednit pfipadné nové pozadavky na cile odsouhlasené na
mezinarodni Grovni.

11. Do 22. 12. 2015 musi byt pfezkouman a aktualizovan plan povodi (¢l. 13, odst. 7 RSV).
V rdmci zaslani aktualizovaného planu povodi Evropské komisi podle ¢l. 15, odst. 1 musi
byt Evropské komisi sdélen seznam emisi, vypousténi a unikd vSech prioritnich latek a
znecistujicich latek uvedenych v c¢asti A prilohy | smérnice 2008/105/ES (¢l. 5, odst. 3
smérnice 2008/105/ES).

Navrh: Odsouhlaseni planu povodi 2016 — 2021 v pracovni skupiné WFD do z&fi 2015 a
schvaleni mezinarodni koordinaéni skupinou ICG v Fijnu 2015.

V planu povodi 2016 — 2021 bude zvefejnén seznam emisi, vypousténi a Unikd vsech pri-
oritnich latek a dalSich znecistujicich latek podle €l. 5 smérnice 2008/105/ES.

Plan povodi 2016 — 2021 bude zvefejnén na internetovych strankach MKOL v prosinci
2015, do 22. 1. 2016 predan jednotlivym statiim k zaslani Evropské komisi a vydan jako
publikace MKOL do konce bfezna 2016.

K planu povodi 2016 — 2021 bude zpracovan informacni list MKOL €. 5 a vydan rovnéz do
konce brezna 2016.
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