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Prioritní témata pro koordinaci plánování na mezinárodní úrovni, 
doplněná o konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a skupin expertů GW, SW, NP a DATA 

(stav: 24. 4. 2018) 

 
V předstihu před 3. plánem povodí má být prověřeno, která témata jsou vhodná jako prioritní pro 
včasnou a hlubší koordinaci na mezinárodní úrovni. Nabízí se vycházet již z obsahu, kapitol a 
témat II. MPOPL, jelikož pro další plánovací období se bude pořizovat jeho příslušná aktualizace. 
 
 
Jako potenciální vhodná témata pro hlubší koordinaci na úrovni MKOL navrhly delegace v pra-
covní skupině WFD[u každého tématu je uvedena případně dotčená část mezinárodního plánu a odpo-

vědná skupina MKOL]: 
 

─ Koordinace vybraných charakteristik [kap. 1 – úvod (WFD); kap. 1.1.1 (SW); kap. 1.2 (GW)], typo-
logie [kap. 1.1.2 (SW)], přístup k HMWB (např. nádrže) [kap. 1.1.3 (SW, WFD)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Dohodnout a odsouhlasit strukturu části A mezinárodního plánu. 

Termín: 09/2019 

o Úvod, kapitola 1: prověřit případné další podklady pro aktualizaci plánu. 

Termín: 09/2019 

o Kapitola 1 plánu: prověřit a případně aktualizovat tabulku II-1.1. 

Termín: 03/2020 

 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: Dosavadní koordinace a harmonizace přístupu k vymezení útvarů podzemních vod se pova-
žuje za dostatečnou, není třeba dále upravovat. 

SW: ČR: 

 o Úseky s ovlivněnými průtoky pod hrázemi vodních nádrží by měly být HMWB, ale zatím 
není zpracována nová metodika pro vymezení HMWB na národní úrovni, jiné nároky na 
hodnocení ekologických složek a na Pcelk. 

 o U přirozených vodních útvarů budou pravděpodobně uplatněny přísnější limity pro živiny 
(Strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe). 

 o Provedeny budou menší úpravy typologie u malých toků. 

 Německo: 

 o Úprava u HMWB. 

 o Popř. změny typologie u menších toků, u větších toků beze změn. 

 
Aktualizace bude potřebná v případě, že se tyto změny budou týkat Labe a Vltavy. 
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─ Identifikace vlivů – určení „povinných“ kategorií vlivů, identifikace a hodnocení v ČR a Ně-
mecku [kap. 2.1 (SW); kap. 2.2, tab. II-4.4-2 (GW)] 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: Identifikovat významné vlivy, tj. vlivy způsobující riziko nebo nevyhovující stav, na základě 
směrného dokumentu EU pro reporting 2016 (EU-Reporting-Guidance-2016, příloha 1a, List 
of Pressure Types – odpovídá kódovníku WFD 2016 v novém datovém modelu WasserB-
LIcKu) domluvit kategorizaci/agregaci vlivů (procentuální podíl kategorií vlivů znázornit 
v grafu). 

 Termín: nejpozději 2019 

SW: ČR: 

 o Připravuje novou Metodiku významnosti vlivů. 

 Německo: 

 o Probíhají diskuze, LAWA dokumenty k této problematice (podzim 2018). 

 Termín: 2019/2020 (projednání 2019, dokončení 2020 v závislosti na národních výstupech) 

 
 

─ Prověření významných problémů nakládání s vodami na národní a mezinárodní úrovni [doku-

ment podle čl. 14 odst. 1b RSV (WFD); kap. 5.1 (WFD)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Dohodnout a odsouhlasit významné nadregionální problémy nakládání s vodami na mezinárodní 
úrovni. Přitom rozhodnout, zda zde budou nově zařazeny „následky klimatické změny“ nebo „ne-
dostatek vody“. 

Termín: 03-09/2019 

o Kapitola 5.1 plánu: Pokud problematika následků klimatické změny / nedostatku vody náleží k vý-
znamným problémům nakládání s vodami na mezinárodní úrovni, rozhodnout, jakým způsobem 
má být řešena v aktualizovaném mezinárodním plánu povodí (část A) na období 2022 – 2027. 

Termín: 03-09/2019 

 
 

─ Hodnocení stavu 

 informace o metodických postupech [kap. 4.2 (SW); kap. 4.4, tab. II-4.4-1 (GW)] 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: Národní metodiky hodnocení stavu odpovídají národním legislativním požadavkům, které 
se mezi jednotlivými státy zcela neshodují. Z tohoto důvodu pouze: 

 o vzájemná informace o národních metodikách, 

 o identifikace styčných míst a jejich popis v plánu, 

 o úprava tabulky II-4.4-1. 

 Termín: nejpozději 2019 

SW: o Přehled metodických a legislativních rozdílů je rozpracován skupinou odborníků Stá-
lého výboru Sasko v rámci přeshraniční spolupráce, dokument bude možno aktualizo-
vat v roce 2019/2020. 

 o Popis metodických rozdílů v hodnocení biologických složek chybí, návrh k jednání na 
setkání hydrobiologů. Rozdíly v hodnocení morfologie také zatím popsány nejsou. I 
přes rozdíly v ČR a Německu však lze najít společné výsledné hodnocení přeshranič-
ních útvarů. Obdobně jako u GW: vzájemná výměna informací, popis rozdílů (rozdíly 
v monitoringu budou popsány v plánu). 

 Termín: 2019/2020 
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 zohlednění přirozeného pozadí [kap. 4.2 (SW); kap. 4.4, tab. II-4.4-1 (GW)] 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: Výměna informací o přístupech na národní úrovni, zdůraznění společných nebo srovna-
telných přístupů (text k prahovým hodnotám), úprava tabulky II-4.4-1. 

 Termín: nejpozději 2019 

SW: ČR: 

 o Neexistuje komplexní podklad pro zavedení geogenního pozadí do hodnocení stavu. 

 Německo: 

 o Projekt VITAMIN (termín: konec roku 2018) pro přeshraniční vodní útvary řeší koncen-
trace pozaďových hodnot. 

 Termín: nejpozději 2019 

 
 

 přehledy výsledků [tab. II-4.2-1, obr. II-4.2-1, II-4.2-2, II-4.2-3, mapy 4.2, 4.3, 4.3.1 (SW); 
tab. II-4.4-2, II-4.4-3, II-4.4-4, mapy 4.6, 4.6.1, 4.7, 4.7.1 (GW)] 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: o Identifikovat významné vlivy, které vedou k nedosažení dobrého stavu podzemních 
vod (předběžně: vlivy vedoucí k výjimkám), použít stejnou kategorizaci vlivů jako v ka-
pitole 2.2, úprava tabulky II-4.4-2. 

 o Dohodnout agregační skupiny látek pro znázornění nevyhovujícího chemického stavu 
v tabulkách II-4.4-3, II-4.4-4 a identifikovat látky náležející k těmto agregačním skupi-
nám. 

 o Dohodnout podobu / úpravu stávajících map se znázorněním hodnocení stavu a pří-
padné další doplňkové mapy. 

 Termín: nejpozději 2019 

SW: Tabulky a mapy budou prověřeny. Plán by se neměl rozšiřovat o nové tabulky a mapy, 
nýbrž by se měly aktualizovat stávající tabulky a mapy. Návrhy skupiny expertů SW na 
změny v závislosti na hodnocení stavu. Návrhy na základě vyhodnocení analýzy vlivů a 
dopadů. 

 Termín: 2019/2020 

 
 

 hodnocení ekologického potenciálu [kap. 4.2 (SW)] 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

SW: Významná problematika. 

 Německo: 

 o V rámci 3. plánu velké změny / rozdíly. Probíhá aktualizace dokumentů a bude nutné 
srovnání stavu a potenciálu. 

 ČR: 

 o Také dojde ke změnám. 
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─ Nadregionální cíle a jejich plnění 

 kontrola plnění stanovených cílů [kap. 5 – úvod (WFD)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Doplnit text o plnění nadregionálních cílů. 

Termín: 03/2020 

 
 

 vyzvednout potřebu opatření s přeshraničním dopadem v souvislosti s nadregionálními cíli 
a dosaženým stavem jejich realizace (např. u látkového zatížení, starých ekologických zá-
těží) [kap. 5.1, kap. 7.1 (WFD)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Obecná formulace textu v uvedených kapitolách. První návrh provede sekretariát. 

Termín: 03/2020 

 
 

 aktualizace odhadu účinnosti opatření a závěrů (např. tabulka II-5.1.2-1 ke snížení vnosu 
živin v 2. mezinárodním plánu povodí – viz t. č. zpracovávaná Strategie MKOL pro naklá-
dání se živinami) [kap. 5.1.2 – část živiny, tab. II-5.1.2-1 (NP); kap. 5.1.2 – část znečišťující látky, 

kap. 5.2.2, tab. II-5.2.2-1 (SW); kap. 5.2.3, tab. II-5.2.3-1 (GW)] 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: o Výměna informací o přístupech k odůvodnění účinnosti opatření. 

 o Úprava tabulky II-5.2.3-1. 

 Termín: nejpozději 2019 

SW: ČR + Německo: 

 o Zpráva o účinnosti opatření (v procesu). Aktualizace stávajícího textu a tabulky. 

 Termín: 2019/2020 

NP: o Výměna informací o přístupech k odvození indikátorů vlivů a opatření na národní 
úrovni (metodiky, příprava dat), návrh koncepce / struktury části živiny v kapitole 5.1.2. 

 Termín: 2019 

 o Vlastní návrh části živiny v kapitole 5.1.2 na základě zpracované Strategie pro naklá-
dání se živinami a dostupných dat na národní úrovni (zásadní význam: cíle ke snížení 
vnosu živin do vodního prostředí a odhad účinků opatření – aktualizace tabulky II-
5.1.2-1 plánu). 

 Termín: 2020 

 
 

 přístup k uplatnění výjimek a jejich zdůvodnění – informace o metodických postupech, pře-
hledy výsledků [kap. 5 – úvod, kap. 5.2.1 (WFD, SW, GW); kap. 5.2.2, tab. II-5.2.2-2 (SW); 
kap. 5.2.3, tab. II-5.2.3-2 (GW)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Obecná formulace textu v úvodu kapitoly 5 a v kap. 5.2.1 na základě výsledku ze skupin ex-
pertů SW a GW. 

Termín: 03/2020 
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Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: o Výměna informací o přístupech při aplikaci výjimek pro třetí plán povodí, identifikace 
společných nebo srovnatelných přístupů, typy výjimek pro třetí plán povodí. 

 o Úprava tabulky II-5.2.3-2 a map 5.3 a 5.4 s ohledem na využívané typy výjimek. 

 Termín: nejpozději 2019 

SW: ČR: 

 o Rozpracovaná metodika pro stanovení účinnosti opatření a národních výjimek, připra-
vuje se metodika k čl. 4 odst. 7 (posuzování záměrů na stav vodních útvarů versus 
zákaz zhoršování stavu). 

 Německo: 

 o Toto téma se diskutuje, metodika není. 

 Úlohy SW obdobně jako GW. Tabulky a mapy upravit podle aktuálního stavu. 

 Termín: 2019/2020 

 
 
 

─ Nakládání se sedimenty 

 závěry / potřeba opatření vyplývající z t. č. zpracovávané zprávy o naplňování Koncepce 
MKOL pro nakládání se sedimenty pro 3. mezinárodní plán povodí [kap. 5.1 – úvod (WFD); 

kap. 5.1.1 – část zlepšení struktury vodních toků (WFD, kontaktní osoby pro management sedi-
mentů; kap. 5.1.2 – část znečišťující látky (WFD, kontaktní osoby pro management sedimentů, příp. 

SW)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Návrh a odsouhlasení textu do kapitoly 5.1.1 plánu ke zlepšení struktury vodních toků (pod-
klady: 1. a 2. interní zpráva o plnění Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty). 

Termín: 03/2020 

o Návrh a odsouhlasení textu do kapitoly 5.1.2 plánu ke snížení významného látkového zatížení 
znečišťujícími látkami u sedimentovatelných plavenin (podklady: 1. a 2. interní zpráva o plnění 
Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty, workshop v prosinci 2017, výsledky ze skupiny 
expertů SW k vyhodnocení kvality sedimentů a příčinám zvýšených obsahů DDx a HCB). 

Termín: 03/2020 

 
 
 

─ Téma nedostatku vody / sucha / klimatické změny – citát z 2. mezinárodního plánu povodí: 

 „V rámci přípravy třetího plánovacího období stanovit a … odsouhlasit indikátory hydrolo-
gického sucha a jeho intenzity … (termín: 2016 – 2017).“ [kap. 5.1 – úvod (Hy, WFD)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Odsouhlasení používání navržených indikátorů na mezinárodní úrovni pro kvantifikaci nedo-
statku vody při déle trvajících suchých obdobích. 

Termín: 03-09/2018 
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 „V rámci přípravy na třetí plánovací období rozhodnout, zda a případně jakým způsobem 
řešit problematiku nedostatku vody v třetích plánech povodí (termín: 2016 – 2019).“  
[kap. 5.1 – úvod (WFD)] 
 

Konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a termíny jejich zpracování: 

o Vlastní rozhodnutí: 

Termín: ano nebo ne: 09/2018; pokud ano, jak: 03-09/2019 

 
 
 

─ Mapová interpretace výstupů (především výsledků hodnocení stavu) – diskutovat doplňkové 
mapy (zohlednění významných metodických rozdílů), jejich podobu (vhodná interpretace do-
sažených pokroků) [mapy 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 5.1, 5.2 a příp. nové doplňkové mapy (SW, DATA); 

mapy 1.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.7, 4.7.1, 5.3, 5.4 a příp. nové doplňkové mapy (GW, DATA)] 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

GW: Případné poznámky k jednotlivým mapám viz výše. 

 Termín: nejpozději 2019 

SW: Nové mapy pro 3. mezinárodní plán budou zváženy až podle výsledků hodnocení stavu 
(jen pokud budou nezbytně nutné). 

 Termín: 2019/2020 

DATA: o Konkrétní úkoly a termíny v souvislosti s novým datovým modelem viz poslední odrážka. 

 o Ve spolupráci se skupinami expertů SW, GW a NP dohodnout layout map. 

 Termín: 2019/2020 

 
 
 

─ Nový datový model WasserBLIcKu (seznámení pro českou stranu), dohodnout rozsah a formát 
poskytovaných dat (plně vycházet z dat pro reporting ve formátu WISE) [(DATA)]. 
 

Konkrétní úkoly skupin expertů a termíny jejich zpracování: 

DATA: o Prověřit možnosti tvorby stávajících map a tabulek plánu povodí pomocí nového dato-
vého modelu Wasser-BLIcKu k RSV. 

 o Nastínit možnosti tvorby případných dalších doplňkových map nebo tabulek. 

 Termín: 1. čtvrtletí 2018 

 o Na základě výsledků ze skupin expertů SW, GW a NP ohledně dohodnutých úprav stá-
vajících tabulek a map a případných nových tabulek a map pro plán povodí stanovit 
rozsah a formát poskytovaných dat. 

 Termín: 2019 

 
 


