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Porada vedoucich delegaci MKOL, 25. — 26. 4. 2019

Priloha 2

k zaznamu vysledkl

Plan termina a UkolG na mezinarodni Urovni pfi implementaci Ramcové smérnice o vodach v povodi Labe v letech 2016 — 2021

(stav: 13. 2. 2019)

Ukoly Pracovni kroky Termin Poznamky
Zpracovani 2014 - 2015
Zverejnéni navrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 — 2021 12/2014 vyfizeno
Konzultace s verfejnosti k navrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 — 2021 12/2014 - 06/2015 vyfizeno
Mezinarodni labské féorum k navrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 — 2021 04/2015 vyfizeno
Vyhodnoceni pfipominek vefejnosti k navrhu planu, zpracovani konecné verze planu 07 — 12/2015 vyfizeno
. . ; . ) . Zverejnéni 12/2015 - 05/2016

Aktualizace Mezinarodniho planu oblasti povodi Labe —— - - - —

(8ast A) na obdobi 2016 — 2021 Zvefejnéni aktualizovaného MPOP Labe 2016 — 2021 v internetu 12/2015 vyfizeno
rl?;(:z:zljglliIii(é::lallzovaneho MPOP Labe 2016 — 2021 a Informacniho listu MKOL k planu ve formé vytisté 05/2016 vyfizeno
Vyhodnoceni 2017 - 2019
(ZupII(?I\)//aN/I Il(rgtl)_rrgf)grt]rlel:flt liv'dKo(gléikei isfwag/durerzglrfglieicﬂae:%ironmenta’ln|’ch cill) 12/2017 - 03/2019 vyfizeno
Mezinérodni Iabské: fc’)’rum ke svtav’u realiza_ce plé\lnu _ o N 04/2019 vyFizeno
(ukoly MKOL, opatreni k dosazeni nadregionalnich environmentalnich cil()
Priprava 2018 — 2020
Zverejnéni asového planu a programu praci podle ¢l. 14 odst. 1a RSV 12/2018 vyfizeno
Konzultace ¢asového planu a programu praci s vefejnosti 12/2018 — 06/2019
Zvetejnéni pfedbézného prehledu vyznamnych problémui nakladani s vodami podle ¢l. 14 odst. 1b RSV 12/2019
Konzultace vyznamnych problému nakladani s vodami s vefejnosti 12/2019 - 06/2020
Zpracovani 2020 - 2021
Kgordinace pripravy ¢asti A aktualizovaného MPOP Labe 2022 — 2027 s pfipravou ¢asti A aktualizova- 2017 — 2021
ného MPZPROP Labe 2022 — 2027
Zverejnéni navrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 — 2027 12/2020

Aktualizace Mezinarodniho planu oblasti povodi Labe Konzultace s vefejnosti k navrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 — 2027 12/2020 - 06/2021

(¢ast A) na obdobi 2022 — 2027 Mezinarodni labské férum k navrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 — 2027 04/2021
Vyhodnoceni pfipominek vefejnosti k navrhu, zpracovani kone¢né verze planu 07 —12/2021
Zverejnéni 12/2021 - 05/2022
Zverejnéni aktualizovaného MPOP Labe 2022 — 2027 na internetu 12/2021
szesléni_ aktyalizovaného MPOP Labe 2022 — 2027 a Informacniho listu MKOL k planu ve formé vytisté- 05/2022
nych publikaci
Vyhodnoceni 2023 - 2025

Zprava / Informacni list MKOL ke stavu realizace planu
(ukoly MKOL, opatreni k dosazeni nadregionalnich environmentalnich cill)

12/2023 - 03/2025

Mezinarodni labské férum ke stavu realizace planu
(ukoly MKOL, opatreni k dosazeni nadregionalnich environmentalnich cilll)

04/2025
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Porada vedoucich delegaci MKOL, 25. — 26. 4. 2019

Priloha 2

k zaznamu vysledkl

Dal$i ukoly stanovené v aktualizovaném Mezina-

Téma nedostatek vody

Hydrologické vyhodnoceni sucha v roce 2015 v povodi Labe — zvefejnéni zpravy

druha pol. 2017

rodnim planu oblasti povodi Labe (€ast A) na ob- Pracovni kroky Termin Poznamky
dobi 2016 - 2021
05/2016 Schvaleni na poradé
Schvéleni postupu podavani zprav o plnéni ,Koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty* / vedoucich delegaci MKOL
10/2016 a na 29. zasedani MKOL
1. zprava o plnéni koncepce 10/2017 Schvaler:\l/licc)).l_zasedam
Koncepce MKOL pro nakladani se sedimenty
10/2019 aleni AN
dal3i zpravy kazdé 2 roky (2019, 2021) Lo/2001 Schvalen na zasedanich
Workshop k problematice PCB v Labi a ke ,Koncepci MKOL pro nakladani se sedimenty” 12/2017 Rozeslani p’ovgvanky
do konce zéfi 2017
Vyhodnoceni u€innosti planovanych a realizovanych opatfeni ke sniZzeni vnosu zZivin; vypracovani
A . L 2016 — 2018 )
navrhua takovych opatfeni skupina expert NP
Problematika zZivin Wiiizeno
Zpracovani strategie pro nakladani s zivinami v mezinarodni oblasti povodi Labe 2016 — 2018 v
Hydrologické vyhodnoceni sucha v roce 2015 v povodi Labe — zpracovani zpravy 2016 — 2017 skupina expertd Hy /

pracovni skupina FP
vyfizeno

Navrh indikator( hydrologického sucha a jeho intenzity svazané s pritoky ve vybranych charakte-
ristickych profilech (obdobné jako je tomu u povodriovych stavu), které jsou vhodné pro podminky
mezinarodni oblasti povodi Labe.

11/2015 - 12/2016

skupina expert Hy /
pracovni skupina FP za
podpory pracovni skupiny
WFD
vyfizeno

Vypracovani doporuéeni zda a pfipadné jakym zplsobem fesit problematiku nedostatku vody

Vicestuprniovy postup

(zprava s hodnocenim a znazornénim stavu Labe podle pfilohy V Ramcové smérnice o vodach za
obdobi 2013 — 2018, dalsi zpravy vzdy za nasledujici Sestileté obdobi)

a dale minimalné
jednou za 6 let

v planech povodi na mezinarodni a narodni Grovni na obdobi 2022 — 2027. 2016 - 2019 pracovni skupina WFD
v prvnim kroku za podpory

skupiny expertt Hy
Zpracovani strategie méfeni MKOL 2017 — 2018 skupina expertd SW
Aktualizace a optimalizace MPML kazdoro¢né hydrochemici,
Provadéni opatteni k zajisténi kvality analytickych vysledki e hydrobiologove,
(napf. spole¢né odbéry vzorkl, porovnavaci méfeni) kazdorocné skupina expertd SW

Mezinarodni program méreni Labe (MPML) . !

Sestaveni naméfenych dat kazdoro¢né sekretariat MKOL
Vyhodnoceni naméfenych dat 2020

skupina expertl SW
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