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Informace o implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodí Labe 
(stav: 15. 4. 2011) 

 

1. Úkoly v letech 2010 – 2015 

1.1 Management sedimentů (úkol z prvního plánu povodí) 

O stavu prací při řešení problematiky managementu sedimentů v povodí Labe bude referováno 
v bodě 5 programu jednání porady vedoucích delegací MKOL. Pracovní skupina WFD by chtěla 
poukázat na skutečnost, že z projektu „Sanace znečišťujících látek v labských sedimentech“ 
(ELSA) bude možné finančně podpořit projekty, přispívající k nadregionálnímu snížení znečiš-
tění labských sedimentů. 
 
Pracovní skupina WFD vidí potřebu větší provázanosti a zlepšení komunikace mezi národními 
delegacemi v pracovní skupině WFD a v ad hoc skupině expertů „Management sedimentů“. Po-
žádala skupinu expertů, aby po dokončení jednotlivých dílčích prací, tzv. milníků, předložila tyto 
pracovní výstupy včetně srozumitelného zdůvodnění k projednání a přijetí usnesení v pracovní 
skupině WFD. Tímto způsobem by měly být dosavadní práce ad hoc skupiny expertů „Ma-
nagement sedimentů“ podrobeny prvnímu intenzivnímu posouzení a hodnocení, aby pak bylo 
možné na základě přijetých usnesení zajistit cílené řešení dalších milníků. 
 
Pracovní skupina WFD doporučuje, aby byla ad hoc skupina expertů „Management sedimentů“ 
– jako ostatní skupiny expertů – podřízena přímo pracovní skupině WFD a nikoliv jako doposud 
skupině expertů SW. 
 

1.2 Údržba povrchových vod využívaných pro plavební účely (úkol z prvního plánu po-
vodí) 

Tímto tématem se zabývá ad hoc skupina expertů „Povrchové vody využívané pro plavební 
účely“, která byla zřízena na základě usnesení k bodu 4 programu jednání (bod 4) porady ve-
doucích delegací MKOL v květnu 2010. Je podřízena přímo pracovní skupině WFD. Mandát ad 
hoc skupiny expertů byl schválen na 23. zasedání MKOL v říjnu 2010 (bod 7 usnesení 23-4a-2).  
 
Ad hoc skupina expertů zahájila svou činnost začátkem září 2010. Doposud se uskutečnily tři 
porady: 

– 1. porada: 1. 9. – 2. 9. 2010 v Magdeburku 

– 2. porada: 25. 11. – 26. 11. 2010 v Praze 

– 3. porada: 22. 2. – 23. 2. 2011 v Drážďanech 
 
Ad hoc skupina expertů vypracovala svůj pracovní a časový plán (stav: 23. 2. 2011), který je 
předkládán jako příloha 1 k této zprávě. Obsahuje také komentář k postupu při řešení jednotli-
vých úkolů vyplývajících z mandátu. Ad hoc skupina expertů počítá s tím, že nejdůležitější úkoly 
budou splněny do února 2012. 
 
V souvislosti s bodem 1 mandátu se ad hoc skupina expertů dohodla na tom, že za povrchové 
vody využívané pro plavební účely v povodí Labe jsou považovány: 

– Labe od jezu Geesthacht v Německu po Pardubice v České republice a  

– Vltava od ústí do Labe po přehradu vodního díla Slapy. 
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Pro tyto úseky budou vypracovány obecné zásady údržby na mezinárodní úrovni. 
 
Tento výčet byl prozatím takto stanoven po konzultaci s ad hoc skupinou expertů „Management 
sedimentů“. Pokud by se při dalším zpracování podkladových materiálů ukázala nutnost rozší-
ření řešené oblasti, je to kdykoliv možné. Uvedené povrchové vody budou znázorněny na ma-
pě, přičemž volně tekoucí úsek bude od vzdutého úseku barevně odlišen. 
 
Ad hoc skupina expertů má v úmyslu zpracovat zprávu s následující strukturou: 

– Úvod (zdůvodnění zpracování zprávy, obecné principy údržby povrchových vod vedoucí ke 
zlepšení ekologického stavu – tyto zásady je třeba chápat jako principy pro údržbu povr-
chových vod využívaných pro plavební účely podle bodu 2 mandátu) 

– Tabulkovou část, obsahující výčet opatření údržby a jejich možných ekologických dopadů a 
ve druhém kroku hodnocení údržbových prací, které mohou vést ke zlepšení ekologického 
stavu. Tuto tabulku chápe skupina jako katalog příkladných opatření údržby podle bodu 3 
mandátu. Opatření údržby budou znázorněna zvlášť pro volně tekoucí úsek a pro vzdutý 
úsek. 

– Informační listy k příkladným opatřením v celém spektru údržby vodních cest využívaných 
pro plavební účely – tyto listy by byly vysvětlením, popř. doplněním k výše uvedené tabulce 
s již prováděnými opatřeními. 

 
Zpráva se bude zabývat pouze opatřeními údržby ve vodních tocích, nikoliv však na stavebních 
technologických objektech plavby, která se na těchto řekách nacházejí (plavební komory, jezy). 
Zde se předpokládá, že nutná údržba těchto objektů je prováděna v souladu s předpisy pro za-
mezení znečištění a minimalizaci negativních dopadů na vodní toky. Kromě toho bude ve zprá-
vě poukázáno také na problémy, které se sice netýkají údržby, ale měly by být řešeny na jiném 
místě (např. vytvoření infrastruktury pro rozvíjející se rekreační plavbu, instalace moderních a 
účinných odpuzovačů ryb na vodních dílech s vodními elektrárnami, urychlená rekonstrukce a 
výstavba moderních rybích přechodů na vodních dílech). 
 
Ke zpracování výše uvedené tabulky se v současné době vyplňují dvě základní tabulky, jedna 
s paušálním výčtem všech možných opatření údržby a druhá tabulka s ekologickými požadavky 
na údržbu. Na základě obou těchto tabulek budou na příštích poradách identifikována opatření 
údržby, která mohou vést ke zlepšení ekologického stavu. 
 

1.3 Management množství vod (úkol z prvního plánu povodí) 

Tímto tématem se zabývá ad hoc skupina expertů „Management množství vod“, která byla zří-
zena na základě usnesení 23-4a-2 (bod 10) z 23. zasedání MKOL v říjnu 2010. MKOL na svém 
23. zasedání schválila současně také mandát ad hoc skupiny expertů (bod 11 usnesení  
23-4a-2). Ad hoc skupina expertů je přímo podřízena pracovní skupině WFD. Skupina má své 
úkoly vyplývající z mandátu splnit do konce roku 2013. 
 
Ad hoc skupina expertů zahájila svou činnost začátkem února 2011. Doposud se konala jedna 
porada. Ad hoc skupina expertů vypracovala svůj pracovní a časový plán, který je předkládán 
jako příloha 2 k této zprávě. 
 

1.4 Další úkoly vyplývající z Rámcové směrnice o vodách a z dceřiné směrnice o nor-
mách environmentální kvality 

Přehled úkolů vyplývajících z Rámcové směrnice o vodách a z dceřiné směrnice o normách en-
vironmentální kvality v letech 2010 – 2015 a plán termínů a úkolů pro implementaci Rámcové 
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směrnice o vodách na mezinárodní úrovni v povodí Labe v letech 2010 – 2015 byly na 23. za-
sedání MKOL v říjnu 2010 vzaty na vědomí (bod 2 usnesení 23-4a-2 z 23. zasedání MKOL). 
 
Oba dokumenty budou průběžně prověřovány a popřípadě aktualizovány. Na 32. poradě pra-
covní skupiny WFD bylo dohodnuto, že sekretariáty MKOL a Společenství oblasti povodí Labe 
(FGG Elbe) zajistí první prověření dokumentů a výsledky pak sdělí delegacím v pracovní skupi-
ně WFD. 
 
Pracovní skupina WFD zvažuje přípravu zprávy nebo publikace o rozpracování a aktualizaci 
analýzy charakteristik podle čl. 5 Rámcové směrnice o vodách. Strukturu a náplň takovéto 
zprávy nebo publikace projedná na své zářijové poradě tohoto roku. Na této poradě bude sekre-
tariát MKOL prezentovat příslušné první úvahy. 
 

1.5 Návrhy, doporučení a podněty vzešlé z připomínek veřejnosti k návrhu prvního plá-
nu povodí 

Stanoviska veřejnosti k návrhu prvního plánu povodí budou využity i při přípravě druhého plánu 
povodí. Přehled návrhů, doporučení a podnětů, který vypracoval sekretariát MKOL na základě 
připomínek veřejnosti k návrhu prvního plánu povodí, byl předán skupinám expertů k diskusi. 
Výsledky diskuse budou projednány na první poradě pracovní skupiny WFD v roce 2012. 
 

1.6 Ekonomická analýza využívání vod 

Skupina expertů ECO uskutečnila po delší přestávce (od začátku dubna 2009) v březnu 2011 
svou 8. poradu a projednala kroky za účelem aktualizace ekonomické analýzy využívání vod 
v roce 2013 a příslušného souhrnu jejích výsledků v návrhu části A druhého plánu povodí v ro-
ce 2014. 
 
V souvislosti s podporou pracovní skupiny FP ze strany skupiny expertů ECO při implementaci 
Povodňové směrnice na mezinárodní úrovni, vyčká skupina expertů ECO na požadavky ze 
strany pracovní skupiny FP. 
 

1.7 Management dat 

Dne 29. 1. 2011 byla uzavřena licenční smlouva mezi firmou EuroGeographics a MKOL pro vy-
užívání dat produktu EuroGlobalMap v letech 2011 - 2015. 
 
Mezi nejbližší úkoly vyplývající z Rámcové směrnice o vodách (RSV), které se týkají skupiny 
expertů DATA, patří zpráva 2012 o pokroku dosaženého při provádění programu opatření 
(čl. 15, odst. 3 RSV) a aktualizace analýzy charakteristik v roce 2013 (čl. 5, odst. 2 RSV). 
 
Skupina expertů DATA se od května 2010 intenzivně zabývá managementem dat pro Povodňo-
vou směrnici. Základem jsou požadavky Evropské komise na podávání zpráv do systému WISE 
a ujednání v pracovní skupině FP. Pro zabezpečení úzké spolupráce obou skupin požádala 
pracovní skupina FP skupinu expertů DATA o účast zástupce (stálého hosta) na poradách pra-
covní skupiny FP. Pokud to bude nutné, bude na porady skupiny expertů DATA přizván také 
zástupce pracovní skupiny FP. 
 
Skupina expertů DATA vypracovala návrh na podporu pracovní skupiny FP, kde jsou znázorně-
ny možné práce a výstupy jednotlivých etap při implementaci Povodňové směrnice, přičemž 
hlavní důraz je kladen na předběžné vyhodnocení povodňových rizik a na vymezení oblastí 
s potenciálně významným povodňovým rizikem. Za tímto účelem připravil Spolkový ústav hydro-
logický (BfG) datový model portálu WasserBLIcK tak, aby vyhovoval požadavkům Evropské 
komise na reporting do systému WISE. Datový model k Povodňové směrnici v portálu  
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WasserBLIcK je oddělen od modelu k Rámcové směrnici o vodách. Na základě požadovaných 
výstupů na mezinárodní úrovni (mapy, statistiky) musí být stanoveny atributy modelu pro Po-
vodňovou směrnici, které musí státy v povodí Labe povinně vyplnit daty. 

2. Mezinárodní program měření Labe 

Mezinárodní program měření Labe 2011 byl po schválení na 23. zasedání MKOL v říjnu 2010 
uveřejněn na internetových stránkách MKOL. 
 
Odběry vzorků vody v podélném profilu Labe pomocí vrtulníku, které jsou součástí Mezinárod-
ního programu měření Labe, se letos uskuteční ve dnech 3. – 5. května a 2. – 4. srpna. Finan-
cování je zabezpečeno zatím pouze na německé straně.  
 
Na 23. zasedání v říjnu 2010 byla česká delegace v MKOL požádána, aby se zasadila o to, 

– aby byly sekretariátu MKOL co nejdříve předány výsledky sledování na české straně, které 
byly získány v roce 2009 v rámci Mezinárodního programu měření Labe, 

– aby byly vytvořeny předpoklady pro předání výsledků sledování sekretariátu MKOL, které by-
ly na české straně získány v roce 2010 v rámci Mezinárodního programu měření Labe, 

– aby bylo na české straně zajištěno sledování v rámci Mezinárodního programu měření Labe 
v roce 2011 a v dalších letech. 

 
Problematiku dat se podařilo na české straně vyřešit. Sekretariát MKOL by měl obdržet do kon-
ce dubna 2011 česká data za rok 2009 a 2010. Německá strana upozornila na případné opož-
děné předání dat za rok 2010, související s přechodnými personálními problémy v sekretariátu 
Společenství oblasti povodí Labe (FGG Elbe).  
 
Skupina expertů SW prověřuje rozsah měření prováděných v rámci Mezinárodního programu 
měření Labe (ukazatele, četnost) pro každý měrný profil s ohledem na požadavky Rámcové 
směrnice o vodách. Návrh programu měření na rok 2012 bude předložen ke schválení na 
24. zasedání MKOL v říjnu 2011. 

3. Informace o vývoji koncentrací haloetherů v Labi 

Koncentrace haloetherů v Labi se i nadále pohybovaly pod hodnotou 0,05 μg/l. Výsledky měření 
v měrném profilu Hřensko/Schmilka (stav: konec roku 2010) jsou znázorněny v diagramech v 
příloze 3. 

4. Informace o zvýšeném obsahu DDT v plaveninách v měrném profilu Hřensko / 
Schmilka 

Německá strana informovala v březnu 2011 na jednání expertů hydrochemie, že v měrném pro-
filu Hřensko / Schmilka narůstají v posledních letech hodnoty obsahu DDT v plaveninách (viz 
příloha 4). Skupina expertů SW byla pověřena, aby provedla analýzu dat o koncentracích DDT 
ve vodě, plavenině a sedimentu na české straně a v návaznosti na analýzu stávajících dat 
v případě potřeby předložila návrh programu průzkumného monitoringu ke zjištění příčiny toho-
to negativního vývoje. 
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5. Návrhy usnesení 

Návrhy usnesení k informaci o implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodí Labe jsou 
obsaženy v příloze 5. 
 
 
 

Přílohy: 

Příloha 1: Pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů „Údržba vodních toků využívaných 
pro plavební účely“, stav: 23. 2. 2011 

Příloha 2: Pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“, stav: 
16. 2. 2011 

Příloha 3: Vývoj koncentrací haloetherů v Labi v měrném profilu Hřensko/Schmilka, stav: ko-
nec roku 2010 

Příloha 4: Vývoj obsahu p,p´DDT v plaveninách v letech 2001 – 2009 v měrném profilu Hřen-
sko / Schmilka 

Příloha 5: Návrh usnesení k informaci o implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodí 
Labe 
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Pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů 
„Povrchové vody využívané pro plavební účely“ 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) 

návrh, stav k 23. 2. 2011 

 
 

Poř. 
č. 

Bod  
v mandátu 

Úkol Termín Poznámka 

1. 1 
Stanovení povrchových vod v povodí Labe využíva-
ných pro plavební účely, pro které bude vhodné vy-
pracovat principy pro údržbu na mezinárodní úrovni 

2/2011 

Na vědomí 

– 32. poradě pracovní skupiny WFD v dubnu 2011 

– poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2011 

2. 3 
Sestavení katalogu příkladných opatření údržby povr-
chových vod využívaných pro plavební účely, která 
mohou vést ke zlepšení ekologického stavu 

2/2012 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2012 

Katalog bude nabídnut k využití v programech opat-
ření států na období 2016 – 2021 (bod 4c v mandá-
tu). 

3. 2 
Vypracování principů pro údržbu povrchových vod vy-
užívaných pro plavební účely 

2/2012 
– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2012 

4. 5 
Využívání výsledků národních a mezinárodních vý-
zkumných projektů 

— 
Bude využito v rámci úkolů uvedených v ostatních 
bodech mandátu, zejména v bodech 2 a 3. 
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Poř. 
č. 

Bod  
v mandátu 

Úkol Termín Poznámka 

5. 4d 
Příspěvek ke společné části dílčí zprávy států podle 
čl. 15 odst. 3 RSV1 

2/2012 

Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. 

Pouze pokud bude dohodnuto zpracování společné 
části. 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2012, popř. na zasedání MKOL v říjnu 
2012 

6. 4a, 4d 
Příspěvek k předběžnému přehledu významných pro-
blémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe2 

2/2013 

Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2013, popř. na zasedání MKOL v říjnu 
2013 

7. 4b 
Příspěvek k návrhu části A Mezinárodního plánu ob-
lasti povodí na období 2016 – 20213 

3/2014 

Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2014, popř. na zasedání MKOL v říjnu 
2014 

8. 4b 
Definitivní verze příspěvku k části A Mezinárodního 
plánu oblasti povodí na období 2016 – 20214 

5/2015 

Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na zasedání MKOL v říjnu 2015 

                                                
1
 bod 4 v Přehledu úkolů podle Rámcové směrnice o vodách a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2010 – 2015, stav 8. 9. 2010 – 

příloha 2 k protokolu z 23. zasedání MKOL 
2
 bod 8 ve výše uvedeném přehledu 

3
 bod 9 ve výše uvedeném přehledu 

4
 bod 11 ve výše uvedeném přehledu 
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Poř. 
č. 

Bod  
v mandátu 

Úkol Termín Poznámka 

9. 6 

Spolupráce s pracovní skupinou FP, skupinou expertů 
SW a ad hoc skupinami expertů „Management sedi-
mentů― a „Management množství vod― MKOL při ře-
šení otázek souvisejících s údržbou povrchových vod 
využívaných pro plavební účely 

průběžně 
– podle 
potřeby 

Pracovní výsledky budou dány na vědomí uvedeným 
skupinám. 

Případné otázky těchto skupin budou zodpovězeny 
v rámci možností. 

10. 7 

Prezentace výsledků spolupráce v Mezinárodní oblasti 
povodí Labe, souvisejících s aktivitami ad hoc skupiny 
expertů „Povrchové vody využívané pro plavební úče-
ly―, na konferencích, seminářích a v rámci práce 
MKOL s veřejností 

4/2013 
resp. 

4/2014 
Prezentace výsledků na Mezinárodním labském fóru 

 
 
Komentář: 

Ad hoc skupina expertů se bude pravidelně scházet, aby splnila úkoly uvedené pod pořadovým číslem 1 až 5. Po schválení pracovních výsled-
ků, dosažených v rámci těchto úkolů, vedoucími delegací MKOL v květnu 2012 se ad hoc skupina expertů již scházet nebude nebo pouze výji-
mečně v případě potřeby. Další úkoly, uvedené pod pořadovým číslem 6 až 10, se opírají o předcházející pracovní výsledky. Pro tyto úkoly 
zpracuje sekretariát MKOL návrh, který bude odsouhlasen v ad hoc skupině expertů v písemném řízení. Po dohodě s předsedou pracovní sku-
piny WFD budou pracovní výsledky prezentovány předsedou, resp. pověřeným členem ad hoc skupiny expertů na Mezinárodním labském fóru 
v letech 2013, resp. 2014. 
 
Zveřejněním Mezinárodního plánu oblasti povodí na období 2016 – 2021 ad hoc skupina expertů svou činnost ukončí. 
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Pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů 
„Management množství vod“ 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) 

návrh, stav k 16. 2. 2011 

 

Poř. 
č. 

Bod  
v mandátu 

Úkol Termín Poznámka 

1. 1 a) až e) 

Porovnání národních přístupů ke stanovení: 

a) minimálních zůstatkových průtoků 

b) vodohospodářské bilance 

c) dopadů krajinných úprav a různých způsobů 
užívání území na vodní režim 

d) indikátorů nedostatku vody 

e) oblastí ohrožených nedostatkem vody 

2/2012 

Na vědomí 

– pracovní skupině WFD 

– poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2012 

– příslušným pracovním skupinám MKOL 

2. 4 d) 
Příspěvek ke společné části dílčí zprávy států podle 
čl. 15 odst. 3 RSV1 

2/2012 

Pouze pokud bude dohodnuto zpracování společné části. 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2012, případně na zasedání MKOL v říjnu 
2012  

3. 4 d) 
Příspěvek ke společné Zprávě 2014 o aktualizaci ana-
lýzy charakteristik podle čl. 5 odst. 2 RSV2 

2/2013 

Pouze pokud bude dohodnuto zpracování společné zprá-
vy. 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2013, případně na zasedání MKOL v říjnu 
2013 

                                                
1
 bod 4 v Přehledu úkolů podle Rámcové směrnice o vodách a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2010 – 2015, stav 8. 9. 2010 – příloha 

2 k závěrečnému protokolu z 23. zasedání MKOL 
2
 bod 7 ve výše uvedeném přehledu 
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Poř. 
č. 

Bod  
v mandátu 

Úkol Termín Poznámka 

4. 4 a) a d) 
Příspěvek k předběžnému přehledu významných pro-
blémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe3 

2/2013 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2013, případně na zasedání MKOL v říjnu 
2013 

5. 3 
Vypracování doporučení k obsahové náplni a postupu 
pro zpracování zásad pro zvládání nedostatku vody 
v Mezinárodní oblasti povodí Labe 

12/2013 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2014, případně na zasedání MKOL v říjnu 
2014 

6. 4 b) 
Příspěvek k návrhu části A Mezinárodního plánu ob-
lasti povodí na období 2016 – 20214 

12/2013 

– odsouhlasení v pracovní skupině WFD 

– schválení na poradě vedoucích delegací MKOL 
v květnu 2014, případně na zasedání MKOL v říjnu 
2014 

7. 7 

Prezentace výsledků spolupráce v Mezinárodní oblasti 
povodí Labe, souvisejících s aktivitami ad hoc skupiny 
expertů „Management množství vod“, na konferen-
cích, seminářích a v rámci práce MKOL s veřejností 

4/2013 
resp. 

4/2014 
– prezentace výsledků na Mezinárodním labském fóru 

8. 4 b) 
Podpora při zpracování části A Mezinárodního plánu 
oblasti povodí na období 2016 – 20215 

2014 a 
2015 – v případě potřeby, dle zadání pracovní skupiny WFD 

9. 2 
Identifikace dalších otázek, které by měly být řešeny 
formou výzkumných úkolů 

průběžně 
– podle 
potřeby 

 

10. 5 
Využívání výsledků národních a mezinárodních vý-
zkumných projektů 

průběžně  

11. 6 
Spolupráce s pracovní skupinou FP a skupinami ex-
pertů Hy, SW, GW MKOL při řešení otázek souvisejí-
cích s managementem množství vod 

průběžně 
– podle 
potřeby 

 

 

                                                
3
 bod 8 ve výše uvedeném přehledu 

4
 bod 9 ve výše uvedeném přehledu 

5
 bod 11 ve výše uvedeném přehledu 
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Výsledky sledování haloetherů v Labi v profilu Schmilka / Hřensko (stav: konec roku 2010) 
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Návrh usnesení 
k informaci o implementaci  

Rámcové směrnice o vodách v povodí Labe 
(stav: 8. 4. 2011) 

1. Vedoucí delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupi-
ně ICG berou na vědomí informaci o stavu implementace Rámcové směrnice o vodách 
v povodí Labe. 

2. Vedoucí delegací MKOL souhlasí, aby byla ad hoc skupina expertů „Management sedi-
mentů“ podřízena přímo pracovní skupině WFD. 

3. Vedoucí delegací MKOL berou na vědomí pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů 
„Povrchové vody využívané pro plavební účely“ (příloha xx). 

4. Vedoucí delegací MKOL berou na vědomí pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů 
„Management množství vod“ (příloha xx). 

5. Vedoucí delegací MKOL žádají pracovní skupinu WFD, aby na 24. zasedání MKOL ve 
dnech 11. – 12. října 2011 podala bližší informace k problematice zvýšených hodnot DDT 
v měrném profilu Hřensko / Schmilka. 
 


