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Mezinarodni komise pro ochranu Labe k zavérec¢nému protokolu z 23. zasedani MKOL

Prehled ukol podle Ramcové smérnice o vodach
a dcefiné smérnice o normach environmentalni kvality v letech 2010 — 2015
(navrh: 8. 9. 2010)

Nasledné jsou uvedeny ukoly, vyplyvajici z RAmcové smérnice o vodach a z dcefiné smérnice
0 normach environmentalni kvality pro obdobi 2010 — 2015, které budou pfipadné vyZadovat
koordinaci na mezinarodni Urovni. U kazdého Ukolu je navrzen postup ha mezinarodni arovni.
Navrzené terminy jsou uvedeny také v planu termind a ukol pro implementaci Ramcové smér-
nice o vodach v letech 2010 — 2015 (pfiloha 7 k pfedloze KOM23_10-4a-1).

Registry chranénych oblasti se pro kazdou oblast povodi pridbézné prezkoumavaji a
aktualizuji (¢l. 6, odst. 3 RSV).

Koordinace na mezinarodni Urovni neni nutnd. Navrh: Registry jednotlivych statd pro Me-
zinarodni oblast povodi Labe slougit do jednoho seznamu (pfipadné s ¢lenénim podle
jednotlivych statli v povodi Labe), ktery by byl publikovan jako pfiloha ke Zpravé 2014 (viz
bod 7), pfipadné zvefejnén na internetovych strankach MKOL.

Do roku 2010 élenské staty zajisti, aby politika poplatkd v oblasti vody vytvorila uZivatelgm
dostate¢né podnéty k tomu, aby uZzivali vodni zdroje efektivhé, a aby rizna hospodarska
odvétvi, rozélenéna prinejmensim na pramysl, doméacnosti a zemédélstvi, pfimérené pri-
spivala k thradé nakladd na vodohospodarské sluzby, a to na zakladé ekonomické analy-
zy provedené v souladu s pfilohou Il a v duchu zasady, Zze znecistovatel plati (¢l. 9, odst.
1 RSV).

Koordinace na mezinarodni drovni neni nutna. Navrh: Vymeéna informaci ve skupiné ex-
pertd ECO.

Do 22. 12. 2012 musi byt proveditelna vSechna opatfeni z programu opatreni (¢l. 11, odst.
7 RSV).

Koordinace na mezinarodni Urovni neni nutna. Programy opatfeni zohlednuiji cile odsou-
hlasené na mezinarodni Urovni (prdchodnost tokd, snizeni koncentraci zivin a znecistuji-
cich latek).

Jednotlivé staty by mély ovSem informovat o tom, zda jsou problémy s realizaci opatfeni
k dosazeni téchto cild.

Do 22. 12. 2012 maji ¢lenské staty predloZit Evropské komisi dil¢i zpravu, které popiSe
pokrok dosaZeny pfi provadéni planovaného programu opatreni (¢l. 15, odst. 3 RSV).

Navrh: Pokrok pfi pInéni cili odsouhlasenych na mezinarodni Grovni (prichodnost toku,
snizeni koncentraci zivin a znecistujicich latek) by mél byt vyhodnocen do zari 2012.

V pfipadé pozitivniho vyvoje by mél byt pokrok pfi pInéni cild odsouhlasenych na mezina-
rodni drovni prezentovan v_informaénim listu a na Mezinarodnim labském féru (MLF) v
dubnu 2013. (Rozhodnuti v Fijnu 2012 na poradé koordina¢ni skupiny ICG. V ramci MLF
by mohl byt pfedstaven také ¢asovy plan a program praci ke zpracovani druhého planu
oblasti povodi — viz bod 6).

Je tfeba zvaZzit, zda by pro dil¢i zpravu stati podle €l. 15, odst. 3 RSV méla byt zpracova-
na spole¢na Cast ve vztahu k opatfenim, kterd maji pfeshrani¢ni dopad nebo sméfuji
k dosazeni cild dohodnutych na mezinarodni urovni (prdchodnost toku, snizeni koncent-
raci zivin a znecistujicich latek).
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Do dil¢i zpravy by mély byt zapracovany rovnéz informace o stavu doporu¢eni MKOL
k nakladani se sedimenty, managementu mnozstvi vod a k Udrzbé vodnich tokl vyuziva-
nych pro plavebni Ucely, které budou vypracovany v pfislusnych ad hoc skupinach exper-
tu.

Do 22. 12. 2012 je nutné zavést nebo provést omezovani emisi na zakladé nejlepsich do-
stupnych technologii, nebo odpovidajici mezni hodnoty emisi, nebo v pripadé difiznich
vlivd, omezovani znecisténi, popripadé zahrnujici nejlepsi environmentalni postupy podle
smérnic uvedenych v ¢lanku 10. odst. 2 Ramcové smérnice o vodach (¢l. 10, odst. 2
RSV).

Predpoklada se, ze tato povinnost bude spinéna v ramci programu opatfeni.

Koordinace na mezinarodni Urovni neni nutna. Navrh: Vymeéna informaci ve skupiné ex-
perta SW.

Do 22. 12. 2012 je nutné zverejnit k pfipominkdm casovy plan a program praci pro vypra-
covani planu povodi pro obdobi 2016 — 2021, vcetné prohlaseni o konzultaénich opatre-
nich, ktera maji byt prijata (¢l. 14, odst. 1a RSV).

Navrh: Odsouhlaseni v pracovni skupiné WFD do zaFi 2012 a schvaleni koordinaéni sku-
pinou ICG v fijnu 2012.

Casovy plan a program praci by mohl byt diskutovan na Mezinarodnim labském féru
v dubnu 2013 (dalSi témata MLF viz bod 4).

Pfipominky verejnosti doslé do 22. 6. 2013 budou vyhodnoceny v &ervenci az srpnu 2013
a eventualné zohlednény v konecné verzi asového planu a programu praci (viz nize).

Konec¢na verze ¢asového planu a programu praci bude schvalena v fijnu 2013 koordinac-
ni skupinou ICG a nasledné zvefejnéna na internetovych strankach MKOL.

Do 22. 12. 2013 je nutné pfehodnotit a podle potreby aktualizovat analyzy a pfezkoumani
uvedené v ¢l. 5, odst. 1 RSV (€. 5, odst. 2 RSV).

Na zékladé informaci shroméazdénych v souladu s ¢lanky 5 a 8 RSV, podle narizeni (ES)
¢. 166/2006 a na zakladé jinych dostupnych Gdaji vypracuji ¢lenské staty seznam (pfi-
padné doplnény mapami) emisi, vypousténi a unikd vSech prioritnich latek a znecistuji-
cich latek uvedenych v ¢asti A prilohy | smérnice 2008/105/ES a sdéli ho Evropské komisi
v souladu s ohlasovaci povinnosti podle ¢lanku 15 odst. 1 RSV (¢l. 5 smérnice
2008/105/ES).

Navrh: Zprava 2005 by méla byt aktualizovana na Zpravu 2014 a zvefejnéna jako publi-
kace MKOL. Strukturu Zpravy 2014 a pfislusné mapy bude nutno odsouhlasit jiz v fijnu
2012. Do bfezna 2013 bude muset byt pfislusnym zpusobem upraven systém portélu
WasserBLIcK.

Seznam emisi, vypousténi a Unik( vSech prioritnich latek a dalSich znedistujicich latek
bude zpracovan pro celou Mezinarodni oblast povodi Labe do konce roku 2013 a

- bude obsazen v pfiloze ke Zprave 2014,

- bude zvefejnén v navrhu aktualizovaného Planu oblasti povodi v roce 2014 — viz bod 9
a 11 (alternativné by bylo mozné uvést odkaz na seznam zvefejnény v pfiloze Zpravy
2014).

Pokud bude dohodnuto zpracovani spole€ného seznamu, bude tfeba odsouhlasit, zda a
jaké mapy k tomuto seznamu maji byt zpracovany na mezinarodni Urovni. Do bfezna
2013 bude muset byt pfisluSnym zplsobem upraven systém portalu WasserBLIcK. V této
souvislosti bude tfeba pfihlédnout také k technickym pokynim uvedenym v &lanku 5 odst.
6 smérnice 2008/105/ES.
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Do 10. 8. 2013 dodaji jednotlivé staty do portalu WasserBLIcK nezbytna data pro Zpravu
2014 a pfipadné pro seznam podle &l. 5 smérnice 2008/105/ES. Tato data bude mozno
aktualizovat do fijna 2013.

Odsouhlaseni Zpravy 2014 v pracovni skupiné WFD do zafi 2013 a schvéleni koordinacni
skupinou ICG v fijnu 2013.

Zprava 2014 bude zvefejnéna jako publikace MKOL v prosinci 2013 a — pokud tak bude
dohodnuto — pfedana do 22. 1. 2014 jednotlivym statim k zaslani Evropské komisi (neni
povinnosti podle RSV).

Vysledky analyz a pfezkoumani podle ¢&l. 5, odst. 1 RSV budou prezentovany na Mezina-
rodnim labském féru v dubnu 2014. K dalSim tématdm MLF viz bod 8.

8. Do 22. 12. 2013 je nutné zverejnit k pfipominkam predbézny pfehled vyznamnych pro-
blémd nakladani s vodami zjisténych v povodi Labe (¢l. 14, odst. 1b RSV).

Navrh: Na zakladé aktualnich poznatkd o situaci v povodi Labe a také v souvislosti s im-
plementaci Povodniové smérnice proveri skupiny expertt SW, GW, ECO, ad hoc skupiny
expertt ,Management sediment(“, ,Management mnozstvi vod“ a ,Povrchové vody vyuzi-
vané pro plavebni ucely® a pracovni skupina FP, zda existuji nové vyznamné problémy
nakladani s vodami.

Pokud ano, mél by pfehled vyznamnych problému nakladani s vodami obsahovat navrhy
na nakladani se sedimenty, management mnozstvi vod a na udrzbu povrchovych vod vy-
uzivanych pro plavebni Ucely.

Odsouhlaseni v pracovni skupiné WFD do zafi 2013 a schvaleni koordinaéni skupinou
ICG v fijnu 2013.

Vyznamné problémy nakladani s vodami budou prezentovany na Mezinarodnim labském
féru v dubnu 2014. DalSim tématem MLF budou mapy povodrového nebezpeci a mapy
povodnovych rizik podle Povodrové smérnice.

Pripominky vefejnosti doslé do 22. 6. 2014 budou vyhodnoceny v ¢ervenci az srpnu 2014,
Vyhodnoceni pfipominek bude zapracovano do navrhu planu povodi (viz bod 9).

9. Do 22. 12. 2014 je nutné zverejnit k pfipominkdm névrh planu povodi pro obdobi 2016 —
2021 (¢l. 14, odst. 1c RSV).

Navrh: O struktufe Planu oblasti povodi 2016 — 2021 a pfislusnych mapach by mélo byt
rozhodnuto v fijnu 2013. Do bfezna 2014 bude muset byt pfisluSnym zplsobem upraven
systém portalu WasserBLIcK.

Navrhy a doporuceni pro aktualizaci planu oblasti povodi, které byly vzneseny v rdmci pfi-
pominek vefejnosti k ndvrhu prvniho Planu oblasti povodi 2010 — 2015 by mély byt pro-
jednany v pracovni skupiné WFD do dubna 2011, aby bylo mozné v poloviné roku 2011
zahajit prislusné prace. Vysledky by mély byt vyuzity pro navrh Planu oblasti povodi 2016
—2021.

Do navrhu Planu oblasti povodi 2016 — 2021 by se mélo promitnout vyhodnoceni pfipo-
minek k vyznamnym problémdm nakladani s vodami z ¢ervence az srpna 2014.

Cile odsouhlasené na mezinarodni Urovni pro prvni Plan oblasti povodi bude tfeba pre-
zkoumat a pfipadné aktualizovat pro navrh Planu oblasti povodi 2016 — 2021. Aktualizo-
vané cile, které jsou relevantni na mezinarodni Urovni, bude tfeba zohlednit v narodnich
programech opatfeni (viz bod 10).

Seznam emisi, vypousténi a Unika vSech prioritnich latek a dalSich znecistujicich latek,
ktery je tfeba zpracovat podle ¢lanku 5 smérnice 2008/105/ES, bude zvefejnén jiz
v navrhu Planu oblasti povodi 2016 — 2021.
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10.

11.

Odsouhlaseni navrhu Planu oblasti povodi 2016 — 2021 v pracovni skupiné WFD do zafi
2014 a schvaleni koordinacni skupinou ICG v fijnu 2014.

Navrh Planu oblasti povodi 2016 — 2021 bude prezentovan na Mezinarodnim labském
féru v dubnu 2015. DalSim tématem MLF bude navrh planu pro zvladani povodnovych ri-
zik 2016 — 2021.

Pripominky vefejnosti doslé do 22. 6. 2015 k navrhu Planu oblasti povodi 2016 — 2021
budou vyhodnoceny v €ervenci az srpnu 2015. Vyhodnoceni pfipominek bude zapracova-
no do kone¢né verze Planu oblasti povodi 2016 — 2021 (viz bod 11).

Do 22. 12. 2015 musi byt pfezkoumany a podle potfeby aktualizovany programy opat/eni.
V8echna nova nebo revidovana opatreni ustanovena podle aktualizovaného programu
musi byt proveditelna do tfi let od svého pjeti (¢l. 11, odst. 8 RSV).

Programy opatfeni musi zohlednit pfipadné nové pozadavky na cile odsouhlasené na
mezinarodni drovni.

Do 22. 12. 2015 musi byt pfezkouman a aktualizovan plan povodi (¢l. 13, odst. 7 RSV).
V rdmci zaslani aktualizovaného planu povodi Evropské komisi podle ¢lanku 15, odstavce
1 musi byt Evropské komisi sdélen seznam emisi, vypousténi a unikd vSech prioritnich la-
tek a znecistujicich latek uvedenych v ¢asti A prilohy | smérnice 2008/105/ES (¢l. 5, odst.
3 smérnice 2008/105/ES).

Navrh: Odsouhlaseni Planu oblasti povodi 2016 — 2021 v pracovni skupiné WFD do zafi
2015 a schvaleni koordinacni skupinou ICG v fijnu 2015.

V Planu oblasti povodi 2016 — 2021 bude zvefejnén Seznam emisi, vypousténi a uniki
vSech prioritnich latek a dalSich znedistujicich latek podle ¢lanku 5 smérnice
2008/105/ES.

Plan oblasti povodi 2016 — 2021 bude zvefejnén na internetovych strankach MKOL v pro-
sinci 2015, do 22. 1. 2016 pfedan jednotlivym statim k zaslani Evropské komisi a vydan
jako publikace MKOL do konce bfezna 2016.

K Planu oblasti povodi 2016 — 2021 bude zpracovan informacni list MKOL a vydan rovnéz
do konce bfezna 2016.
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