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 22.12.08 Beginn der Anhörung zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans ICG, Mitgliedstaaten

 20.03.09 Festlegung der inhaltlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen zur Erarbeitung des Bewirtschaftungsplans AG WFD

20.05.09
Erste Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen mit internationalem Bezug, Hinweise zum Änderungsbedarf im 

Bewirtschaftungsplan, Versand an die AG WFD und die EG SW, GW und ECO
Sekretariat der IKSE

29.05.09
Füllen der Datenschablonen zum fortgeschriebenen WasserBLIcK-Datenmodell incl. der zusätzlichen Angaben zu den 

Umweltzielen und zu den erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpern
Mitgliedstaaten

09.06.09
Zweite Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen mit internationalem Bezug, Hinweise zum Änderungsbedarf im 

Bewirtschaftungsplan, Versand an die AG WFD und die EG SW, GW und ECO
Sekretariat der IKSE

22.06.09 Ende der Anhörung zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans ICG, Mitgliedstaaten

26.06.09
Übersicht über die bis zum 22.06.2009 dem Sekretariat der IKSE vorliegenden Stellungnahmen mit internationalem Bezug, 

Hinweise zum Änderungsbedarf im Bewirtschaftungsplan, Versand an die AG WFD und EG SW, GW, ECO
Sekretariat der IKSE

31.07.09
Übersicht über die Auswertung der Stellungnahmen und über die Vorschläge für den Änderungsbedarf im Bewirtschaftungsplan 

und bei den Daten von den Expertengruppen, Versand an die AG WFD und EG DATA

EG SW, GW, ECO

Sekretariat der IKSE

10.08.09 Einfrieren der Daten für den Bewirtschaftungsplan und für die Berichterstattung in das System WISE BfG, Mitgliedstaaten

21.08.09 Erstellung der A-Karten und Statistiken für die Tabellen
EG DATA, BfG

Sekretariat der IKSE

21.08.09

Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans auf Basis der Ergebnisse der Anhörung und der aktualisierten Daten der Reporting 

Sheets, Bereitstellung der Textentwürfe für die Reporting Sheets und Versand dieser Vorlagen für die 

29. Beratung der AG WFD

EG SW, GW, ECO, DATA

AG WFD, Sekretariat der 

IKSE

08.09.09 Abschließende Abstimmung des Bewirtschaftungsplans inkl. Karten AG WFD

18.09.09

Erarbeitung der Endfassung des Bewirtschaftungsplans auf Basis des Datenstands vom 10.08.2009 und der Hinweise aus der 

29. Beratung der AG WFD am 07.09. und 08.09.2009, Versand an die ICG zur Bestätigung im schriftlichen Verfahren bis zum 

02.10.2009

EG SW, GW, ECO, DATA

AG WFD, Sekretariat der 

IKSE

02.10.09 Beschluss des Bewirtschaftungsplans ICG

22.12.09 Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms IKSE, Mitgliedstaaten

22.01.10 Übermittlung des Bewirschaftungsplans an die Mitgliedstaaten zum Versand an die Europäische Kommission Sekretariat der IKSE

22.03.10
Übersendung des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms an die Europäische Kommission (Texte bzw. 

digitale Datenübermittlung/WISE)
Mitgliedstaaten

28.-29.04. 

2009
Internationales Elbeforum (Entwurf des Bewirtschaftungsplans, Maßnahmenprogramme der Staaten im Einzugsgebiet der Elbe)

AG WFD, EG SW, GW, 

ECO, DATA, Sekr. d. IKSE

Legende/Abkürzungen:

eigenständige Aufgaben der Mitgliedstaaten oder der FGG Elbe

Fett für die internationale Koordinierung maßgebliche Meilensteine

Termin
2009 2010

Bewirtschaftungsplan / Auswertung der Anhörung

Zeitplan für die Auswertung der Stellungnahmen und die Erarbeitung der Endfassung des Teils A des Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe

Stand: 12.05.2009

Inhalt Verantwortlich
Er-
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Internationales Elbeforum
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