i)

Delegationsleiterberatung der IKSE

Anlage 1

zur Anlage 4 zum Ergebnisvermerk

Zeit- und Arbeitsplan fur die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015

(Stand: 29.03.2011)

HWRM-RL Aufgaben auf der internationalen Ebene
Grundlage Umsetzungsfrist Beschreibung Termin
Artikel 4 (3) 2212 2011 Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be- laufend
Informationsaustausch T ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fiir die De-
Artikel 4 (4 legationsleiterberatung und fur die Tagung der IKSE (die Er-
Vrrll"efi (B) wertuna des Hochw risik 22.12.2011 arbeitung und Ubergabe der vorlaufigen Bewertung des
oriaufige bewertung des Hochwassermsikos Hochwasserrisikos an die Europaische Kommission ein-
schlieRlich Information der Offentlichkeit erfolgen auf der na-
tionalen Ebene)
Workshop zur vorlaufigen Bewertung des Hochwasserrisikos | 31.05. - 01.06.2011
Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS 08/2012
. (gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts
Artikel 5 (2) salichst bei ei P konf
Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifi- kein Termin MOgIIChSt bel ener Fressexkonterenz
kanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Fluss- Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe | (22.12.2011 - nach
gebietseinheit gehdren gehorenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hoch- dem Wassergesetz in
wasserrisiko C2)
Eventuell: Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei 04/2013
der Umsetzung der HWRM-RL in Verbindung mit dem Inter-
nationalen Elbeforum zur WRRL.
Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die 22.12.2012
mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL 22122012 internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmen-

Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information
und Konsultation der Offentlichkeit

richtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021)
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HWRM-RL

Aufgaben auf der internationalen Ebene

Grundlage

Umsetzungsfrist

Beschreibung

Termin

Artikel 6 (8)
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten

22.12.2013

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fiir die De-
legationsleiterberatung und fir die Tagung der IKSE

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
sergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten) zusammen

mit der WRRL (Aktualisierung der Bestandsaufnahme, wich-
tige Wasserbewirtschaftungsfragen)

Vero6ffentlichung des Infoblatts — Zusammenfassung zur
HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen
Ebene

laufend

04/2014

04/2014

Artikel 7 (4)
MafRnahmen mit grenziiberschreitender Reichweite

Artikel 8
Koordinierung bei der Erstellung des Planes

22.12.2015

Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Be-
ratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen fir die De-
legationsleiterberatung und fur die Tagung der IKSE

Verotffentlichung des Entwurfs des gemeinsamen Hochwas-
serrisikomanagementplans fur die internationale Flussge-
bietseinheit Elbe (A- Ebene)

Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwas-
serrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (The-
ma: Bewirtschaftungsplan)

Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Offentlichkeit

Veroffentlichung des Hochwasserrisikomanagementplans

laufend

22.12.2014

04/2015

07-10/2015
22.12.2015
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