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Delegationsleiterberatung der IKSE zum Ergebnisvermerk

Ubersicht tiber die Aufgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie
und der Tochterrichtlinie Uber die Umweltqualitdtsnormen in den Jahren 2010 — 2015
Stand: 21.03.2013

Im Folgenden sind die sich aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der Tochterrichtlinie
Uber die Umweltqualitdtsnormen ergebenden Aufgaben fir den Zeitraum 2010 — 2015 aufge-
fahrt, die ggf. einer Koordinierung auf der internationalen Ebene bedirfen. Bei jeder Aufgabe
wird die Vorgehensweise auf der internationalen Ebene vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen
Termine sind auch im Zeit- und Aufgabenplan fir die Umsetzung der WRRL in den Jahren 2010
— 2015 (Stand 22.09.2011)aufgeflhrt.

1. Die Verzeichnisse der Schutzgebiete sind fir jede Flussgebietseinheit regelmafRig zu
Uberarbeiten und zu aktualisieren (Art. 6 Abs. 3 WRRL).

Bedarf keiner Koordinierung auf der internationalen Ebene. Vorschlag: Die Verzeichnisse
der Staaten fur die internationale Flussgebietseinheit Elbe in eine Liste zusammenfiigen
(ggf. mit einer Aufschlusselung fur die einzelnen Staaten im Einzugsgebiet der Elbe), die
auf den Internetseiten der IKSE Ende 2014 anlasslich der Erstellung des 2. Bewirtschaf-
tungsplans veroéffentlicht wirde.

2. Bis zum Jahr 2010 sollen die Mitgliedstaaten daftir sorgen, dass die Wassergebiihrenpoli-
tik angemessene Anreize fiir die Benutzer darstellt, Wasserressourcen effizient zu nutzen,
und die verschiedenen Wassernutzungen, die mindestens in die Sektoren Industrie,
Haushalte und Landwirtschaft aufzugliedern sind, auf der Grundlage der gem&afRd Anhang
[l vorgenommenen wirtschaftlichen Analyse und unter Berlcksichtigung des Verursa-
cherprinzips einen angemessenen Beitrag leisten zur Deckung der Kosten der Wasser-
dienstleistungen (Art. 9 Abs. 1 WRRL).

Bedarf keiner Koordinierung auf der internationalen Ebene. Vorschlag: Informationsaus-
tausch in der Expertengruppe ECO.

3. Bis zum 22.12.2012 mussen alle MalRnahmen des Malinahmenprogramms in die Praxis
umgesetzt sein (Art. 11 Abs. 7 WRRL).

Bedarf keiner Koordinierung auf der internationalen Ebene. Die Malinahmenprogramme
berticksichtigen die auf der internationalen Ebene abgestimmten Ziele (Durchgéangigkeit
der Gewasser, Reduzierung der N&hrstoffe und Schadstoffe).

Die Staaten sollten allerdings dariiber informieren, wenn es Probleme mit der Durchfih-
rung der MalBnahmen zur Erreichung dieser Ziele gibt.

4.  Bis zum 22.12.2012 sollen die Mitgliedstaaten einen Zwischenbericht mit einer Darstel-
lung der bei der Durchfihrung des geplanten MaRnahmenprogramms erzielten Fortschrit-
te der Européaischen Kommission vorlegen (Art. 15 Abs. 3 WRRL).

Vorschlag: Der Fortschritt bei der Umsetzung der MaRhahmen zur Erreichung der auf der
internationalen Ebene abgestimmten Ziele (Durchgdngigkeit der Gewasser, Reduzierung
der Néahrstoffe und Schadstoffe) sollte in der Arbeitsgruppe WFD im Marz 2012 beraten
werden.
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Im Falle eines positiven Votums sollte der Fortschritt bei der Umsetzung der Ma3nahmen
zur Erreichung der auf der internationalen Ebene abgestimmten Ziele in_einem Informati-
onsblatt (Informationsblatt der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL) und beim Internatio-
nalen Elbeforum (IEF) im April 2013 dargestellt werden (Entscheidung im Mai 2012 durch
die internationale Koordinierungsgruppe ICG). Im Rahmen des IEF kdonnten auch der
Zeitplan und das Arbeitsprogramm fur die Erstellung des zweiten Bewirtschaftungsplans —
siehe Punkt 6 — vorgestellt und tber die Umsetzung der Hochwasserriskomanagement-
Richtlinie im Einzugsgebiet der Elbe informiert werden.

Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 in der AG WFD im November 2012
und Verabschiedung durch die internationale Koordinierungsgruppe ICG im Dezember
2012 bis 15. Januar 2013.

Das Informationsblatt der IKSE Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL wird in gedruckter Form
anlasslich des Internationalen Elbeforums im April 2013 und auf den Internetseiten der
IKSE verdffentlicht.

Die Summary-Texte fur die elektronische Berichterstattung der Staaten im Einzugsgebiet
der Elbe gemafd Art. 15 Abs. 3 WRRL sollten in Bezug auf die Darstellung der internatio-
nal zu koordinierenden Arbeiten abgestimmt werden.

Bis zum 22.12.2012 sind die Emissionsbegrenzung auf der Grundlage der besten verfig-
baren Technologien oder die einschlagigen Emissionsgrenzwerte oder bei diffusen Aus-
wirkungen die Begrenzungen, die gegebenenfalls die beste verfugbare Umweltpraxis ein-
schlieBen, gemaR den im Art. 10 Abs.2 WRRL genannten Richtlinien festzulegen
und/oder durchzufihren (Art. 10 Abs. 2 WRRL).

Es wird angenommen, dass diese Verpflichtung im Rahmen des MalRnahmenprogramms
umgesetzt wird.

Bedarf keiner Koordinierung auf der internationalen Ebene. Vorschlag: Informationsaus-
tausch in der Expertengruppe SW.

Bis zum 22.12.2012 ist ein Zeitplan und Arbeitsprogramm fur die Aufstellung des Bewirt-
schaftungsplans fir den Zeitraum 2016 — 2021 einschlie3lich einer Erklarung tber die zu
treffenden Anhérungsmafnahmen zu Stellungnahmen zu veroéffentlichen (Art. 14 Abs. 1a
WRRL).

Vorschlag: Abstimmung in der AG WFD bis September 2012 und Bestéatigung durch die
internationale Koordinierungsgruppe ICG im Oktober 2012.

Der Zeitplan und das Arbeitsprogramm kénnten in dem Internationalen Elbeforum im April
2013 diskutiert werden (weitere Themen des IEF siehe Punkt 4).

Die bis 22.06.2013 einzureichenden Stellungnahmen der Offentlichkeit werden im Juni bis
August 2013 ausgewertet und in der Endfassung des Zeitplans und des Arbeitspro-
gramms eventuell beriicksichtigt (siehe weiter).

Die Endfassung des Zeitplans und des Arbeitsprogramms wird im Oktober 2013 durch die
internationale Koordinierungsgruppe ICG verabschiedet und anschlieRend auf den Inter-
netseiten der IKSE veroffentlicht.
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7. Bis zum 22.12.2013 sind die Analysen und Uberpriifungen gemaR Art. 5 Abs. 1 WRRL zu

Uberprifen und gegebenenfalls zu aktualisieren (Art.5 Abs.2 WRRL).

Auf Grundlage der gemal Art. 5 und 8 WRRL sowie der Verordnung (EG) Nr. 166/2006
erfassten Informationen und anderer Daten erstellen die Mitgliedstaaten eine Bestands-
aufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritdren Stoffe und Schad-
stoffe, die in Anhang | Teil A der Richtlinie 2008/105/EG aufgefuhrt sind, einschlie3lich
Karten (falls verfugbar), und teilen sie gemaf den Vorschriften flr die Berichterstattung
nach Art. 15 Abs. 1 WRRL der Europaischen Kommission mit (Art. 5 der Richtlinie
2008/105/EG).

Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe WFD hat die internationale Koordinierungsgruppe ICG
im Mai 2013 entschieden, dass die Ergebnisse der Aktualisierung der Analysen und
Uberprufungen gemaR Art. 5 Abs. 1 WRRL nicht in einem Informationsblatt der IKSE Nr. 5
zur Umsetzung der WRRL zusammengefasst werden. Ein weiteres mdgliches Thema des
Informationsblatts — ein Uberblick tiber die fiir die FGE Elbe festgestellten wichtigen Was-
serbewirtschaftungsfragen — wird nur im entsprechenden Anhérungsdokument behandelt
— siehe Punkt 8.

Der Entwurf der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prio-
ritaren Stoffe und anderer Schadstoffe gemaf Art. 5 der Richtlinie 2008/105/EG soll (ein-
schlie3lich erforderlicher Karten) fur die gesamte internationale Flussgebietseinheit Elbe
erstellt und im Entwurf des aktualisierten Bewirtschaftungsplans, in den auch die Ergeb-
nisse der Aktualisierung der Analysen und Uberpriifungen gemaR Art. 5 Abs. 1 WRRL
einflieRen werden, Ende 2014 veroffentlicht werden — vgl. Punkte 9 und 11.

Uber die Struktur der Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller
prioritaren Stoffe und anderer Schadstoffe gemaR Art. 5 der Richtlinie 2008/105/EG ein-
schlie3lich erforderlicher Karten soll die internationale Koordinierungsgruppe ICG im Ok-
tober 2013 entscheiden. Bis Marz 2014 misste das System des Portals WasserBLIcK
entsprechend angepasst werden. In diesem Zusammenhang missen auch die techni-
schen Vorgaben im Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie 2008/105/EG beriicksichtigt werden.

Bis zum 22.12.2013 ist ein vorlaufiger Uberblick tiber die fur das Einzugsgebiet der Elbe
festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen zu Stellungnahmen zu veréffentli-
chen (Art. 14 Abs. 1b WRRL).

Vorschlag: Die Expertengruppen SW, GW, ECO, die Ad-hoc-Expertengruppen ,Sedi-
mentmanagement®, ,Wassermengenmanagement® und ,Schifffahrtlich genutzte Oberfla-
chengewasser“ sowie die Arbeitsgruppe FP Uberprifen auf der Grundlage der aktuellen
Erkenntnisse Uber die Situation im Einzugsgebiet der Elbe und auch im Zusammenhang
mit der Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, ob es neue wichtige
Wasserbewirtschaftungsfragen gibt.

Falls ja, soll der Uberblick iber die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen Vorschlage
zu Sedimentmanagement, Wassermengenmanagement und Unterhaltung schifffahrtlich
genutzter Oberflachengewésser beinhalten.

Abstimmung in der AG WFD bis September 2013 und Verabschiedung durch die interna-
tionale Koordinierungsgruppe ICG im Oktober 2013.

Die bis 22.06.2014 einzureichenden Stellungnahmen der Offentlichkeit werden im Juni bis
August 2014 ausgewertet. Die Auswertung der Stellungnahmen wird fiir den Entwurf des
Bewirtschaftungsplans (siehe Punkt 9) verwendet.
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9. Bis zum 22.12.2014 ist der Entwurf des Bewirtschaftungsplans fir den Zeitraum 2016 —

10.

2021 zu Stellungnahmen zu veroéffentlichen (Art. 14 Abs. 1¢c WRRL).

Vorschlag: Die Struktur des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 und die dazu gehdrigen
Karten sollten im Oktober 2013 festgelegt werden. Das System des Portals WasserBLIcK
muss ggf. dementsprechend bis Marz 2014 angepasst werden.

Die im Rahmen der Stellungnahmen der Offentlichkeit zum Entwurf des ersten Bewirt-
schaftungsplans 2010 — 2015 unterbreiteten Vorschlage und Empfehlungen zur Aktuali-
sierung des Bewirtschaftungsplans sollen bis Marz 2012 in der Arbeitsgruppe WFD bera-
ten werden, um Mitte 2012 mit den entsprechenden Arbeiten beginnen zu kdnnen. Die
Ergebnisse sollten fur den Entwurf des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 genutzt wer-
den.

In den Entwurf des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 soll die Auswertung der Stellung-
nahmen zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen vom Juni bis August 2014 ein-
flieRen.

Die auf der internationalen Ebene fiir den ersten Bewirtschaftungsplan abgestimmten Zie-
le sollen Uberprift und im Entwurf des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 ggf. aktualisiert
werden. Die aktualisierten, fur die internationale Ebene relevanten Ziele missen in den
nationalen MaRnahmenprogrammen beriicksichtigt werden (siehe Punkt 10).

Der Entwurf der nach Art. 5 der Richtlinie 2008/105/EG zu erstellenden Bestandsaufnah-
me der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritdren Stoffe und anderer Schad-
stoffe wird im Entwurf des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 verdffentlicht.

Abstimmung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 in der Arbeitsgruppe
WFD bis September 2014 und Verabschiedung durch die internationale Koordinierungs-
gruppe ICG im Oktober 2014.

Der Entwurf des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 einschlie3lich des Entwurfs der Be-
standsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritaren Stoffe und
anderer Schadstoffe gemaf Art. 5 der Richtlinie 2008/105/EG wird im Internationalen El-
beforum im April 2015 dargestellt. Das weitere Thema des IEF wird der Entwurf des
Hochwasserrisikomanagementplans 2016 — 2021 sein.

Die bis 22.06.2015 einzureichenden Stellungnahmen der Offentlichkeit zum Entwurf des
Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 werden im Juli bis August 2015 ausgewertet. Die
Auswertung der Stellungnahmen wird fiir die Endfassung des Bewirtschaftungsplans 2016
— 2021 (siehe Punkt 11) verwendet.

Bis zum 22.12.2015 sollen die MaRnahmenprogramme Uberprift und notigenfalls aktuali-
siert werden. Neue oder im Rahmen eines aktualisierten Programms geéanderte Maf3nah-
men sind innerhalb von drei Jahren, nach dem sie beschlossen wurden, in die Praxis um-
zusetzen (Art. 11 Abs. 8 WRRL).

Die MalRnahmenprogramme missen eventuelle neue Anforderungen an die auf der inter-
nationalen Ebene abgestimmten Ziele berticksichtigen.
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11. Bis zum 22.12.2015 soll der Bewirtschaftungsplan Uberprift und aktualisiert werden

(Art. 13 Abs. 7 WRRL). Bei der Ubermittlung des aktualisierten Bewirtschaftungsplans der
Europaische Kommission gemafd Art. 15 Abs. 1 ist die Bestandsaufnahme der Emissio-
nen, Einleitungen und Verluste aller prioritaren Stoffe und Schadstoffe, die in Anhang |
Teil A der Richtlinie 2008/105/EG aufgefiihrt sind, der Europaischen Kommission mitzutei-
len (Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2008/105/EG).

Vorschlag: Abstimmung des Bewirtschaftungsplans 2016 — 2021 in der AG WFD bis Sep-
tember 2015 und Verabschiedung durch die internationale Koordinierungsgruppe ICG im
Oktober 2015.

Im BP 2016 — 2021 wird die Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verlus-
te aller prioritdren Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 der Richtlinie 2008/105/EG
veroffentlicht.

Der Bewirtschaftungsplan 2016 — 2021 wird im Dezember 2015 auf den Internetseiten der
IKSE veréffentlicht, bis 22.01.2016 den Staaten zum Versand an die Européische Kom-
mission Ubermittelt und bis Ende Marz 2016 als Publikation der IKSE herausgegeben.

Zum Bewirtschaftungsplan 2016 — 2021 wird ein Informationsblatt Nr. 5 der IKSE erarbei-
tet und ebenfalls bis Ende Marz 2016 herausgegeben.
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