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Anlage 3

Delegationsleiterberatung der IKSE zum Ergebnisvermerk

Weiteres Vorgehen und Zeitplan fir den Abschluss des Vorhabens

»Sedimentmanagementkonzept der IKSE“
Stand: April 2013

04./05.02.2013
06./07.02.2013

28.02.2013

28.02.2013

18./19.03.2013

08./09.04.2013

14./15.05.2013

10./12.06.2013

05./07.08.2013

26./27.08.2013

03./04.09.2013

15./16.10.2013

11./12.12.2013

11

IKSE-Workshop ,Sedimentmanagement® in Prag
11. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe ,Sedimentmanagement® der IKSE

Prifung der Matrix ,Bausteine und Fristen® durch die Delegationen: Inhalt, Au-
toren (Federfiuihrer und Beitrage), ggf. Festlegungen zu ausfihrlichen Fachbei-
tragen, Fristen

Benennung der Mitglieder der Redaktionsgruppe

Beratung der Arbeitsgruppe WFD der IKSE: Bericht der Ad-hoc-Experten-
gruppe ,Sedimentmanagement” zu folgenden Punkten:

B Stand der nationalen Diskussion in D und CZ uber wichtige Bewirtschaf-
tungsfragen — Fokus Sediment (Information)

B Frachtberechnung und Frachtdarstellungen — Methodik und deren Anwen-
dung (Information)

m Stand ELSA-Projekte und Information tUber geplantes neues Projekt (Infor-
mation)

B Gliederung des Abschlussberichts (Beschlussvorbereitung fur die Beratung
der Delegationsleiterinnen)

B Zeitplan fur den Abschluss (Beschlussvorbereitung fur die Beratung der
Delegationsleiterinnen)

12. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe ,Sedimentmanagement® der IKSE

Beratung der Delegationsleiterinnen der IKSE: Beschluss Gliederung
und Zeitplan

13. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe ,Sedimentmanagement® der IKSE in
Prag

14. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe ,Sedimentmanagement” der IKSE in
Deutschland (Magdeburg, Berlin?)

Sitzung der Redaktionsgruppe in Magdeburg/beim IKSE-Sekretariat

Beratung der Arbeitsgruppe WFD der IKSE: Vorlage des ca. 50-seitigen Be-
richts im Entwurf (Beschlussvorbereitung fur die IKSE-Tagung)

Tagung der IKSE

15. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe ,Sedimentmanagement” der IKSE
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