Delegationsleiterberatung der IKSE

Anlage 5

zum Ergebnisvermerk

Zeit- und Aufgabenplan fur die Umsetzung der WRRL
auf der internationalen Ebene im Einzugsgebiet der Elbe
in den Jahren 2010 — 2015
Stand: 21.03.2013

Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
2009
22.12.2009 Verbffentlichung des Teils A des BP 2010 — 2015 ICG, Sekretariat Art. 13 (6) WRRL v
22. Tagung der
18.12.2009 | Abstimmung der Inhalte des Informationsblattes zum BP ICG, Sekretariat IKSE, Beschluss v
22-4a-2, Punkt 4
2010
22 01.2010 Ubermittlung des Te||§ A des BP 2010 — 2015 an die Staa- Sekretariat Art. 15 (1) WRRL v
ten zum Versand an die EK
22. Tagung der
Marz 2010 Druck des Informationsblatts zum BP 2010 — 2015 Sekretariat IKSE, Beschluss v
22-4a-2, Punkt 4
. . . 22. Tagung der
15. - 16.04. | Abstimmung der Texte fir den Abschlussbericht zum .
> Redaktionsgruppe | IKSE, Beschluss v
2010 Aktionsprogramm Elbe 22-7-7, Punkt 2
10. — 11.05. | Bestatigung der Texte fiir den Abschlussbericht zum DEL IZI(Z.S;agunghcfer v
2010 Aktionsprogramm Elbe » BESCITLISS
22-7-7, Punkt 2, 4
Abstimmung der Vorgehensweise fiir
B Wassermengenmanagement d
. . 22. Tagung der
(Z)gla 09.09. | H 'L:JIri\éErh:vI\tlgggesrchlfﬁahrtl|ch genutzter WED IKSE, Beschluss v
g 22-4a-2, Punkt 5
B Aufgaben der WRRL und RL UQN
inkl. Zeit- und Aufgabenplan
Bestatigung der Vorgehensweise fir
B Wassermengenmanagement g
. . 22. Tagung der
%16 08.10. | W IL:JIri\:raSrh:vI\tI;ggesrchlfﬁahrtl|ch genutzter ICG IKSE, Beschluss v
g 22-4a-2, Punkt 5
B Aufgaben der WRRL und RL UQN
inkl. Zeit- und Aufgabenplan
B i . . 22. Tagung der
%10 08.10. X(Iitric())frf]imrléchrl;rr;?n?eETbAebSChIUSSbenChts zum Sekretariat IKSE, Beschluss v
prog 22-7-7, Punkt 5
2012
Vorschlag fur eventuelle Arbeiten auf Grundlage der Stel-
N lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 — 2015, die sich
. L . - . v
Marz 2012 auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im WFD
Entwurf des BP 2016 — 2021 nutzen.)
Beratung der Fortschritte bei der Umsetzung der Maf3-
nahmen zur Erreichung der international relevanten Ziele
= (Durchgéangigkeit, Nahrstoffe, Schadstoffe) und bei den : v
Marz 2012 Aufgaben aus dem 1. BP (Sedimentmanagement, Unter- WFD, Sekretariat Art. 15 (3) WRRL
haltung schifffahrtlich genutzter Oberflachengewésser,
Wassermengenmanagement)
Vorschlag fir Entscheidung tber:
— die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen,
Umfang, Termin)
— die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE
N Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Er- Art. 15 (3) WRRL v
Marz 2012 reichung der auf der internationalen Ebene abge- WFD Art. 14 (1a) WRRL
stimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanage-
ment, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberfla-
chengewasser, Wassermengenmanagement, Zeitplan
und Arbeitsprogamm fir die Aufstellung des Teils A
des BP 2016 — 2021)
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Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
Auftrag zu eventuellen Arbeiten auf Grundlage der Stel-
. lungnahmen zum Entwurf des BP 2010 — 2015, die sich
X v
Mai 2012 auf die Aktualisierung des BP beziehen. (Ergebnisse im ICG
Entwurf des BP 2016 — 2021 nutzen.)
Entscheidung Uber
— die Veranstaltung des IEF im April 2013 (Themen,
Umfang, Termin)
— die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE
. Nr. 4 zur Umsetzung der WRRL (Fortschritt bei der Er- Art. 15 (3) WRRL v
Mai 2012 reichung der auf der internationalen Ebene abge- ICG Art. 14 (1a) WRRL
stimmten Ziele, weitere Themen: Sedimentmanage-
ment, Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberfla-
chengewasser, Wassermengenmanagement, Zeitplan
und Arbeitsprogamm fiir die Aufstellung des Teils A
des BP 2016 — 2021)
September Abstimmung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die v
2012 Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 WFD Art. 14 (1) WRRL
Oktober Bestéatigung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fir die v
2012 Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 ICG Art. 14 (1a) WRRL
November | Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur WED Art. 15 (3) WRRL v
2012 Umsetzung der WRRL im schriftlichen Verfahren Art. 14 (1a) WRRL
Dezember
2012 bhis 15. | Bestatigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur Um- ICG Art. 15 (3) WRRL v
Januar setzung der WRRL im schriftlichen Verfahren Art. 14 (1a) WRRL
2013
Veroffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms fiir
22.12.2012 die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — 2021 Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL v
— Beginn der Anhdrung
2013
Vorschlag fur Entscheidung Uber:
— die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen,
Umfang, Termin)
. — die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE zur Art. 5 (2) WRRL,
Marz 2013 Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen WFD Art. 14 (1b) WRRL v
und Uberpriifungen gemag Art. 5 WRRL, Bestands- Art. 6 HWRM-RL
aufnahme der Emissionen, vorlaufiger Uberblick Giber
die fir die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen)
Veroffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 4 zur
o Umsetzung der WRRL in gedruckter Form anlésslich des Art. 15 (3) WRRL
learrIIZZb(l)sl3 Internationalen Elbeforums 2013 und auf den Internetsei- Sekretariat Art. 14 Elza ) WRRL
ten der IKSE, Versand an die Mitglieder und wichtige Part- ’
ner der IKSE
Internationales Elbeforum zu den Fortschritten bei der Er-
reichung der international relevanten Ziele (Durchgangig-
keit, Nahrstoffe, Schadstoffe) und den Aufgaben aus dem
1. BP (Sedimentmanagement, Unterhaltung schifffahrtlich Art. 15 (3) WRRL
) " N ) Art. 14 (1a) WRRL
April 2013 genutzter Oberflachengewasser, Wassermengenmana- Sekretariat, WFD
. o ) Art. 4,5, event. 6
gement). Weitere mogliche Themen des |IEF: Vorstellung HWRM-RL
des Zeitplans und des Arbeitsprogramms fur die Aufstel-
lung des BP 2016 — 2021, Information zur Umsetzung der
HWRM-RL
Entscheidung tber
— die Veranstaltung des IEF im April 2014 (Themen,
Umfang, Termin) Art. 5 (2) WRRL,
Mai 2013 — die Erarbeitung eines Informationsblatts der IKSE zur | |CG Art. 14 (1b) WRRL v
Umsetzung der WRRL (Aktualisierung der Analysen Art. 6 HWRM-RL
und Uberpriifungen gemaR Art. 5 WRRL, vorlaufiger
Uberblick Uber die fur die FGE Elbe festgestellten
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen)
Beschluss zum eventuellen Datenupload fir die Aktualisie- Art. 5 (.2) WRRL,
. h . .. Reporting Sheets /
Mai 2013 rung der Analysen und Uberprifungen gemaf Art. 5 ICG
XML-Schemas der
WRRL
EK
Juni bis Au- Auswertung der Stellungnahmen zum Zeitplan und Ar-
beitsprogramm zur Aufstellung des Teils A des BP 2016 — | WFD, Sekretariat Art. 14 (1a) WRRL
gust 2013 2021
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Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
September Entwurf der Endfassung des Zeitplans und Arbeitspro-
20& gramms fir die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — WFD Art. 14 (1a) WRRL
2021
September Abstimmung des vorlaufigen Uberblicks tber die firr die
2053 FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- WFD Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen
Abstimmung der Struktur des BP 2016 — 2021 und der
dazu gehérigen Karten (inklusive der Struktur der Be- Art. 14 (1c) WRRL
o . Art. 13 (7) WRRL
September standsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verlus- WED Art. 5 RL UQN
2013 te aller prioritaren Stoffe und anderer Schadstoffe nach Re. orting Sheets
Art. 5 RL 2008/105/EG einschlieRlich der dazu gehorigen P g
der EK
Karten)
Oktober Bestatigung der Endfassung des Zeitplans und Arbeits-
2013 programms fur die Aufstellung des Teils A des BP 2016 — ICG Art. 14 (1a) WRRL
2021
Oktober Bestatigung des vorlaufigen Uberblicks tiber die fiir die
2013 FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- ICG Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen
Bestatigung der Struktur des BP 2016 — 2021 und der da- Art. 14 (1c) WRRL
Oktober zu gehorigen Karten (inklusive der Struktur der Bestands- Art. 13 (7) WRRL
2013 aufnahme der Emissionen, Einleitungen und Verluste aller | ICG Art. 5 RL UQN
prioritaren Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL Reporting Sheets
2008/105/EG und der dazu gehérigen Karten) der EK
Oktober Verodffentlichung der Endfassung des Zeitplans und Ar-
2013 beitsprogramms fur die Aufstellung des Teils A des BP Sekretariat
2016 — 2021
Verdéffentlichung des vorlaufigen Uberblicks (ber die fiir
22.12.2013 die FGE Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaf- | Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL
tungsfragen — Beginn der Anhérung
2014
Anpassung des Portals WasserBLIcK an die fur den BP Art. 14 (1c) WRRL
2016 — 2021 erforderlichen Daten und Karten (inklusive Art. 13 (7) WRRL
u der fur die Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitun- Art. 5 RL UQN
Marz 2014 gen und Verluste aller prioritdren Stoffe und anderer WFD, BIG Reporting Sheets /
Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG zu erstellenden XML-Schemas der
Statistiken und Karten) EK
Juni bis Au- | Auswertung der Stellungnahmen zu den fir die FGE Elbe .
gust 2014 festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen WFD, Sekretariat Art. 14 (1b) WRRL
Datenupload zum Entwurf des BP 2016 — 2021 (inklusive Art. 14 (1c) WRRL
des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, Ein- Art. 5 RL UQN
10.08.2014 leitungen und Verluste aller prioritaren Stoffe und anderer Staaten Reporting Sheets /
Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) in das Portal XML-Schemas der
WasserBLIcK EK
September Abstimmung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnissen
P der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebietsein- WFD Art. 6 (3) WRRL
2014 .
heit Elbe
Abstimmung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
2021 (inklusive des Entwurfs der Bestandsaufnahme der
ggf‘tlember Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritéren WFD ﬁ:: é4R(L1(3$II\JRRL
Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL ’
2008/105/EG)
Oktober Zur Kenntnisnahme der gemeinsamen Liste mit Verzeich-
nissen der Schutzgebiete in der internationalen Flussge- ICG Art. 6 (3) WRRL
2014 . . .
bietseinheit Elbe
Verabschiedung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
Oktober 2021 (_|nk|u3|v§ (?e; Entwurfsdder I?estanﬂsaufr_]ahrpe der Art. 14 (1c) WRRL
2014 Emissionen, Einleitungen und Verluste aller prioritaren ICG Art. 5 RL UQN
Stoffe und anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL ’
2008/105/EG)
Verdffentlichung der gemeinsamen Liste mit Verzeichnis-
22.12.2014 sen der Schutzgebiete in der internationalen Flussgebiets- | Sekretariat Art. 6 (3) WRRL
einheit Elbe
Veroffentlichung des Entwurfs des Teils A des BP 2016 —
2021 — Beginn der Anhérung (inklusive des Entwurfs der
22.12.2014 Bestandsaufnahme der Emissionen, Einleitungen und Ver- | Sekretariat 2:: é4R(E(35\II\IRRL
luste aller prioritéaren Stoffe und anderer Schadstoffe nach ’
Art. 5 RL 2008/105/EG)
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Abarbei-
Termin Inhalt Verantwortlich Grundlage tungs-
stand
2015
Internationales Elbeforum zum
—  Entwurf fur den Teil A des BP 2016 — 2021 (inklusive Art. 14 (1c) WRRL
: des Entwurfs der Bestandsaufnahme der Emissionen, . Art. 5 RL UQN
April 2015 Einleitungen und Verluste aller prioritdren Stoffe und Sekretariat, WFD Art. 9 (3), 10
anderer Schadstoffe nach Art. 5 RL 2008/105/EG) HWRM-RL
—  Entwurf fur den Teil A des HWRMP 2016 — 2021
Juli bis Au- Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf fur den Teil .
gust 2015 A des BP 2016 — 2021 WEFD, Sekretariat Art. 14 (1c) WRRL
Art. 13 (7) WRRL
Aktualisierung des Datenuploads zum BP 2016 — 2021 im Reporting Sheets /
10.08.2015 Portal WasserBLIcK Staaten XML-Schemas der
EK
%’féember Abstimmung des Teils A des BP 2016 — 2021 WFD Art. 13 (7) WRRL
Oktober . .
2015 Verabschiedung des Teils A des BP 2016 — 2021 ICG Art. 13 (7) WRRL
22.12.2015 Veroffentlichung des Teils A des BP 2016 — 2021 Sekretariat Art. 13 (7) WRRL
2016
Ubermittlung des Teils A des BP 2016 — 2021 an die Staa- .
22.01.2016 ten zum Versand an die EK Sekretariat Art. 15 (1) WRRL
Februar Abstimmung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur
Umsetzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) im schriftli- WFD
2016
chen Verfahren
u Herausgabe des Teils A des BP 2016 — 2021 und des da- )
Marz 2016 zugehorigen Informationsblatts als Publikationen der IKSE Sekretariat
Bestatigung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur Um-
Marz 2016 setzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) im schriftlichen | ICG
Verfahren
Veroffentlichung des Informationsblatts der IKSE Nr. 5 zur
. Umsetzung der WRRL (Bewirtschaftungsplan) in gedruck- .
April 2016 ter Form, Versand an die Mitglieder und wichtige Partner Sekretariat
der IKSE
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