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Zeit- und Arbeitsplan 
für die Aktualisierung des „Internationalen Hochwasserrisikomanagementplans  

für die Flussgebietseinheit Elbe“ (Teil A) für den Zeitraum 2022 – 2027 
 

(Stand: 14.05.2020) 
 

 

Kapitel 
Erster Entwurf 

Bemerkungen 
Bearbeiter Termin 

1  Einführung 
Vorsitzender 
der AG FP 

erledigt  

1.1 Zielstellung des Hochwasserrisiko-
managementplans 

Vorsitzender 
der AG FP 

erledigt  

1.2 Räumlicher Geltungsbereich des 
Hochwasserrisikomanagement-
plans 

Sekretariat erledigt 

 

1.2.1 Hydrologische Abgrenzung – 
Flussgebietseinheit, Teilein-
zugsgebiete, Küstengebiete 

 

1.2.2 Administrative Abgrenzung  

1.3 Zuständige Behörden Sekretariat 

erledigt 

 

1.3.1 Tschechische Republik tschechische Dele-
gation der AG FP 

Permanentlinks 
1.3.2 Deutschland deutsche Delegation 

der AG FP 

1.3.3 Polen Vertreter Polens 

1.3.4 Österreich Vertreter Österreichs 

1.3.5 Koordinierungsaufgabe der 
IKSE 

Vorsitzender 
der AG FP 

 

1.4 Hochwasserrisikomanagementpla-
nung 

Sekretariat erledigt  

1.4.1 Aufbau der Pläne in der Tsche-
chischen Republik 

tschechische Dele-
gation der AG FP 

erledigt  

1.4.2 Aufbau der Pläne in Deutsch-
land 

deutsche Delegation 
der AG FP 

erledigt  

1.4.3 Aufbau der Pläne in Polen Vertreter Polens 05/2020  

1.4.4 Aufbau der Pläne in Österreich Vertreter Österreichs erledigt  

2  Grundlagen zur Erarbeitung des 
Hochwasserrisikomanagementplans 

Sekretariat erledigt  

2.1 Beschreibung des Untersuchungs-
gebiets 

   

2.1.1 Klimatische und hydrologische 
Verhältnisse 

   

2.1.2 Flächennutzung   
CORINE Land Cover 2018 

überprüfen 
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Kapitel 
Erster Entwurf 

Bemerkungen 
Bearbeiter Termin 

2.2 Die vorläufige Bewertung des 
Hochwasserrisikos 

–   

2.2.1 Beschreibung signifikanter ver-
gangener Hochwasser 

  
neue signifikante  

vergangene Hochwasser 
ergänzen 

2.2.1.1 Verzeichnis signifikanter ver-
gangener Hochwasser 

deutsche Delegation 
der AG FP und Ver-

treter Polens 
05/2020  

2.2.1.2 Berücksichtigung der Hoch-
wasserarten 

Sekretariat erledigt  

2.2.1.3 Analyse der Hochwasser im 
August 2002 und im Juni 
2013 

Vorsitzender der AG 
FP, Sekretariat 

erledigt Satellitendatennutzung 

2.2.1.4 Umgang mit Starkregenrisi-
ken und daraus folgenden 
pluvialen Hochwasserereig-
nissen 

deutsche Delegation 
der AG FP 

05/2020 
Beispiele von Hochwas-
sern nennen: z. B. Mai 
2018 – Weiße Elster 

2.2.2 Verfahren der vorläufigen Be-
wertung des Hochwasserrisi-
kos 

Sekretariat erledigt 

 

2.2.2.1 Tschechische Republik erster Entwurf anhand  
des nationalen Berichts 

2.2.2.2 Deutschland erster Entwurf anhand  
des FGG Elbe-Berichts 

2.2.2.3 Polen Vertreter Polens 05/2020  

2.2.2.4 Österreich Vertreter Österreichs erledigt  

2.2.2.5 Berücksichtigung der Aus-
wirkungen des Klimawan-
dels 

tschechische 
Delegation 

erledigt  

2.2.3 Ergebnis der Überprüfung und 
Bestimmung der Gebiete mit 
potenziellem signifikantem 
Hochwasserrisiko 

Sekretariat erledigt 
erster Entwurf anhand 
der nationalen Berichte 

2.3 Auswertung der Hochwassergefah-
ren- und Hochwasserrisikokarten Sekretariat 05/2020 

Vergleichbarkeit der 
nach den verschiedenen 
Methodiken der einzelnen 
Staaten erzielten Ergeb-

nisse 

2.3.1 Inhalt der Hochwassergefah-
renkarten 

–   

2.3.1.1 Tschechische Republik tschechische Dele-
gation der AG FP 

erledigt  

2.3.1.2 Deutschland deutsche Delegation 
der AG FP 

erledigt  

2.3.1.3 Polen Vertreter Polens 05/2020  

2.3.2 Inhalt der Hochwasserrisiko-
karten 

–   

2.3.2.1 Tschechische Republik tschechische Dele-
gation der AG FP 

erledigt  

2.3.2.2 Deutschland deutsche Delegation 
der AG FP 

erledigt  

2.3.2.3 Polen Vertreter Polens 05/2020  

2.3.3 Nutzung und Interpretation des 
Karteninhalts 

Sekretariat, deutsche 
und tschechische De-
legation der AG FP, 

Vertreter Polens 

05/2020 

Vorsitzender der AG FP 
bereitet einen Textentwurf 
zur Signifikanz der Karten 

vor 
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Kapitel 
Erster Entwurf 

Bemerkungen 
Bearbeiter Termin 

2.3.4 Änderungen gegenüber dem 
vorherigen Hochwasserrisiko-
managementplan 

deutsche und tsche-
chische Delegation 

der AG FP, Vertreter 
Polens 

05/2020  

3  Hochwasserrisikomanagementziele 
–   

3.1 Schutzgüter Sekretariat 05/2020  

3.2 Festlegung angemessener Hoch-
wasserrisikomanagementziele 

–   

3.2.1 Tschechische Republik tschechische Dele-
gation der AG FP 

06/2020  

3.2.2 Deutschland deutsche Delegation 
der AG FP 

06/2020  

3.2.3 Polen Vertreter Polens 06/2020  

3.3 Beschreibung der Mittel zur Errei-
chung der Ziele 

deutsche und tsche-
chische Delegation 

der AG FP 
06/2020 

 

3.3.1 Vermeidung  

3.3.2 Schutz  

3.3.3 Vorsorge Vorhersage- und Warn-
systeme – ausführlicher, 
z. B.: der Vorsitzende der 

AG FP bereitet einen Text-
baustein über das For-
schungsprojekt zur Nut-

zung von Mobilfunknetzen 
für das Abschätzen von 
Niederschlagshöhen in 

Echtzeit vor. 

3.3.4 Wiederherstellung/Regenera-
tion und Überprüfung 

 

3.3.5 Fortschritte bei der Zielerrei-
chung 

Von der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) wurde ein Zieler-
reichungstool erarbeitet, 

welches alle Flussgebiete 
in Deutschland verwenden 

werden. 

4  Zusammenfassung der Hochwasser-
risikomanagementmaßnahmen 

–   

4.1 Auswahl der Maßnahmen Sekretariat 06/2020  

4.1.1 Tschechische Republik tschechische Dele-
gation der AG FP 

06/2020  

4.1.2 Deutschland deutsche Delegation 
der AG FP 

06/2020  

4.1.3 Polen Vertreter Polens 06/2020  

4.2 Aktualisierung der vorgeschlage-
nen Maßnahmen 

Sekretariat 06/2020  

4.2.1 Vermeidung 
deutsche und tsche-
chische Delegation 

der AG FP 
06/2020 

 

4.2.2 Schutz  

4.2.3 Vorsorge Vorhersage- und Warn-
systeme – ausführlicher 

 



 Anlage 1 
Beratung der Delegationsleiter der IKSE 2020 zu den Beschlüssen 

 

4/5 K:\DEL - K\2020\D\Ergebnisvermerk\Anlagen\IKSE_DEL_2020_Anl_01_Beschluesse_IHWRMP-2021_Zeit-und Arbeitsplan_Stand_140520.docx /Be 

Kapitel 
Erster Entwurf 

Bemerkungen 
Bearbeiter Termin 

4.2.4 Wiederherstellung/Regenera-
tion und Überprüfung 

deutsche und tsche-
chische Delegation 

der AG FP 
06/2020 

 

4.2.5 Sonstiges Gesamtkonzept Elbe 

4.2.6 Art und Weise der Bewertung 
des Nutzens der vorgeschlage-
nen Maßnahmen 

Beschreibung bedeuten-
der technischer Hochwas-
serschutzmaßnahmen ein-
schließlich Analyse ihrer 
Wirkungen und Wirksam-
keit auf der Ebene der in-

ternationalen Flussge-
bietseinheit Elbe 

 
Bewirtschaftung von Tal-
sperren (Funktionen und 
Aufgaben) – der Vorsit-

zende der AG FP bereitet 
einen Entwurf eines kur-
zen Mustertextes am Bei-

spiel der Sturzfluten im 
Mai 2018 vor. Die deut-

sche und die tschechische 
Delegation ergänzen dann 

ggf. weitere Beispiele. 

4.3 Umsetzung des Hochwasserrisiko-
managementplans 

–   

4.3.1 Festlegung der Prioritäten für 
die Umsetzung der Maßnah-
men 

deutsche und tsche-
chische Delegation 

der AG FP 
06/2020 

 

4.3.2 Art und Weise der Verfolgung 
der Fortschritte bei der Umset-
zung des Plans 

 

4.3.3 Berücksichtigung ökonomi-
scher Aspekte in der Maßnah-
menplanung 

 

5  Einbeziehung der interessierten Stel-
len und Information der Öffentlichkeit 

Sekretariat 06/2020 

 

5.1 Beteiligte Akteure und interessierte 
Stellen 

 

5.2 Durchführung der Strategischen 
Umweltprüfung 

 

5.3 Zusammenfassung der zur Infor-
mation und Anhörung der Öffent-
lichkeit ergriffenen Maßnahmen 

 

5.4 Auswertung der im Rahmen der 
Anhörung eingegangenen Hin-
weise 

in Abhängigkeit  
von der Beteiligung 
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Kapitel 
Erster Entwurf 

Bemerkungen 
Bearbeiter Termin 

6  Koordinierung der Vorbereitung und 
Umsetzung der Maßnahmen 

Sekretariat 06/2020 

 

6.1 Nationale Koordinierung  

6.2 Internationale Koordinierung  

6.3 Koordinierung mit der Wasserrah-
menrichtlinie sowie anderen EU-
weiten und nationalen Vorgaben 

 

7  Schlussfolgerungen 
Vorsitzender der AG 

FP 
08/2020  

Anlagen:  08/2020  

Literatur deutsche und tsche-
chische Delegation 

der AG FP 
08/2020 

 

Internetlinks  

Karten AF1 bis AF5 Sekretariat 08/2020  
 


